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In the following pages of final grade work I intend to reflect the experience that I have 
acquired in the practicum carried out in the company Construcciones Perez Villora. 
During the period of 4 month and a half I have been working mainly in the work St. Paul’s 
School as my main task and helping the managers of the Moll del Llevant, LGTBI BIMSA, 
Ripollet city council and BSM Civic Agents. I have spent an average of 5 hours a day 
working as an assistant for the construction manager, doing all kind of jobs related to 
construction that brought valuable experience as well as personal enrichment. 
The internship in a work center complements my university studies and has allowed me 
to understand many concepts and skills that occur in the execution of construction 
works. During this time, I have been able to discover and apply knowledge and concepts 
acquired during my training period being able to apply them in workplace. The volume 
and magnitude of the project that I have participated have enabled me to develop as a 
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In all the work done in the company is intended to reflect the experience I have had in 
the practicum carried out in the company Construcciones Pérez Villora. During the 
period of 5 months I have been doing work for the heads of work of the company, 
dedicating 5 hours a day in assistant works of head of work, and doing all kinds of work 
related to construction in order to learn what I have studied. The practice in a company 
completes the university studies, it has allowed me to understand concepts and 
aptitudes that occur in the execution of a work. During this time I have been able to 
apply and discover concepts and knowledge acquired during my training period and 
apply them to the working world. 
 
Academic objectives: 
During the practicum carried out the objectives that I intend to assume are: 
• Put into practice all the knowledge learned during my training period and apply 
them. 
• Physically see how the theoretical things learned in class are. 
• Know the relationship and the agents of the construction process of the work. 
• Know the relationship between office and personnel on site, including other 
industrial. 
• Acquire new skills that allow me to develop in the professional world. 
• Complete the studies and allow me to understand many concepts and skills 















2. COMPANY’S PRESENTATION 
Construcciones Perez Villora S.A is a family business that has a solid structure and team 
formed by excellent professionals who are the main asset of the company. His skill and 
experience, the material and technical means available are his strong point that allow 
responding to any project with the highest quality and the greatest guarantee of success.  
Since the beginning, the main objective has always been to respond to the needs of 
customers with the highest quality, reliability and efficiency. This level of demand is 
ratified by the ISO 9001 standard, certified by APPLUS, and by the confidence that 
customers have placed in the company, among which is the Generalitat de Cataluyna, 
GISA, the Autonomus University of Barcelona, Pompeu Fabra, University Polytechnic of 
Catalonia, etc… Like many more people who have acquired the homes of our 
promotions.  
To achieve customer satisfaction with meeting their expectations (reduce cost, reduce 
environmental impacts, and avoid incidents...) compliance with ISO 9001: 2008, ISO 
14001: 2004 and OHSAS 18001: 2007 is used. 
 










3. WORKS DEVELOPED IN THE COMPANY 
My job in the company is to help the work managers of the works St. Paul School, LGBI, 
Ripollet, and BSM, to modify the plans as the work is carried out and making decisions, 
asking for the prices of all the work’s items and then create the comparatives and finally 
award the company. Once every two weeks I have to go to the site visit to see how it 
progresses and take all the delivery notes to make the month’s closing. 
 Office Work 
Work Autocad Comparative Prepind 
End of the 
month Preformss   Valued 
Visit 
work PPI 
St. Paul School X X X X   X X X 
Moll del 
Llevant 
  X X X   X     
LGTBI BIMSA   X X   X X     
Ajuntament 
Ripollet 
  X X   X X     
Sabadell       X         
BSM   X X X   X     
Figure 1.2: Work table done.   
 
Below is a list of work carried out and relations with the curriculum of the career. 
1. Modify plans: As the work is executed there are many missing details and many 
plans that have to be modified, new dimensions and executions. This work is 
carried out between the two heads of work that there are and me, my big part 
of this pint is to modify all these changes and details in the Autocad. 
 
2. Prepind: It is the general scheme of all the items of the work, in this Excel are all 
the items that have the work and in each of them you have to write down all the 
companies to which you have to ask for price and the I didn’t ask for the price. 
You have to write down the dates of all and all the modifications, each time you 














3. Comparative: This is the part that has to be fought the most, comparatives are 
created for each work, they put all the prices that an industrialist has offered, no 
official offer all the first and always offer some material that isn’t the one that is 
requested. My job is to look at all the features that have what is asked and 
compare it with what is offered, if it isn’t what has been asked to call the 
industrial so that it offers well. In the comparison we have a target price that 
must be met, when it isn’t met and there is a lot of difference between the work 
manager and me look for a similar material that has the same properties and is 
cheaper, then we communicate it to the facultative management and we 
propose to change the material. Many times, there are materials that are 
repeated or they aren’t, my job is to take the plans and go plucking and checking 
that everything is correct. Once all this is done and with the prices of the 
industrial ports, it is compared which one has the best price to allocate it, 
depending on the industrial one sometimes a more expensive one is chosen 
because it is more reliable and has better quality. 
 
 
4. Adjudication: Once the industrialist has been chosen, I have to make a final call 
to specify the details and adjust the price to our objective. Of this part and the 
two previous ones I am exclusively responsible for myself, the responsibility that 
everything is up to date and each industrialist has correctly offered what is my 
own, then goes through a head of purchases to check that all my work is done 
correctly. Once it is confirmed, it is printed and the work managers are taken to 
sign and contract it. 
 
5. PPI: These are files for monitoring the construction processes of the work to 
determine the quality of the work performed. In appendix 1 we have examples 
of the PPi of the project St. Paul’s School. 
 
6. Valued: You have to keep the delivery notes and everything that is invoiced per 
month, this is done according to an Excel in which each industrial has to be put 
and with each delivery note I have to check and pass it to Excel to know how it is 
the work to this day. 
 
7. Proformas: The proformas are similar to those valued, but with the rents, the 
companies that have rented material. 
 
8. End of month: In the company the Limit program is used, in each month it is 
necessary to have up to date the adjudications and the invoices that have been 
received from the contracted companies, both of materials and of rent. Once the 
evaluated and preforms are made, they are introduced into the program. 




WORK 1: INTEGRAL REHABILITATION – ST. PAUL’S SCHOOL 
Identification and purpose of the work 
The project consist of the extension of the existing classrooms building with the new 
building to accommodate the use of Teaching, Primary and Secondary School. 
The intervention starts with maintaining a similar but updated image of the existing 
building, which maintains the similarity of the existing buildings and generates an 
intermediate gap that links the two buildings, as does the connecting walkway on two 
levels. At the level of distribution on the floor, the same longitudinal corridor structure 
that gives access to the classrooms is maintained, some oriented towards the views and 
others oriented towards the school side with access from Av. Pearson.  
The part of the building that overlooks Av. Pearson due to the fact that it doesn’t have 
views, also houses classrooms and the teachers room, as well as the services ( staircases, 
bathrooms,..) The other side of the building facing Joan Alòs incorporates 4 adjacent 
classrooms that have the possibility of joining in case the educational needs of two in 
two require it through mobile panels. The central corridor that contains the 
communication corridor with the classrooms is the continuation of the corridor of the 
existing building, to which it is linked by means of walkway on the first and second floor 
levels. In fact, in all aspects the new building comes to be incorporated and to assume 
the same mode of operation of the existing building forming a unitary whole. 
In the basement, the operating structure developed in the existing building is also 
conserved in such a way that there is scope for access from outside. It is proposed to 
unite the sports halls of both buildings in such a way that access from the interior to the 
new sports hall is made through the existing building. 
Figure 1.3: St. Paul’s School prototype.  
 




Historical context and general description of the building 
St. Paul’s School is a private trilingual school located on Av. Pearson, Barcelona, a 
privileged enclave. The school was founded in 1968.  
The school occupies 10,000 m2 of land on which 7,000 m2 have been built, divided into 
four buildings for the different stages. We also have 2,000 m2 of garden area, three 
sports courts and two gymnasiums covered. The first building has an area of 1100 m2 
built, the second 590 m2, the third of 3,000 m2 and the fourth consist of 2,300 m2. The 
fifth building that is being built has an area of 1,654.58 m2. 
Figure 1.4: St. Paul’s School location 
 
Promoter data: 
Private foundation St. Paul’s School, located at Av. Pearson 43-45, witch CIF G60197241. 
The representative of the foundation is Patricia Carranza. The budget of material 
execution of the work is 3,480,277.40 €. The material execution budget for the Health 
and Safety chapter is 58,144.29 €. An execution period of 14 months is foreseen. And 








Presupuesto de la obra  
Chapter I Infrastructure and health and safety                                    91790,00€ 
Chapter II Earthworks and demolitions                                               284143,00€ 
Chapter III Concrete and metal structure                                         832.098,00 € 
Chapter IV Enclosure and covers                                                        445.581,00 € 
Chapter V Pavement and coating                                                       418.762,00 € 
Chapter VI Facilities                                                                               650.792,00 € 
Chapter VII Carpentry and locksmith                                                 726.927,00 € 
Chapter VIII Urbanization                                                                       30.184,00 € 





Promoter:   Fundación privada ST. Paul’s 
Architect: GCA Arquitectos Asociados S.L.P 
Direction execution of the building: GCA Arquitectos Asociados S.L.P 
Topographic study: ACIMUT Topografía S.L 
Structures project: NOLAC Structural Consultants 
Facilities project: ARC bcn Enginyers 
Solar energy and energy simulation: ARC bcn Enginyers 
ICT and Acoustics project: ARC bcn Enginyers 
Energy certification: ARC bcn Enginyers 
Occupational safety and healt study: GCA SLP 
Waste management: GCA SLP 
Constractor: Perez Villora 
 
 




Work done in the office 
St. Paul’s School has been my main project and priority given its great size and 
complexity. My objective in this project has been to help as much as possible and relieve 
as much work as possible from the construction managers, mainly when allocating 
materials and modify plans. 
None of the two construction managers that are actually in charge of the Project started 
it, they came when the Project was already started by another colleague which lead to 
a delay on the first days where we had to check the budget adquired in order to know 
how to start the work. 
 
Office management 
In the first days in the Company I was trained with a buying course that explained the 
distribution and structure of the Company, which consist of groupings, comparisons and 
Limit. The first month I dedicated exclusively to learn and make groups, comparative 
and use the Limit on the work of St. Paul School. Of these things I am responsible and I 
am the only one who does it, little by little they gave me other works to do the same, 
these works are mentioned above in the chart Figure 1.2: Work table done. 
Step by step they gave me more responsibilities, they taught me how to make preforms, 
valued and month-end closings of the work. 
Below I’ll be expaining in detail what function I had in each of the functions explained 
above. 
Groupings:  
The great characteristic of this Company is that its system contains some groupings that 
divide all the phases of the project into parts, the objective of these groups is that each 
one is destined for an industrial one. For example the grouping of the locksmith would 
be 8 SER SER, the front number is the number of the work phase that belongs and the 
initials to which it belongs, in this case SER is locksmith in Catalan. The works are broken 
down into these groups thinking that part leads each industrial, for example a departure 
of a hearth must be divided into different groups, first would be the labor of placement 
of concrete and mesh, which is a 5 MGT MOB, MOB means workforce, we would also 
have the material that would go in a separate group 5 MGT MCB… The projects can be 








Comparative:   
Many offers are requested from different known industrialist and others to know each 
group, theoretically each group is made to separate and clarify the phases of the work 
and to award an industrial each. When we receive the offers, the company works by 
comparison, as the name indicates, the different offers of each industrial company are 
compared to find out which is more economical and in which items the price of that 
industrial or offer shoots up a different thing. 90% of the cases the industrialist never 
offer everything or they do it correctly, you have to always call them, with the 
comparison what you get are some means and some target prices that you have to look 
for, once you know how much an offer should be worth industrial sectors that are better 
positioned economically so that they try to approach that target price. Sometimes a 
more expansive industrialist is caught because it is known as work and confidence gains 
a lot. 











To control the general management of the work is the Prepind, in the prepind the first 
thing we find is the work divided into all the groupings it contains, each group will have 
a list of all the industrialist that have been asked for the offer with the email to that has 
been send and phone number, if known. It is also indicated the day that the date was 
sent accompanied by possible claims of the offer that are made throughout the award. 
At the end are the columns that indicate that the offer has been received and another 
that has been introuced in the comparatives that we have talked about previously. This 
system works so that a construction manager or anyone who wants to know how the 
work goes looks at this scheme and knows what is missing by asking and what we have 
today, the Prepind describes the current state in which we have prepared the work day 
a day. We can observe prepind in the annex 2 of comparatives. 
 
Limit: 
The limit is the management program that is carried out in the Company, everything 
that is done in Excel has to be introduced in limit, all the work is introduced in the 
program, all the management of the work passes through it, it is necessary to enter all 
the modifications that are in the work, all the items that are awarded and the industrial. 
It is the program on which the whole company works, that is why you have to keep it up 
to date, once you enter it all in limit, you can work with the buyers and the finance team. 
We can observe Limit in the final of annex 3 of valued. 
Figure 1.6: Limit program  





Valued is a general Excel where all the industrialist of material supplied and rent are, in 
the Excel we can find in every month all the industrials with a column of the current 
month, the previous month and the origin. Each industrial has its own tab, it is entered 
the delivery notes that have been received in the work week after week, in the delivery 
notes you put everything that has been brought, my job is to find the price they have 
awarded each material and put it in the Excel in the month that has been brought, with 
all this process what is sought is to have a forecast of the invoices that are going to be 
received from the industrialist, the same happens with the rent, at the end of the month 
it has been enter the materials we have rented and the price they are, if a delivery note 
has been received that something new has been brought and taken it’s also needed to 
add it to avoid unbalancing the accounts. We can observe many examples of value in 
the annex 3 of values. 
 
End of the month: 
Apart from Excel everything is managed with the Limit program, with it all purchases 
and certifications are managed, each end of the month you have to certify and make a 
closing of the month with the process done in the work. All the modifications and all the 
executions that have been carried out in the month are entered in the Excel of 
certification with the percentage of execution that has been carried out and with the 
corresponding cost, the facultative address has to accept that everything is correctly and 
that the figures fit because that is what we are going to receive economically that 
month. Once the certification has been approved they give it to me and I have to 

















In many items there is an error and a difference between plan and budget, in the case 
of aluminum carpentry, grouping 8 FAL FAL is a great example of this case, what was 
defined in budget wasn’t the same as in the project, So what I did was point out all the 
things and inform the architects to tell us that it was the right thing to do. This case has 
happened with several more groupings, in some they were that measures were changed 
and in others they were badly described or they were missing. 
There are many items that lost money because studies were poorly planned and 
neglected to budget things, in those cases what has been tested was to change the 
material for a cheaper one making a payment to the property that we doesn’t lose so 
much or even wining money. In the items of wood cladding for example we had 
budgeted approximately € 100,000 for sale and industrial asked us € 140,000 for a HPL 
of 10mm, first tried to reduce the thickness to 6 mm to reduce the cost and prevent 
losing a lot of money, but the property while accepting it requested a payment so we 
continued to be in negative. When reading the description of the game in detail we’ve 
observed that they requested a protection against the fire of D2 and the regulations of 
sectorization asked us for a C2, what was done then was to propose that we lower the 
thickness to 6mm and we put a C2 protection because of this way we reached the target 
price without making a payment. 
The biggest problem in this project is that initially the interior distribution wasn’t defined 
(today it is still undefined) and neither was the urbanization. We have received it at the 
beginning of April, mainly had to be concrete walls and finally has chosen to make 
gavilones, because they are much cheaper and drain them alone without needing 
auxiliary means, although the main reason has been that they are cheaper. After some 
tastings that were made it was seen that the neighbor had a screen wall so the thickness 
of the gavilones has been reduced even more making it more economical. 
As we didn’t have an urbanization budget, they made me study what it would cost to do 
the urbanization, asking for prices that were missing and taking advantage of the ones 
we had in similar items. With this we achieve an economic benefit in the company 
because they are prices that give benefit and also for the property because it is a minor 










Follow-up of the work 
Previous works and demolitions 
Previous works, demolitions prior to the beginning of the works, clearings, earthworks 
and rockery were made to take the starting level of the structure below grade. The 
topsoil accumulated in the lateral field of the plot for later use in the definition of the 
modified topography.  
A new sanitation network was also made to be distributed around the new extension, 
once it was carried out a work of disconnection of sanitation and connection to the new 
network according to the required levels. The separation walls between the two 
grouped plots were demolished. 
 
Foundation 




The structure is divided as follows: 
At level +145 it is made by concrete beams and reinforced concrete slab.  
At the +152, +155 and +158 levels, a structure of pillars and reinforced concrete slab is 
made. For the support of the overhang on the porch at level +152 a reinforced concrete 
screen is made on the side adjacent to the existing building, and on the front a series of 
IPE type laminated steel pillars are made with plates, if applicable. At the upper level 




During the execution of the structure I was able to observe how the building was being 
built little by little and different construction processes, especially the downs that have 
been made in each of the floors. And the great downsizing of the existing building. When 










Photographic report: Structure 
Figure 2.1: Shoring first floor.  
In this image we can see how the ground of the ground floor is already concreted and 
the first floor is being propped up. All this procedure is done by the structuring company, 
we just had to be vigilant that the whole procedure was the same as the plans without 
errors. When they put the armor had to go telling them that there were the same as in 











Figure 2.2: Example of missing bars 
 




Figure 2.3: First floor 
We can observe the first floor of the building with the floor already built. What I call the 
most attention on this constructive process was the shoring that is done horizontally in 
the slab supporting the struts horizontally in the mountain. 
 
The majority of construction managers checked the measurements with the eye of 











Figure 2.4: Metal armor 
 




Figure 2.5: All the plants  
 
We can see that the whole structure is finished. All the plants have been propped up for 
a month until all struts have been removed at the same time starting from above. 
To check the metal armor the reinforcement map was printed on scale A1 and they were 









Figure 2.6: Metal armor 




 Photographic report: Shoring 
Figure 2.7: Shoring holes 
We can observe the perforations made in the concrete to later put the metallic joists of 
the shoring. These perforations have been made with diamond drill bits for dry drilling. 
The diameters and the distractions of the holes are calculated previously. 
 
In the image we observe how the operator is 









Figure 2.8: Shoring holes 





Figure 2.9: Shoring 
Once the shoring done and the joists introduced in it, the weight of the building makes 
it support progressively. In this image we can observe the shoring done and soldier, in 
the joists it is necessary to fill the hole with liquid mortar. Another thing that catches the 
attention of the image is that the cuts that will be made in the wall that has to be 
demolished are being reconsidered, these cuts will be small and will be made with a 
diamond saw. Steel bars have been introduced to then remove the pieces with the 
crane. To introduce these bars, drills have been made and epoxy resin has been 
introduced when introducing the metal bars. The blocks are removed little by little so 
that the metal structure comes into charge gradually and not suddenly. 
 





Figure 2.10: Walkways 
In this image we can see the two footbridges that connect the new building with the 
existing one. These walkways are made of a metal structure that is crowded in concrete 
blocks with bars with epoxy resin. 
 
 





In the structure phase, the most serious incident that occurred was the breakdown of 
the existing building, it wasn’t well calculated and the process of doing so wasn’t well 
defined. Therefore, everything had to be recalculated and correctly defined. The 
architects hadn’t described in detail what kind of armor was needed and due to that the 
work stopped during some days because of the lack of data. Moreover, they didn’t know 
how much armor and which thickness they should order. That is to say a lot of data were 




As far as I’m concerned the only mistake that I have seen was that each company looks 
on its own interest instead of trying to take the work forward together. Nobody wants 
to take the blame for the mistakes that can be made and that makes things stop. You 
depend on a team that. In the case there is a lack of good coordination, make you lose 
a lot of time clarifying things. This has happened in this case. Nevertheless, it is true that 
having so many different industries complicates coordination. Since the detail plans that 
were missing weren’t delivered until a week later, thicker armor was but in the end. 





The main façade, as well as the rear façade in the area containing classrooms, are made 
of aluminium and glass carpentry according to a defined modulation, marked by 
aluminium profiles. These carpentries are hinged for the ventilation of the spaces they 
serve, in which case they have a glass sill between the aluminium profiles. Following said 
modulation in the areas where the interior use of the building requires an opaque zone, 
an interior sheet with insulation and an exterior finish made of perforated aluminium 
panel is made. 
 
Incidents 
In the glass facades the greater incidence was that they weren’t well defined in the 
projects and what there was in the budgets didn’t fit with what there was in the 
architectural plans. Nevertheless, it was pointed and clarified with the architect. Once 
the industrialist had been adjudicated, the problem that arose was that the delivery 
deadlines couldn’t be met, and after fighting a lot with them, the deadlines were able 
to fit into work plan. As it can be seen in the detailed drawings in annex 1, we can see 
how the glass façade had to be tapped because they weren’t the same as in the budget. 





The lateral opaque facades are made in architectural concrete panel marking a series of 
joints between panels, subject by a metal substructure to a perforated bricks sheet on 
which the thermal and acoustic insulation is disposed. 
In the upper level, the façade towards the terrace is made, depending on the use of the 
interior space in aluminium and glass carpentry, or opaque with a brick and insulation 
sheet. In the case of the facades that don’t face the terrace, in addition said facades are 
covered with perforated architectural concrete panel. The specifications of the facades 
are detailed in the corresponding plans, and the development of the same in the 
execution project. 
Incidents 
In the prefabricated facade the great incidence that we had was that once the 
industrialist was adjudicated he told us after a month that he couldn’t meet deadlines 
and that he was going have a delay of 2 months from what we had arranged due to great 
amount of work he had. As a result of that, we searched other industrialists and it was 
proposed to continue the work without the perforated façade. In the end, after having 
searched during a long time, we found an industrialist who could meet the deadlines but 
with much more cost than expected. 
 
Assessment 
In this case, I realized that is necessary to sign the contracts with the industrialist as soon 
as possible with all details, because, if this isn’t done, as in this case, the work managers 
had the industrial agreed and adjudicated but, once they wanted to sign the contract, 
they couldn’t meet the deadlines. You have to think at all times that the industrialist will 
always work with priority for the projects for which they have signed the contract and 















The roofs of the building are inverted type with two-layer system with slopes and 
bituminous sheets of EPDM. The finishes are defined according to the treatment of their 
passable or maintenance character.  
The layout of the different elements that make up the roof will be similar to the one 
described below: 
Cellular concrete for formations of slopes, asphaltic sheet totally adhered to the 
previous one without coinciding joints, separating sheet, thermal insulation, and 
geotextile anti-puncture layer and finishing according to cover. The waterproofing will 
join the support around its perimeter. The support must have been previously treated 
with a primer, checking that it covers the entire surface.  
The drainage cups will be placed before the installation of the waterproofing. To ensure 
tightness, reinforcements will be available throughout the drain, these will always be 
placed below the interior level of the roof skirt. Reinforcement band will be placed in all 
the encounters with the vertical elements and in all the singular points.  
The encounters with the vertical elements, such as parapets, chimneys, etc.. Will be 
finished with a half-length of 6 cm minimum radius of curvature of chamfered with an 
angle of 135ª. All the vertical elements must have the same degree of finish of the skirt 
to allow a correct finish of the waterproofing. 
The cover of the stairwell and elevator will be finished with a drainage layer of gravel or 
similar, a finish that will be defined in the construction memory. 
 
Walls in contact with the ground 
The walls in contract with the ground will be of two types: in the lower level they will be 
concrete screens, in the area below ground level +152 they will be concrete retaining 
walls made on two sides with thermal insulation and internal lining. 
 
Divisions 
The partitions, in general, are made of perforated brick with acoustic features. In the 
case of ladders, the level that must be met must be justified to justify fire requirements. 
Likewise, among certain classrooms, it is proposed to create a flexible partitioning 









The false ceilings will be of two types mainly:  
False corridor ceilings through perforated aluminium trays recordable with clip-in 
system. The false ceilings of the classrooms will be made in plasterboard plaques, 




We will place Linonium pavement in the classrooms and corridors. All the stairs will be 
made with granite 60x30, in plan +149.25 we will also have the stairs and all the 
pavement with 60x30 granite. Stoneware 60x30 will be placed throughout the interior 
of the +152 floor, in all bathrooms and at the exit of the elevator. In elevation +161 we 
will have 60x60 stoneware all over the exterior. In plant +161 we will have the interior 
also with granite 60x60. 
 
Coatings walls and ceilings 
The lining is waiting for lack of internal distribution Project, the architects designers are 




The urbanization to be carried out in the areas of land not occupied by the building is 
defined by the different levels: In the lower level the levelling is done to make it match 
the existing sports tracks and for their extension. In the intermediate level the 
continuation of the existing platform is carried out following the same natural stone 
finish. At level +155, a hard pavement space is created that serves as a meeting and 
event space and is surrounded by natural topography, as well as a series of steps, 
through which the connection with the plots is made belonging to the school, but 











WORK 2: INTEGRAL REHABILITATION – CENTRE AGENTS CIVICS  BSM 
Identification and purpose of the work 
The project consist of the reform of two premises on ground floor located in C/ Provença 
nº 538-540 of Barcelona, commissioned by Barcelona Municipal Services S.A. (BSMSA). 
The building where the premises are located has a façade on C/ Provença and P. 
Centelles, access is only on C/ Provença. 
The reform is made with the objective of uniting the two commercial premises and 
turning them into a base centre for the agents of BSMSA, to give support to the guards 
of the area and to the civic agents. 
This building contains an underground floor dedicated to a parking, a ground floor for 
the premises and seven floors for homes. On the street side Provença has 4 shops, the 
lobby, the communal staircase and a staircase that gives access to the parking. The two 
premises to reform are looking at the left front the first and the third. The two premises 
are adjoining at the back of the neighbour’s staircase. For what it does in the rear façade, 
the premises to be renovated occupy the entire façade of the plant, with the exception 
of the access ramp to the parking lot. 
The structure of the premises is formed by pillars and reinforced concrete beams, with 
unidirectional slabs of concrete joists. In some areas reinforcements have been made 












Figure 3.1: BSM façade. 
 




Budget of the work 
Chapter I Infrastructure and health and safety                                  65.574.62€ 
Chapter II Earthworks and demolitions                                               14.154,85€ 
Chapter III Concrete and metal structure                                          16.318,94 € 
Chapter IV Enclosure and covers                                                         58.474.69 € 
Chapter V Pavement and coating                                                      200.304,62 € 
Chapter VI Facilities                                                                        1.063.312,569 € 
TOTAL                                                                                                     886.484,00 € 
 
Project agents 
Promoter:   Barcelona de serveis municipals, S.A. 
Architect: PCG Arquitectura e ingineria SLP. 



















Follow-up of the work 
Demolitions 
In the first place, the demolition of all existing divisors, coatings and pavements is 
contemplated.  
All rune generated will be sorted and loaded for transport to an authorized dealer. 
 
Interior partitions 
The divisions of the changing rooms will be made with a 15 cm thick brick wall and fire 
doors EI 60-Cs, since they are considered low risk sectors. The enclosure of the technical 
climate room will also be made with a brick wall of 15 cm. The rest of the partitions will 
be made with a 10 cm thick brick wall, with the exception of the 280 cm high glass 
partitions in lacquered aluminium with epoxy paint, creating a thickness of 82 mm. All 
interior doors will be made of wood to be painted, with the expiration of the fire doors 
and the doors of the screens, which will be made of glass at full height 
 
Exterior enclosures 
In the main façade, the existing roller blinds will be replaced by others of the same 
characteristics, motorized. New aluminium and safety glass enclosures of 6 + 6 mm will 
be installed, a little removes in the room, to allow its opening to the outside without 
invading the sidewalk. In the access on the right side the enclosure will be removed more 
to allow a turning diameter of 150 cm for people with reduced mobility, the entrance 
ramp will also be modified to achieve adapted access. 
In the rear façade, the replacement of the existing glass and grilles is envisaged, by 6 + 
6 mm glass and stainless steel grilles, maintaining the current structure. 
 
Floors 
In the entrance areas the pavement will remain at its current level. From these two halls, 
ramps will be made to communicate with the lateral corridors, which will be located at 
a higher height, specifically 18 cm above the current pavement. The ramps will have a 
slope of 10%. 
The screed of the pavement in the corridors, technical rooms and office areas will be 
made by placing a raised technical floor with adjustable feet of galvanized steel of 
60x60x3 cm.  
In dry areas the finish of the pavement will be with 50x50 cm PVC slabs. In wet areas the 
pavement will be non-slip stoneware of pieces of 60x30 cm. 





There will be false ceilings in all the premises except for the technical climate room, 
where only acoustic insulation will be placed and in the dressing area where there will 
be no false ceiling. In the lobbies, the corridors and the office areas a false ceiling of 
micro-perforated steel plates will be placed, with a perimeter regulation strip made of 
plasterboard.  
In the bathrooms, a false ceiling made of hydrophobic plasterboard will be placed. 
 
Coatings 
It is foreseen that the existing perimeter walls will be covered with a plasterboard. The 
lining of the existing inner pillars will be through a plasterboard partition.  
In the dressing rooms and bathrooms of the walls will be covered and tiles will be placed 
on the entire height with a matt white tile of 40x24 cm, placed landscape and breaks 
together. Half stoneware canes will be made on the back walls of the sinks and toilets. 
The rest of the walls will be painted to the plastic, with a lower trip of 180 cm painted 




The project includes the following facilities: 
• Sanitation, including the connection of all the sanitary devices to the existing 
network, the acoustic insulation of the existing pipes in the roof. 
• Sanitary appliances, including toilets, sinks, urinals and shower trays. 
• ABC and CO2 extinguishers. 
• Smoke detection with optical detectors and analogy detection centre. 
• Plumbing with hot and cold-water installation. 
• Domestic hot water production including gas boilers. 
• Gas installation to feed the boilers. 










Figure 3.2: Facade C/ Provença
 
Figure 3.3: Facade C/ Centelles 
















Figure 3.4: Interior of the current premises 
 









In my period of being in the company from the first moment we have noticed a lack of 
coordination between the architects and the construction company that has been 
extended to this day. Not having a project defined from the beginning of the work didn’t 
help, there have been cases where technical issues where the construction company 
couldn’t continue to advance due to lack of plans and data that the designers took weeks 
to make, they haven’t shown the dedication needed lacking a control and supervision of 
the particularities that the project had given its magnitude and volume of the project. 
From the experience of going to visit the site, I could affirm from my point of view the 
lack of capacity to decide of the Project management, it should have been more strict 
and serious throughout the work. In March we still didn’t have an urbanization project 
done or internal distribution, where the contractors asked for some details that were 
missing or the changes that the architects told us in their plans, they arrived a week later 
than they should and that has made the work to be delayed because you couldn’t buy 
the material or adjudicate industrial for the execution of those details not defined. 
The experience in this work has allowed me to observe that in order to have a good 
constructive quality and to be able to go on time with the planning of the work, it is 
necessary to have the project well defined before the constructive start and the changes 
that take place during the work. Detail them in drawings and details as soon as possible 
so there are no complications or mistakes. 
 
The most serious mistakes that I have observed for not having a well-defined project are 
that some things have been done to avoid losing of time with permission from the 
property that weren’t well defined and then we had to fight for the price of those extra 
costs because they weren’t in budgets. The appearance of works that weren’t foreseen 
that influence in time and cost, this leads to that the subcontractors being uninformed 
and having to make changes according to the day by day event and without details. 
 
On the other hand, the construction company, had their objectives well defined. 
Building everything that has been signed in budget and wait for project changes from 
the project management. It is the only way to avoid extra costs and avoid conflicts with 
property and designers. 
 
In the experience in the office what I have noticed the most is the little margin the 
construction managers have to be able to make changes in the work and to be able to 
save some prices that in studies have been wrongly set up. In this company you work by 
groups that are often poorly organized and you have to change them, to do so you have 
to go to the purchasing department for them to change it, losing time because you have 
to explain them why you want to change it so they understand it, same happens when 
a thing is adjudged, after fighting days with a comparison and you decide which award 




you have to go shopping and explain them point by point all the things you want to 
award and that causes the adjudications to be delayed and there are times that you 
can’t start because you haven’t yet been able to hire an industrialist from purchases due 
to arrears. This according to my point of view delays a little the planning of work because 
there are times that there is so much control over what you do that the heads of work 
are limited and can’t make changes to improve parts of the work. 
 
In the comparatives what has struck me the most is that you have to be very careful 
because the manufacturers offer you things that have nothing to do with what you ask, 
each industrial has a format and you have to adapt all of yours. The lack of data in the 
offers or what is requested is what normally makes you lose more time in reaching and 


























In my time at the Perez Villora Company I have been able to develop the aspects learned 
in the race on technical knowledge, but I have also been able to learn other types of 
more complicated skills to study in classes, what has most stuck me is that when I see 
how things are done in the work, is when you really learn the why of many things that 
were explained and learn methods that you didn’t know at any time how they were 
executed in the work. 
The coordination on site is fundamental, having a good coordination and a clear 
objective among all is what guarantees the time of the work and the cost. The 
construction manager must take into account the connection between work time at 
work and the office. What I value the most is that all the work that is being done in the 
office then in the work you see reflected for good, you see that your work is important 
and has fruits. The importance of being well connected with the industrialist to 
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10 I 1 INFRAESTRUCTURA I SEGURETAT I SALUT
 1 CON CON  CONTENIDORS TRANSFEL ADJ TRANSFEL
CARTOMON
FARVEC
Adjudicat  1 GRU LLG REMAYSER Adjudicat REMAYSER
Adjudicat  1 PRV INS  INSTAL.LACIONS PROVISIONALS MERCADOMOTIKA - van ser inclosos en contracte  Adjudicat MERCADOMOTIKA
Adjudicat  1 SSL CAS  CASETES OBRA ALGECO Adjudicat WASHINTON INT
 10 SSL SSL  SEGURETAT I SALUT RIVISA Adjudicat RIVISA
APLUS (Maria Teresa) 21-07-17 24-07-17
BACH (Sr. Toledano) 21-07-17 24-07-17






Adjudicat  3 MTR MTR  MOV DE TERRES I ENDERROCS SAGRADA FAMÍLIA Adjudicat SAGRADA FAMÍLIA
CIFREAT ESTUDIS
CIFREAT
 3 MTR RAS  MOV DE TERRES    SAGRADA FAMÍLIA Adjudicat SAGRADA FAMÍLIA
 3 MTR SUB  GRAVES I SUBBASES TERRAMAT Adjudicat TERRAMAT
Adjudicat  4 EFC EFC  M.O FORMIGÓ I ENCOFRAT HERLECONS Adjudicat HERLECONS
HERLECONS 05-01-18 05-01-18
CASTELL  f.mesa@castell.com 18-12-17 04-01-18 08-01-18 08-01-18
JAB  jabtarragona@gmail.com 18-12-17 NO OFERTA
SILVA estructurassanchez-silva@hotmail.com 617479045 09-01-18 15-01-18 08-02-18 12-02-18 12-02-18
ALDO 607.667.834 adosrius@gmail.com 12-01-18 15-01-18
SERRAMONARS 639.708.005 administracion@serramonarssl.cat 12-01-18 08-02-18
Adjudicat  4 EFC POS  POSTESSATS VSL CONSTRUCTION Adjudicat VSL CONSTRUC
Armange josedoncel@hotmail.com 19-01-18 22-01-18 01-02-18 01-02-18
Gester  lluispr.gester@gmail.com 19-01-18 22-01-18 08-02-18 08-02-18 08-02-18
Coelba (sr. Joan - 938 79 20 57--673 87 98 88 joan@coelba.cat) 19-01-18 22-01-18 No oferta
Promsa (Cristobal Romera cromera@promsa.ce.molins.es)) 18-10-17
Hortransa (Juan Carlos Balcells - juancarlos.balcells@hortransa.cat) 18-10-17
Lafarge (oriol.lopez@lafargeholcim.com) 18-10-17
Hanson (Juan Sanchez - juan.sanchez@hanson.biz) 18-10-17
Hormiconsa (Sr. Antonio Lavado - antonio.lavado@hormiconsa.com)
Adjudicat  4 MOE ADM  MÀ D'OBRA D'ESTRUCTURA  ADJUDICAT NEBALIA
Plasfoc (977880407) tecnico@plasfoc.com 11-12-17 14-12-17 14-12-17
Argos Gestion (932096019) carlos.rodriguez@argosgestion.com 11-12-17 15-01-18 13-02-18 15-02-18 15-02-18
Ignifugacions generals  info@ignifugacionsgenerals.com 10-01-18 15-01-18 14-02-18 15-02-18 15-02-18
Terpolar 938504833  comercial@terpolar.com 13-02-18 19-02-18 19-02-18
Proyectados valles  javiercodinabosh@gmail.com 626148488 08-02-18 19-02-18 20-02-18 20-02-18
TECRESA bgonzalez@mercortecresa.com 914282260 15-01-18 16-02-18
AIFIRE fran.carrero@aifire.eu 665225782 14-02-18 23-01-18 23-01-18
Plasfoc (977880407) tecnico@plasfoc.com 11-12-17 14-12-17 14-12-17
Terpolar 938504833  comercial@terpolar.com 13-02-18 14-02-18 14-02-18
 958 ST PAUL'S SCHOOL 
Adjudicat
Adjudicat
 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ I METÀL-LICA 
 MURS DE FORMIGÓ 
 3 END END 
 FORMIGÓ 
 AILLAMENTS RF 
 4 FOR FOR 
COMPARATIU
 ELEVADORS 
 FRESSAT DE PANTALLES Adjudicat
 1 PRV GEL 
 3 MTR FRE 





 10 CQT LCQ 
Adjudicat
 ENDERROCS GENERALS                    





Adjudicat  1 DOB RTP 
 CONTROL DE QUALITAT 




 5 TANCAMENTS I COBERTES 
 4 FER SFE 
 4 EFC MUR 




 GRUP ELECTROGEN 
 TOPOGRAFIA  Adjudicat 
 SUBMINISTRE FERRALLA 
Argos Gestion
 5 AIL POL  AILLAMENTS POLIURETA 
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 958 ST PAUL'S SCHOOL 
COMPARATIUAGRUPACIO INDUSTRIAL
ADJUDICACIÓ
Alfa termic 935681900 produccion@alfatermic.com 06-02-18 12-02-18 12-02-18
Argos Gestion (932096019) carlos.rodriguez@argosgestion.com 19-02-18 20-02-18 20-02-18
Termic obres  972624286 termic.obres@gmail.com 06-02-18 09-02-18 09-02-18
JODUL (xevi@jodul.com) 938800800 13-12-17 22-12-17
MAUSA sandrafigueredo@mausa.es 93 377 40 50 13-12-17 14-12-17 15-12-17
PEDRET artur@materialspedret.com 10-01-18 22-02-18 23-02-18 23-02-18
Molins 15-12-17 18-12-17 18-12-17
PUIG FELSA oscarm@puigfelsa.es 31-01-18 06-02-18 06-02-18
ARIDS GARCIA salvador@aridsgarcia.com 31-01-18 06-02-18 06-02-18
PEDRET artur@materialspedret.com 31-01-18 22-02-18 23-02-18 23-02-18
Iraco 93 223 44 66 contratacion@grupoiraco.com att IVAN 09-10-17 11-12-17 11-12-17
Diteco (93 451 24 70) diteco@ditecobcn.com 09-10-17 16-10-17 16-10-17
Oremag (937720754) info@oremag.es 09-10-17 17-10-17 17-10-17
Imperfexa (xaviruiz@imperfexa.com) 664461555 11-12-17 15-01-18
Incover-impersegre 695145684  admon@incover.eu 11-12-17 15-01-18 16-01-18 18-01-18
Solduct 93 653 07 28      amelero@solduct.es    653 869 020 11-12-17 15-01-18 22-01-18 23-01-18
Timper  OFERTA NO COMPARABLE 11-12-17 04-12-17
Oremag (937720754) info@oremag.es 09-10-17 17-10-17 17-10-17
TIMPER 09-10-17 10-10-17 10-10-17
Incover-impersegre 695145684  admon@incover.eu 11-12-17 15-01-18 16-01-18 16-01-18
Iraco 93 223 44 66 contratacion@grupoiraco.com att IVAN 10-01-18 15-01-18 23-01-18 24-01-18
Diteco (93 451 24 70) diteco@ditecobcn.com 10-01-18 15-01-18 16-01-18 16-01-18
IMREPOL 23-08-17
TIMPER 23-08-17 04-10-17 10-10-17 10-10-17
NEW DRY 23-08-17 04-10-17 10-10-17 10-10-17
JODUL (xevi@jodul.com) 938800800 09-11-17
PIERA/PUIGFEL (oscarm@puigfelsa.es) 935864644 09-11-17 16-03-18 16-03-18
MAUSA sandrafigueredo@mausa.es 93 377 40 50 09-11-17 13-03-18 13-03-18
PEDRET artur@materialspedret.com 09-11-17 13-03-18 13-03-18
PALAU ALPICAT (info@palaualpicat.com) 973 73 60 00 09-11-17
CATALONIA (proveedores@cataloniaceramica.es )93 580 20 00 09-11-17 22-02-18
Adjudicat  5 MGT BFO  BLOC DE FORMIGO ADJ
GEC BCN Tomás Herrero: telf: 617 333 079 - gec.bcn@hotmail.com) 14-12-17 15-01-18
Nebalia (Ruben -telf 649.854.092 - 93 594 63 87 - construcciones@nebalia.net)14-12-17 15-01-18 16-01-18 25-02-18
JAB  jabtarragona@gmail.com 12-03-18 No puede
Bismilespak       bismilespak@gmail.com 601120178 13-03-18 15-03-18 16-03-18
IBRA 640080144 01-03-18 12-03-18 13-03-18 13-03-18
Brogarma construcciones 669 44 62 32 14-12-17 No puede
Valdevez construcciones (cristian-669133247) cvilaplana@consvaldevez.com14-12-17 08-01-18 25-02-18
TIJERAS (apoblet@mgt.es) 935648150 11-12-17 12-12-17 13-12-17
GEC BCN Tomás Herrero: telf: 617 333 079 - gec.bcn@hotmail.com) 14-12-17 15-01-18
JAB  jabtarragona@gmail.com 12-03-18 No puede
IBRA 640080144 01-03-18 12-03-18 19-03-18 19-03-18
Bismilespak       bismilespak@gmail.com 13-03-18 15-03-18 16-03-18
Nebalia (Ruben -telf 649.854.092 - 93 594 63 87 - construcciones@nebalia.net)14-12-17 15-01-18 16-01-18
Valdevez construcciones (cristian-669133247) cvilaplana@consvaldevez.com14-12-17 08-01-18 08-01-18
Sesiomslu moises@sesiomslu.com 609385245 05-01-18 09-01-18 09-01-18
Prefabricats Planas ESTUDIS 16-08-17 16-08-17




OMEGA Z 04-10-17 11-10-17 11-10-17
INDAGSA 05-10-17





 PREFABRICAT GRC 
 SUBMINISTRE GRAVES COBERTA 
 5 IMP MUR 
ADJ








 5 IMP IMP  
 5 IMP SEL 
Adjudicat
 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTES 
 CIMENT PORTLAND COBERTA 
 5 IMP GRV 
ADJ
 5 IMP CPC 
Adjudicat OREMAG
 5 MGT MCB/MGT MOR/MGT 
VAR 
 COL.LOCACIÓ DE PEDRA 
2-2-18
 M.O OBRA BASTA 
 5 MOP PED 
 5 TPR GRC 
TIMPER
 5 MOP MCB 







 5 TPR PRE 
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 958 ST PAUL'S SCHOOL 
COMPARATIUAGRUPACIO INDUSTRIAL
ADJUDICACIÓ
MC KUST (kust@mckust.com) 972851380 07-11-17 08-11-17 08-11-17
COPEDRA (comercial@copedra.com) 647 793 305 07-11-17 22-11-17 04-12-17
VALSAN (export@canterasvalsan.com) 93 833 33 00 07-11-17 12-12-17 No quiere
KENDRA (kendraespai@gmail.com) 938403160 07-11-17 23-11-17 04-12-17
TIJERAS (apoblet@mgt.es) 935648150 07-11-17 24-11-17 04-12-17
Marmetal manuel@marmetal.pt +351 268 890 316 14-12-17
Promsa (Cristobal Romera cromera@promsa.cemolins.es)) 13-12-17 20-12-17 20-12-17
PRESOLERAS laura@presoleras.com 13-12-17 15-12-17 18-12-17
ALBERCH (leopold@alberch.com) 627901507 09-11-17 04-11-17
MONDO (Juan Lozano - 606 136 724 - jjlozano@mondoiberica.es) 09-11-17 12-12-17 23-03-18 23-03-18
Colober (Xavi Moreno - 670991968 - obras@colober.com 09-11-17 15-11-17 15-11-17
HELVETIA (yolanda@helvetiasport.com) 932 682 272 09-11-17 12-12-17
TP SPORT - XAVIER MORCILLO. xavierm@tpsport.net 09-11-17
Parkestil parkestil@parkestil.com  629870246 08-02-18 23-03-18 23-03-18
Decoresport decoresport@decoresport.es blas 670715829 08-02-18 23-03-18 23-03-18
ALBERCH (leopold@alberch.com) 627901507 09-11-17 04-11-17 16-03-18 16-03-18
Colober (Xavi Moreno - 670991968 - obras@colober.com 09-11-17 14-02-18 14-02-18
MCD GRUP (joan.mir@mcdgrup.cat) 936857990 09-11-17 17-11-17 17-11-17
CONDICIONAMENT D'ESPAIS INT. 09-11-17 13-11-17 13-11-17
HELVETIA (yolanda@helvetiasport.com) 932 682 272 09-11-17 12-12-17
TP SPORT - XAVIER MORCILLO. xavierm@tpsport.net 08-02-18
Colober (Xavi Moreno - 670991968 - obras@colober.com 08-02-18 14-03-18
GardenTona     xamador@gardentona.com 14-03-18
CESPED SOLUCION mmorales@cespedsolucion.es 655955237 15-03-18 16-03-18 16-03-18 16-03-18
DRIM drim@drimmediambient.com 08-02-18 19-02-18 19-02-18
ALBERCH (leopold@alberch.com) 627901507 08-02-18 No oferta
Decoresport decoresport@decoresport.es blas 670715829 08-02-18 14-03-18 22-03-18 22-03-18
MONDO (Juan Lozano - 606 136 724 - jjlozano@mondoiberica.es) 08-02-18 15-02-18 15-02-18
DISA (649707995) presupuestosdisa@gmail.com 13-12-17 15-12-17 04-01-12
CAMPS (938871685) info@pavimentscamps.com 13-12-17
PAVINDUS gonzalo.aragon@pavindus.com  902180708 13-12-17 15-12-17 15-12-17
PAVIFORT   edufarell@pavifort.com   670880288) 10-01-18
TOTPAVIMENTS toni@totpaviments.com 615048631 10-01-18
Armangue   felixr@armangue.net 31-01-18 01-02-18 01-02-18
Can penedes       canpenedessl@gmail.com 31-01-18
Gcelsa      xavier.defez@gcelsa.com 31-01-18 06-02-18 06-02-18
Gcampesa    sales@gcampesa.com 31-01-18
EMEI APLICACIONES (acorredor@emeiaplicaciones.es) 659 07 75 54 09-11-17 12-12-17 13-12-17 13-12-17
Tecma ( 609 319 911 josefeliu@tecma.es 09-11-17 04-12-17 04-12-17
Manuel fdez. Barrero 09-11-17 13-11-17 13-11-17
JUAN MARTIN PEDIR OFERTA!!! 93 748 46 91 09-11-17 01-12-17 01-12-17
MONDO (Juan Lozano - 606 136 724 - jjlozano@mondoiberica.es) 09-11-17 14-12-17 14-12-17
ACADINSA Joaquín González ESTUDIS  09-10-17
ACADINSA Joaquín González 02-11-17 14-11-17 14-11-17
ISATECH ESTUDIS  10-10-17
ISATECH 02-11-17 03-11-17 03-11-17
IMAD 02-11-17 09-11-17 09-11-17
DIVINTER 07-11-17 01-12-17 01-12-17
INSTALCOOP 931274680  Raico 02-11-17 04-12-17 10-01-18
ESPAI BCN (espai@espaibcn.es) 667466818 02-11-17 04-12-17 14-12-17 14-12-17 19-12-17
CATALONIA (proveedores@cataloniaceramica.es )93 580 20 00 09-11-17 22-02-18 05-03-18 05-03-18
MAUSA sandrafigueredo@mausa.es 93 377 40 50 08-03-18 08-03-18 08-03-18
JODUL (xevi@jodul.com) 938800800 09-11-17 16-11-17 16-11-17
ISOLANA 09-11-17 15-11-17 15-11-17
SALTOKI 09-11-17 09-03-18 09-03-18
Sesiomslu moises@sesiomslu.com 609385245 08-02-17 09-02-17
Valdevez construcciones (cristian-669133247) cvilaplana@consvaldevez.com01-03-18 01-03-18 01-03-18
15-3-18
 SUBMINISTRAMENT DE RAJOLES 
30-3-18
 6 PLD PLD/ CLR 
 6 RAJ RAJ / 6 RAJ PAV 
Adjudicat
 6 RAJ MOR 
Adjudicat
 COL.LOCACIÓ RAJOLA 
 PAVIMENT PISTA ESPORTIVA 
Colober
Saltoki
 GESPA ARTIFICIAL 
 MALLAZO PAVIMENTS 
 PAVIMENT FORMIGÓ 




Solo pintura de pistas
Adjudicat
Adj




 6 PAVIMENTS I REVESTIMENTS 
16-2-18
Adjudicat
 6 PFO PFO 
 6 BAS RMO Adjudicat
 6 PES PVC 
 6 PES VAR 
 6 PES PPQ 
 SUBMINISTRE PEDRA GRANÍTICA  6 APL PNT 
Presoleras
 PAVIMENT LINOLEO/ PAVIMENT 
CAUTXÚ 
Adj
 6 PFO MAL 
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 958 ST PAUL'S SCHOOL 
COMPARATIUAGRUPACIO INDUSTRIAL
ADJUDICACIÓ
Nebalia (Ruben -telf 649.854.092 - 93 594 63 87 - 
construcciones@nebalia.net)
05-03-18 05-03-18
SERAFIN SUÁREZ (SEIXO) proyectadosseixo@hotmail.com 09-11-17 15-11-17 15-11-17
Reico reico@reicosccl.com 13-12-17 20-12-17
Reico reico@reicosccl.com 13-12-17 20-12-17 20-12-17
SERAFIN SUÁREZ (SEIXO) proyectadosseixo@hotmail.com
Reico reico@reicosccl.com 13-03-18
Futurcred 14-03-18 14-03-18
Topcred          lolablanco@topcret.com  678 48 05 88 12-03-18 12-03-18
30-3-18  6 TTC MOS  PAVIMENT FLOTANT Montajes lizabar    lizabar@lizabar.com 31-01-18 06-02-18 06-02-18
GLS salbareda@glsprefabricados.com  973 311 694    14-12-17
Aco JSoriano@aco.es 902 17 03 12 14-12-17 22-03-18 22-03-18
BENITO erovira@benito.com 677 976 098 14-12-17
FABREGAS noelia@grupfabregas.com 14-12-17 14-12-17 18-12-17
TP SPORT - XAVIER MORCILLO. xavierm@tpsport.net 09-11-17 31-01-18
Decoresport ecoresport@decoresport.es blas 670715829 08-01-18 18-01-18
REUS DISSENY (699 90 72 72) josepramon@reusdisseny.com 01-02-18 01-02-18 01-02-18
LLUIS ORTEGA (676 45 45 71) tecniclluis@gmail.com 07-02-18
FUS DOS (938 820 361) administracio@fus-dos.com 07-02-18 07-02-18 07-02-18
GARCIA JANÉ (937 852 448) montsejane@garciajane.com 07-02-18
Ibermodul 08-01-18 09-01-18 09-01-18
Staff 07-02-18 07-02-18 07-02-18
Ascra    clientes@ascradistribucions.com 31-01-18 01-02-18 01-02-18
Spert      tecnica2@spert.com 31-01-18 15-02-18 15-02-18
Ook!       Maria.ook@gmx.com 31-01-18 23-02-18 23-02-18
ROTULOS NAMAR oficina@rotulosnamar.com 08-03-18 13-03-18 13-03-18
Omnigrafic       info@omnigrafic.com 31-01-18 06-03-18 06-03-18
Arquiletra 934429996  miguelangel@arquiletra.net 13-02-18 08-03-18 08-03-18
CRIST. MARTOS (Pedro: 93 682 36 60 (Ext. 2003)) 05-10-17 01-12-17 12-12-17 13-12-17 13-12-17
FENSTER (Alejandro Hidalgo) 938171335 04-10-17 04-12-17 12-12-17 08-11-17 01-12-17
SEC (jordi Moré) 04-10-17 12-12-17  13-12-17 13-12-17
PIDEMUNT (no treballen amb TECHNAL)
VIDRES JUNEDA (Ramón: 630 870 441) 04-10-17 04-12-17 12-12-17 No volen
GARCIA FAURA 936621441 (jestape@garciafaura.com) 04-10-17 04-12-17 19-12-17 10-01-18 10-01-18
BARCELÓ (609.748.760) josepguzmanp@gmail.com 11-12-17 19-12-17
ALPER alperscp@gmail.com (936341040) 11-12-17 19-12-17
TALLERES INOX (933 819 661) 05-10-17 10-10-17 04-12-17
Tecnics metalista (606953677) angel@tecnicmet.com 12-12-17 19-12-17
NOU STIL CARDEDEU (93.871.26.78)  jsantiago@noustil.eu 12-12-17 19-12-17
SERVIFUSTER (934741112) presupuestos@servifuster.com 11-12-17 14-12-17 09-01-18
TECNO-FUSTA (682702008) f.alonsoc@live.com 09-11-17 11-12-17 19-12-17 20-12-17 20-12-17
GARCIA JANÉ (937 852 448) montsejane@garciajane.com 30-10-17 12-12-17 05-01-18 17-01-18 17-01-18
FUS DOS (938 820 361) administracio@fus-dos.com 30-10-17 11-12-17 14-12-17 14-12-17
REUS DISSENY (699 90 72 72) josepramon@reusdisseny.com 11-12-17 14-12-17 19-12-17 02-02-18 02-02-18
ARLEX 09-02-18 No hace
IBERMODUL 09-02-18 No hace
LLUIS ORTEGA (676 45 45 71) tecniclluis@gmail.com 04-01-18 09-01-18 09-01-18
ACABADOS INTERIORES - sr Juan Luis - telf 647 93 29 29 juanluis@acabadosinteiores.es14-02-18 01-03-18 01-03-18
TECLINE 606.39.21.20 tecline@tecline.es 10-01-18 NO OFERTA
SERVIFUSTER (934741112) presupuestos@servifuster.com 04-01-18 08-01-18 08-01-18
TECNO-FUSTA (682702008) f.alonsoc@live.com 04-01-18 05-01-18 05-01-18
16-2-18
Adjudicat
 FUSTERIA ALUMINI/ MUR 
CORTINA/ LLUERNARI 
ESTRUCTURA ALUMINI 
 8 EQP ESP 
 SENYALECTICA 
 8 EQP VAR/ MOB 
 8 FFS FFS/ARM 
 8 EQP SEN 
 EQUIPAMENTS VARIS ESCOLA 
 8 FFS APL  APLACATS 
MARTOSADJ
 FUSTERIA  
 7 SNJ TAP 
 8 FUSTERIA I SERRALLERIA 
 6 REV ARR 
 6 REV VAR  MICROCIMENT 
 7 INSTAL.LACIONS 
 6 REV EST  MONOCAPA 
 ARREBOSSATS DE MORTER 
 CANALS RECOLLIDA AIGÜES 
Anulado
 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
30-3-18
 8 FAL FAL/ 8 FAL LLU / 8 FAL 
MCT / 8 FAL REM 
 7 SNJ CAN 
30-3-18
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 958 ST PAUL'S SCHOOL 
COMPARATIUAGRUPACIO INDUSTRIAL
ADJUDICACIÓ
GARCIA JANÉ (937 852 448) montsejane@garciajane.com 04-01-18 05-01-18 17-01-18 17-01-18
FUS DOS (938 820 361) administracio@fus-dos.com 04-01-18 05-01-18 05-01-18
REUS DISSENY (699 90 72 72) josepramon@reusdisseny.com 04-01-18 12-02-18 12-02-18
LLUIS ORTEGA (676 45 45 71) tecniclluis@gmail.com 04-01-18 09-01-18 09-01-18
ARLEX 09-02-18 09-02-18 09-02-18
IBERMODUL 08-01-18 09-01-18 09-01-18
TECLINE 606.39.21.20 tecline@tecline.es 10-01-18 NO OFERTA
ACABADOS INTERIORES 647 93 29 29 juanluis@acabadosinteiores.es 14-02-18 01-03-18 01-03-18
STAFF  938281830 staff@staff.es 08-01-18 09-01-18 09-01-18
ARLEX 09-11-17 16-02-18 16-02-18
DINOR (977 67 77 93) info@dinor.es 12-12-17 09-02-18 09-02-18
IBER MODUL tello@ibermodul.com 09-11-17 14-11-17 12-12-17
DIVITECNIC 09-11-17 12-02-18 12-02-18
GUASCH jordibadia@guasch2001.com 08-02-18 23-02-18 23-02-18
STAFF  938281830 08-01-18 NO HACEN
REITER manuelgomez@reiter.es (934.607.600) 12-12-17 19-12-17 23-02-18 23-02-18
NOTSON (677535858) brodriguez@notson-acustica.com 12-12-17 05-01-18 18-01-18 18-01-18
ARTIS xsanchez@artis.es 12-03-18
SISMOVIL  estibaliz@sismovil.com 14-03-18
DINOR (977 67 77 93) info@dinor.es 12-12-17 20-02-18 20-02-18
GUASCH jordibadia@guasch2001.com 08-02-18 23-02-18 23-02-18
IBER MODUL tello@ibermodul.com 09-11-17 14-11-17 12-12-17
STAFF  938281830 staff@staff.es 08-01-18 No hacen
SCREEN VOGUE 09-11-17 09-11-17 02-01-18
CORTINSA (Alvaro Lete) 630316088 09-11-17 19-12-17 02-01-18 02-01-18
ALFA TORRES  937183611 recepcion@alfatorres.es 14-11-17 19-12-17 19-12-17 02-01-18
JODUL (xevi@jodul.com) 938800800 14-11-17 19-12-17 No comparable 22-12-17 02-01-18
MECOSA  936580891 14-11-17 15-01-18
TECNOPUERTAS 14-11-17
BELLUCH bmiralles@belluch.com 650623514 30-10-17 15-01-18 No oferta
TECNIVALL llansa@tecnivall.com 937193939 30-10-17 12-12-17 18-12-17 18-12-17
ACABADOS EN CERRAJERIA xapa metal, acer inox… 30-10-17 06-11-17 07-11-17
LUQUE 30-10-17 Pequeña
Frasab  produccio@frasab.cat 14-03-18
FRESAT fresatmetal@gmail.com 09-11-17 20-02-18 20-02-18
Tecnics metalista (606953677) angel@tecnicmet.com 12-12-17 19-12-17 19-03-18
Luque info@luqueconstrumetal.com (93 713 24 90) 12-12-17
Artferro    artferro@artferro.es  973500014 12-02-18
Mallujo tecnicomallujo@gmail.com (687.84.10.62) 12-12-17 17-01-18 20-03-18 29-01-18 29-01-18
Sabinox        sabinox@sabinox.com 30-01-18
NATURALIA correo@naturaliajardiners.com 09-11-17 07-03-18
YAGUE oycyaguesl@hotmail.es 09-11-17 07-03-18
DRIM drim@drimmediambient.com 09-11-17 19-02-18 19-02-18
BREINCO
Sesiomslu moises@sesiomslu.com 609385245 08-01-18
16-2-18
16-2-18
 8 MMP MOB 
 8 MMP MMP 
 9 URBANITZACIÓ 
1-3-18
 9 JAR JAR  JARDINERIA 
 8 SER PRF 
 MAMPARES FIJES 
1-2-18
1-3-18  8 PER PCO  REPARACIÓ SCREENS 
 MAMPARES MOBILS 
16-2-18
 SERRALLERIA  8 SER SER / 8 SER TAN/8 SER 
PFE 
 PORTES RF 
1-2-18
30-2-18
 9 MGU PAN  PAVIMENT EXT 
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PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
16.2.001 M2
SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA EN FONDO DE CIMENTACIONES DE 
MUROS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS, DE 10 
CM. DE ESPESOR APROXIMADO. 
CON HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, ELABORADO 
EN CENTRAL, DE RESISTENCIA 
CARACTERÍSTICA 20 N/MM2, CONSISTENCIA 
PLÁSTICA, Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 
MM., PARA AMBIENTE IIA,  CON VERTIDO, 
VIBRADO MECÁNICO, VIGILANCIA, CURADO 
492,730 9,90 4.878,03 8,93 4.400,77 7,52 3.706,32 8,90 4.385,30 10,67 5.257,43 6,05 2.983,02 0,00 0,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m3  HM-20/P/20/IIA - formigó paviment impres 54,20         0 0 55,00 2.981 0 0
Mano obra 1,00 º 0 0 2,00 2 0 0
total partida
16.2.002 M3
SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN EN 
CIMENTACIONES Y PANTALLAS DE MUROS DE 
CONTENCIÓN DE TIERRAS. 
CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA, ELABORADO 
EN CENTRAL, DE RESISTENCIA 
CARACTERÍSTICA 25 N/MM2, CONSISTENCIA 
BLANDA, Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM., 
PARA AMBIENTE IIA,  CON VERTIDO, VIBRADO 
MECÁNICO, VIGILANCIA, CURADO POSTERIOR 
Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL 
HIDROEXPANSIVO TIPO MASTER SEAL 921 DE 
LA MARCA BASF, O EQUIVALENTE, DE MEZCLA 
EXTRUIDA Y VULCANIZADA DE CAUCHO 
629,588 94,58 59.546,43 85,33 53.720,47 71,86 45.243,38 90,00 56.662,92 88,22 55.542,25 69,25 43.598,97 0,00 0,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA 1,10           0 0 57,50 63 0 0
Mano obra 1,00 º 0 0 6,00 6 0 0
total partida
16.2.003 M2
SUMINISTRO, ELABORACIÓN, MONTAJE Y 
COLOCACIÓN DE ARMADURA CON ACERO B 
500 S DE LIMITE ELÁSTICO >=500 N/MM2 EN 
BARRAS CORRUGADAS Y ACERO B 500 T DE 
LIMITE ELÁSTICO >=500 N/MM2 EN MALLAS 
ELECTROSOLDADAS.
INCLUYENDO: 
ARMADURAS DE MONTAJE, SOLAPES Y 
42.463,541 0,95 40.340,36 0,86 36.393,50 0,72 30.650,61 1,20 50.956,25 1,09 46.285,26 0,89 37.792,55 0,89 37.792,55 0,89 37.792,55
16.2.004 M2
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO A 
DOS CARAS DE MURO DE CONTENCIÓN DE 
DIRECTRIZ RECTA. 
REALIZADO: 
ENCOFRADO CON TABLEROS DE MADERA DE 
PINO, CON DESPIECE DE JUNTAS A DEFINIR 
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE SOBRE LA 
813,155 40,70 33.095,41 36,72 29.857,39 30,92 25.145,89 70,00 56.920,85 45,84 37.275,03 38,00 30.899,89 0,00 0,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Encofrado muro dos caras 2,00 35,00 70 22,92 46 13,00 26 0 0
Alquiler 2,00 0 0 6,00 12 0 0
total partida
16.2.005 M2
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO A 
DOS CARAS DE MURO DE CONTENCIÓN DE 
DIRECTRIZ CURVA. 
REALIZADO: 
ENCOFRADO CON TABLEROS DE MADERA DE 
PINO, CON DESPIECE DE JUNTAS A DEFINIR 
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE SOBRE LA 
SUPERFICIE ENCOFRADA. 
22,995 82,72 1.902,15 74,63 1.716,04 62,85 1.445,25 70,00 1.609,65 60,24 1.385,22 48,00 1.103,76 0,00 0,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 Encofrados muro curvo 2,00 35,00 70 30,12 60 18,00 36 0 0
Alquiler 2,00 0 0 6,00 12 0 0
total partida
16.2.006 M2
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADO A 
UNA CARA DE CIMENTACIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN. 
REALIZADO: 
ENCOFRADO CON TABLEROS DE MADERA DE 
PINO. 
APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE SOBRE LA 
278,543 20,88 5.815,98 18,84 5.246,95 15,86 4.418,98 25,00 6.963,58 19,80 5.515,15 20,00 5.570,86 0,00 0,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Encofrados muro 1,00 25,00 25 19,80 20 14,00 14 0 0
Alquiler 1,00 0 0 6,00 6 0 0
total partida
TOTAL AGRUPACIO: #### #### #### #### ####
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals
Partides NO oferides Partides NO oferides
4 EFC MUR
FORMIGO MUR
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FORMA DE PAGAMENT: 
104.764,82 € 79.600,31 €




OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU GESTER (sol ferro)ARMANIFER (sol ferro)HERLECONSCOST INICIAL CASTELL SILVA
ARMANIFER (sol ferro)IMPORT TOTAL OFERTA
145.578 €
GESTER (sol ferro)
37.793 € 37.793 €131.335 €
IMPORT TOTAL COST
177.499 €
IMPORT TOTAL COST HERLECONS
FORMA DE PAGAMENT: 










FORMA DE PAGAMENT: 
0,00 0,00 2.983,02 0,00
151.260 €
CASTELL
FORMA DE PAGAMENT: 
0,00
No oferta
0,00 0,00 69,25 0,00 0,00
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PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422        COEF. 0,7598             Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000        COEF. C.D 1,0000             
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.2.1.004 M2
MC1-10 CERRAMIENTO MURO CORTINA 
MÓDULO CENTRAL 140X581CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO 
CORTINA FORMADO POR:
- 1 MÓDULO INFERIOR DE MURO CORTINA TIPO 
TECHNAL MX CL PT DE HOJAS FIJAS TIPO 
TECHNAL SOLEAL FY 75 DE MEDIDAS 
140X239CM
- 1 MÓDULO SUPERIOR DE MURO CORTINA 
TIPO TECHNAL MX CL PT DE HOJAS FIJAS TIPO 
20,250 1,10 22,28 0,99 20,10 0,84 16,92 0,89 18,02 0,99 20,10
6.4.1.005 M2
MC1-03 CERRAMIENTO MURO CORTINA 
MÓDULO CENTRAL 140X581CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO 
CORTINA FORMADO POR:
- 1 MÓDULO INFERIOR DE MURO CORTINA TIPO 
TECHNAL MX CL PT DE HOJAS BATIENTES TIPO 
TECHNAL SOLEAL FY 75 DE MEDIDAS 
140X239CM
- 1 MÓDULO SUPERIOR DE MURO CORTINA 
TIPO TECHNAL MX CL PT DE HOJAS BATIENTES 
TIPO TECHNAL SOLEAL FY 75 DE MEDIDAS 
140X242CM
- PANEL FIJO INTERMEDIO TIPO TECHNAL MX 
CL PT DE MEDIDAS 140X40CM
41,630 1,10 45,79 0,99 41,31 0,84 34,79 0,89 37,05 0,99 41,31
7.001 M2
BANCADAS PARA APOYO DE LA MAQUINARIA 
DE CAPTACIÓN SOLAR PARA ACS SEGÚN 
PLANOS DE PROYECTO:
- BANCADAS RECTANGULARES DE HORMIGON 
ARMADO DE 15 CM DE ALTO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA DE 30X30 Y D. 6 SOBRE 
BASE DE PLANCHA DE POLIESTIRENO 
EXTRUIDO DE 80 KG/M3 Y DE 5 CMS DE 
ESPESOR.
LÁMINA DRENANTE DANODREN H15 PLUS
- ACABADO SUPERIOR CON CAUCHO LÍQUIDO, 
CON UNA DOTACIÓN 2,5 KG/M2 PREVIA 
IMPRIMACIÓN
- SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE 
85,000 1,11 94,35 1,00 85,12 0,84 71,69 1,00 85,12 1,00 85,12
7.002 M2
PARED DE CERRAMIENTO DE 20 CM DE 
ESPESOR, DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO PARA REVESTIR, COLOCADO 
CON MORTERO M-80; ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165L.  INCLUIDO 
MACIZADO CON HORMIGON Y ARMADURAS 
SEGÚN DETALLES DE PROYECTO ANCLADAS A 
FORJADO, FORMACION DE JUNTAS SEGUN LA 
DIRECCION FACULTATIVA,  FORMACION DE 
JAMBAS, REPLANTEOS, CORTES, Y LA LIMPIEZA 
DEL PARAMENTO UNA VEZ ACABADO.
SE INCLUYE ENFOSCADO A BUENA VISTA 
SOBRE PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR, CON 
MORTERO DE CEMENTO 1:6.
37,980 1,10 41,78 0,99 37,69 0,84 31,74 0,00 0,99 37,69
8.010 M2
D-10 TABIQUE DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA REVESTIR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE 
20 CM DE ESPESOR, DE BLOQUE DE 
HORMIGÓN PREFABRICADO PARA REVESTIR, 
COLOCADO CON MORTERO M-80; ELABORADO 
EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165L.  
INCLUIDO MACIZADO CON HORMIGON Y 
ARMADURAS SEGÚN DETALLES DE PROYECTO 
ANCLADAS A FORJADO, FORMACION DE 
JUNTAS SEGUN LA DIRECCION FACULTATIVA,  
FORMACION DE JAMBAS, DINTELES, 
REPLANTEOS, CORTES, Y LA LIMPIEZA DEL 
PARAMENTO UNA VEZ ACABADO.
58,155 1,11 64,55 1,00 58,24 0,84 49,05 1,00 58,24 1,00 58,24
16.4.001 M2
SP01 - PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN 
BLANCO
FORMACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO 
EXTERIOR DE HORMIGÓN ARMADO BLANCO, 
HA-25/P/20/ I, DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA 
CON MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRAS 
CORRUGADAS DE ACERO B500T 15X15 CM Y 6 
MM DE D, CAPA DRENANTE CON GRAVA DE 
CANTERA DE 50 A 70 MM DE D, CAPA 
FILTRANTE CON GEOTEXTIL DE 
POLIPROPILENO, CON REPASO Y 
COMPACTADO DE CAJA DE PAVIMENTO DEL 
PN. C2+D1 SEGÚN CTE/DB-HS.INCLUIDO 
EJECUCIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 
180,100 2,18 392,62 1,97 354,20 1,66 298,31 2,04 368,29 2,09 376,46
ut descripció pos. preu import pos. preu import
mallazo 15x15x6 180,10 1,69 304 1,73 311
merma 21% 37,82 1,69 64 1,73 65
total partida
16.4.002 M2
DERRIBO DE MURO DE CONTENCIÓN DE 
MAMPOSTERÍA, CON COMPRESOR Y CARGA 
MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O 
CONTENEDOR
96,950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 198,25 2,09 202,65
ut descripció pos. preu import pos. preu import
mallazo 15x15x6 96,95 1,69 164 1,73 167
merma 21% 20,36 1,69 34 1,73 35
total partida
16.4.003 M2
DERRIBO DE MURO DE CONTENCIÓN DE 
HORMIGÓN ARMADO, A MANO Y CON 
COMPRESOR Y CARGA MANUAL Y MECÁNICA 
DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN
497,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 1.092,34 2,09 1.039,92
ut descripció pos. preu import pos. preu import
mallazo 15x15x6 497,50 1,69 841 1,73 859
merma 21% 104,48 1,69 177 1,73 181
U transporte 1,00 75,00 75
total partida
16.4.017 M2
REALIZACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
IMPRESO EN EL ACCESO, INCLUSO 
ADAPTACIÓN AL PAVIMENTO EXISTENTE 
S/INDICACIONES DE LA DF. 
25,000 5,91 147,75 5,33 133,29 4,49 112,26 5,33 133,29 25,00 625,00
TOTAL AGRUPACIO: #### ####
0,00% 146,53 € 4812,66%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals













958 - ST PAUL'S SCHOOL
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
809,12 € 614,77 €





OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU ARMANGUECOST INICIAL CELSA
IMPORT TOTAL OFERTA













FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
ARMANGUE









PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598       Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000       
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
5.001 m2
PINTADO IGNÍFUGO R-120
SUMININSTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN 
CONTRA EL FUEGO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
CON PINTURA INTUMESCENTE AL ESMALTE 
SATINADO IGNÍFUGO PARA EXTERIORES, CON DOS 
CAPAS DE IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA Y DOS DE 
ACABADO COLOR BLANCO MATE. 
COMBUSTIBILIDAD A-2..R-120 SEGÚN LA MASIVIDAD 
DE LES PERFILES. SE INCLUYEN TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
0,000 66,25 0,00 59,77 0,00 50,34 0,00 54,52 0,00 0,00 64,09 0,00 0,00 0,00 87,90 0,00 62,30 0,00 12,80 0,00 64,90 0,00 0,00 76,39 0,00 0,00
5.002 U.M
PINTADO IGNÍFUGO R-60
SUMININSTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN 
CONTRA EL FUEGO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
CON PINTURA INTUMESCENTE AL ESMALTE 
SATINADO IGNÍFUGO PARA EXTERIORES, CON DOS 
CAPAS DE IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA Y DOS DE 
ACABADO COLOR BLANCO MATE. 
COMBUSTIBILIDAD A-2..R-60 SEGÚN LA MASIVIDAD 
DE LES PERFILES. SE INCLUYEN TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
0,000 35,46 0,00 31,99 0,00 26,94 0,00 26,25 0,00 0,00 18,42 0,00 0,00 0,00 29,90 0,00 19,30 0,00 12,80 0,00 20,90 0,00 0,00 21,93 0,00 0,00
6.1.3.008 m2
PINTADO IGNÍFUGO R-60
SUMININSTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN 
CONTRA EL FUEGO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
CON PINTURA INTUMESCENTE AL ESMALTE 
SATINADO IGNÍFUGO PARA EXTERIORES, CON DOS 
CAPAS DE IMPRIMACIÓN IGNÍFUGA Y DOS DE 
ACABADO COLOR BLANCO MATE. 
COMBUSTIBILIDAD A-2..R-60 SEGÚN LA MASIVIDAD 
DE LES PERFILES. SE INCLUYEN TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
0,000 36,00 0,00 32,48 0,00 27,35 0,00 26,25 0,00 0,00 18,42 0,00 0,00 0,00 29,90 0,00 19,30 0,00 0,00 20,90 0,00 0,00 21,93 0,00 0,00
19,18,01
proyectado mediante mortero ignifugo, tipo perlita 
vermiculita, para conseguir RF120, con un grueso medio 
de 30mm con la instalacion de tela tipo nervometal an 
aquellas zonas que por proximidad entre perfiles sea 
necesario para, en estructura metálica apeo
284,590 21,31 6.064,61 17,10 4.865,94 14,40 4.098,10 12,86 3.659,83 14,40 4.098,10 13,50 3.841,97 12,80 3.642,75 14,90 4.240,39 24,86 7.074,91
19,18,02
proyectado mediante mortero ignifugo, tipo perlita 
vermiculita, para conseguir RF60, con un grueso medio 
de 20mm, en estructura metálica de edificio de planta 
baja hacia cubierta
335,030 14,31 4.794,28 11,48 3.846,76 9,67 3.239,74 9,76 3.269,89 9,67 3.239,74 9,20 3.082,28 12,80 4.288,38 12,90 4.321,89 11,60 3.886,35
19,18,03 U.M
pintado mediante pintura intumescente de pilares 
metálicos exteriores con protección final de esmalte para 
dejar el pilar visto color a definir por DF
4,000 670,07 2.680,28 403,18 1.612,73 339,56 1.358,24 0,00 250,00 1.000,00 0,00 339,56 1.358,25 250,00 1.000,00 0,00 450,02 1.800,06 0,00 339,56 1.358,25 0,00 339,56 1.358,25
U.M
DOSIER TECNICO
1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,18 220,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
U.M
CERTIFICADO POR ENTIDAD COLABORADORA
1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00
TOTAL AGRUPACIO: ###### 1,48% -100,00% 0,00% #### ## ## ## ## ## ## ##
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals


















FORMA DE PAGAMENT: 
ARGOS GESTION





0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST #¡REF!
9.131 €
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:




OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU IGNIFUGACIONS (pintura)AICONSISTEMASARGOS GESTION (pintura)COST INICIAL
CONTACTE: CONTACTE: CONTACTE: 
PLASFOC PLASFOC (perlita) TERPOLAR (perlita)
CONTACTE: 
IGNIFU. VALLES IGNIFU. VALLES (perlita)
CONTACTE: CONTACTE: 
inicio trabajos perlita: 3 semana de marzo
finl trabajos perlita 1 semana de abril
inicio-final trabajos pintura pilares 1 quincena de mayo
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
7.924 €
APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
DATA
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
IMPORT




13.539,17 € 10.325,43 € 8.696,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.920,53 €0,00 €






























0,00 € 12.319,51 €
12.320 €
#¡REF! #¡REF!
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
0 €
#¡REF!
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
NO OFERTA
INCLUIDO
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598       Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000       
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.2.2.001 m2
AISLAMIENTO AMORFO, DE 3 CM DE ESPESOR, CON 
ESPUMA POLIURETANO (PUR) DE DENSIDAD 35 
KG/M3, PROYECTADO
17,255 7,23 124,75 6,52 112,55 5,49 94,79 7,00 120,79 6,70 115,61 6,20 106,98 6,50 112,16 5,90 101,80 9,45 163,06
6.4.2.001 m2
AISLAMIENTO AMORFO, DE 3 CM DE ESPESOR, CON 
ESPUMA POLIURETANO (PUR) DE DENSIDAD 35 
KG/M3, PROYECTADO
93,647 7,23 677,07 6,52 610,82 5,49 514,44 7,00 655,53 6,70 627,43 6,20 580,61 6,50 608,71 5,90 552,52 9,45 884,96
6.5.2.001 m2
AISLAMIENTO AMORFO, DE 3 CM DE ESPESOR, CON 
ESPUMA POLIURETANO (PUR) DE DENSIDAD 35 
KG/M3, PROYECTADO
133,340 7,23 964,05 6,52 869,73 5,49 732,48 7,00 933,38 6,70 893,38 6,20 826,71 6,50 866,71 5,90 786,71 9,45 1.260,06
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Argos gestion 0 0 0 0 0 0
Fixrock ECO de 40 mm 246,25 0 0 0 0 0 2.327,05 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
total partida
TOTAL AGRUPACIO: 27,43% 21,97% 12,86% 18,32% ## ##
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals










FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
Partides NO oferides
1.722 €
Termics-obres TERPOLARIMPORT TOTAL OFERTA






FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
1.765,87 € 1.341,71 €
1.441 €
APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
DATA
FORMA DE PAGAMENT: 
ARGOS GESTION




OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST INICIAL COST OBJECTIU Termics-obres ALFATERMIC TERPOLAR
PROJECCIO POLIURETA
5 AIL POL
958 - ST PAUL'S SCHOOL
1.344 € 1.710 € 1.636 €
0,00 0,00 0,00
2.308 €
Partides NO oferides Partides NO ofertades Partides NO ofertades
1.588 €
LLUÍS BOLÍVAR
1.636,42 € 1.587,57 €
9,45









1.593,10 € 1.709,69 €
TERPOLAR









FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422      COEF. 0,7598      Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000      COEF. C.D 1,0000      
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
7.005 m2
C1-02 CUBIERTA INVERTIDA DE GRAVA
FORMACIÓN DE CUBIERTA INVERTIDA NO 
TRANSITABLE FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO 
CON HORMIGÓN CELULAR DE 10 CM DE ESPESOR 
MEDIO TIPO WEBER O EQUIVALENTE, INCLUIDA 
JUNTA PERIMETRAL CON POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DE 2 CM DE GROSOR.
- CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE 
ESPESOR DE MORTERO 1:6 ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L.
- IMPRIMACIÓN ASFALTICA TIPO CURIDAN DE 
DANOSA O EQUIVALENTE
- DOBLE LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 
BITUMEN ADITIVADO CON POLIMEROS TIPO TEXSA 
MORTERPLAS O EQUIVALENTE ADHERIDA EN 
CALIENTE A ROMPEJUNTAS SOBRE SOPORTE
- LAMINA SEPARADORA ANTIPUNZONAMIENTO TIPO 
GEOTEXTIL DANOFELT PY 200 O EQUIVALENTE.
- AISLAMIENTO DE PLANCHA DE POLIESTIRENO 
EXTRUIDO (XPS) UNE-EN 13164, RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN >= 300 KPA, TIPO DOW ROOFMATE 
300 SL-A O EQUIVALENTE DE ESPESOR 100 MM CON 
116,820 4,90 572,42 4,42 516,41 3,72 434,92 19,84 2.318,00 4,91 574,00 4,62 540,00 27,75 3.241,76 6,25 730,40 22 /45 4,81 561,76 20 / 40 21,06 2.460,75
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m3 Grava blanca  1000kg 11,68 0 0 0 0 0
ud sacas de 0,75m3 16,00 132,00 2.112 23,00 368 23,00 368 45,65 730 32,10 514
descarga 16,00 3,01 48
u Transporte hasta 14 sacas 2,00 103,00 206 103,00 206 0 0 0 0 0
Transporte hasta 9 sacas 2,00 86,00 172 0
kg Grava blanca 1000kg y transporte 17,52 0 0 0 185,00 3.242 0 0 140,43 2.461
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
total partida
TOTAL AGRUPACIO: ###### 31,98% ## ## ## ## ##
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals
BAIXA -2,50% PESSIM 5,00%
optim -5,00%
ADJUDICATARI











2.461 €730 €3.242 €
561,76 € 2.460,75 €







572,42 € 516,41 € 434,92 € 2.318,00 €
572 € 516 €
3.241,76 € 730,40 €
958 - ST PAUL'S SCHOOL
DATA





0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
FORMA DE PAGAMENT: 
435 €
PEDRET
CONTACTE: CONTACTE: CONTACTE: CONTACTE: 
PEDRET (No blanco)PUIGFEL ARIDS GARCIA(no blanco)
2.318,00 3.241,76 730,40 561,76
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU ARIDS GARCIACOST INICIAL PUIGFEL (No blanca)
IMPORT TOTAL COSTIMPORT TOTAL COST
2.318 €










FORMA DE PAGAMENT: 
PUIGFEL (No blanca)
APROVACIÓ CAP DE GRUP:
DATA
457 €
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
558 €
413 €
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
7.001 m2
BANCADAS PARA APOYO DE LA MAQUINARIA DE 
CAPTACIÓN
SOLAR PARA ACS SEGÚN PLANOS DE PROYECTO:
- BANCADAS RECTANGULARES DE HORMIGON 
0,000 5,56 0,00 5,02 0,00 4,22 0,00 NO OFERTA 0,00 NO OFERTA 0,00 NO OFERTA 0,00
7.004 m2
C1-01 CUBIERTA PLANTA NIVEL +152
FORMACIÓN DE CUBIERTA FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO 
CON
0,000 35,33 0,00 31,87 0,00 26,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.005 m2
C1-02 CUBIERTA INVERTIDA DE GRAVA
FORMACIÓN DE CUBIERTA INVERTIDA NO 
TRANSITABLE
FORMADA POR:
0,000 47,77 0,00 43,10 0,00 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.006 m2
C1-03 CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE
FORMACIÓN DE CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE 
FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO 
0,000 47,32 0,00 42,69 0,00 35,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.007 m2
C1-04 CUBIERTA PASARELA
FORMACIÓN DE CUBIERTA FORMADA POR:
- AISLAMIENTO DE PLANCHA DE POLIESTIRENO 
EXTRUIDO (XPS) UNE-EN 13164, RESISTENCIA A 
0,000 32,30 0,00 29,14 0,00 24,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.008 m2
C4-01 CUBIERTA PLANTA NIVEL +149.25
FORMACIÓN DE CUBIERTA FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO 
CON
0,000 31,13 0,00 28,08 0,00 23,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.009 m2
CUBIERTA INVERTIDA ZONA INSTALACIONES
FORMACIÓN DE CUBIERTA INVERTIDA NO 
TRANSITABLE
FORMADA POR:
0,000 13,28 0,00 11,98 0,00 10,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.20.01 m2
SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA CONTINUA 
DE POLIUREA EN CALIENTE FORMADO POR: 
IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE 
227,260 59,62 13.549,24 47,83 10.869,19 40,28 9.154,03 40,28 9.154,52 35,71 8.114,43 36,21 8.228,06
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
0
m2 PULIDO SUPERFICIE EJECUTADA 1 57,84 39,08 4,80 4,80 4,00 4,00 3 3,00
ml media caña 0,048894144 6,70 0,33 5,70 0,28 8 0,39
m2 POLIUIREA 1 23,00 23,00 21,00 21,00 18,7 18,70
ml REFUERZO PERIMETRAL 0,048894144 23,00 1,12 21,00 1,03 18,7 0,91
m2 GEOTEXTIL 1 1,10 1,10 1,05 1,05 1,5 1,50
m2 AISLAIENTO 30MM 1 4,63 4,63 4,50 4,50 6 6,00
m2 GEOTEXTIL 1 1,10 1,10 1,05 1,05 1,5 1,50
m2 CAPA DE MORTERO 1 3,00 3,00 2,80 2,80 3 3,00







SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA CONTINUA 
DE POLIUREA EN CALIENTE FORMADO POR: 
IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE 
106,550 69,75 7.431,86 55,95 5.961,33 47,12 5.020,64 47,13 5.021,35 37,32 3.976,55 50,42 5.372,35
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 FRATASADO EN OTRA PARTIDA 61,47 42,13 0,00 0 0,00 0 0,00
ml media caña 0,10190892 6,70 0,68 5,70 0,58 8 0,82
m2 POLIUIREA 1 23,00 23,00 21,00 21,00 18,7 18,70
ml REFUERZO PERIMETRAL 0,10190892 23,00 2,34 21,00 2,14 18,7 1,91
m2 GEOTEXTIL 1 1,10 1,10 1,05 1,05 1,5 1,50
m2 AISLAIENTO 100MM 1 10,90 10,90 10,50 10,50 18 18,00
m2 GEOTEXTIL 1 1,10 1,10 1,05 1,05 1,5 1,50
m2 extendido de gravas 1 3,00 3,00 1,00 1,00 3 3,00






SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA CONTINUA 
DE POLIUREA EN CALIENTE FORMADO POR: 
IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE 
236,150 62,45 14.747,57 50,09 11.829,93 42,19 9.963,17 42,20 9.964,97 38,11 8.998,72 45,61 10.769,85
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 FRATASADO EN OTRA PARTIDA 60,62 41,00 0,00 0,00
ml media caña 0,063893785 6,70 0,43 5,70 0,36 8 0,51
m2 POLIUIREA 1 23,00 23,00 21,00 21,00 18,7 18,70
ml REFUERZO PERIMETRAL 0,063893785 23,00 1,47 21,00 1,34 18,7 1,19
m2 GEOTEXTIL 1 1,10 1,10 1,05 1,05 1,5 1,50
m2 AISLAIENTO 100MM 1 10,90 10,90 10,50 10,50 18 18,00
m2 GEOTEXTIL 1 1,10 1,10 1,05 1,05 1,5 1,50
m2 extendido de mortero 1 3,00 3,00 2,8 2,80 3 3,00





SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA CONTINUA 
DE POLIUREA EN CALIENTE FORMADO POR: 
IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE 
8,200 55,91 458,46 60,35 494,90 50,83 416,81 50,83 416,82 45,87 376,12 53,37 437,62
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 FRATASADO EN OTRA PARTIDA 1 54,56 49,63 0,00 0 0
ml media caña 0,35460251 6,7 2,38 5,7 2 8 3
m2 POLIUIREA 1 23 23,00 21 21 18,7 19
ml REFUERZO PERIMETRAL 0,35460251 23 8,16 21 7 18,7 7
m2 GEOTEXTIL 1 1,1 1,10 1,05 1 1,5 2
m2 AISLAIENTO 100MM 1 10,9 10,90 10,5 11 18 18
m2 GEOTEXTIL 1 1,1 1,10 1,05 1 1,5 2
m2 extendido de mortero 1 3 3,00 2,8 3 3 3





SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA CONTINUA 
DE POLIUREA EN CALIENTE FORMADO POR: 
IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE 
66,510 54,02 3.592,87 43,34 2.882,47 36,50 2.427,62 36,50 2.427,72 31,91 2.122,20 29,38 1.953,93
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 FRATASADO EN OTRA PARTIDA 1 52,18 35,30 4,8 4,80 4 4 3 3
ml media caña 0,114529915 6,7 0,77 5,7 1 8 1
m2 POLIUIREA 1 23 23,00 21 21 18,7 19
ml REFUERZO PERIMETRAL 0,114529915 23 2,63 21 2 18,7 2
m2 GEOTEXTIL 1 1,1 1,10 1,05 1 1,5 2
m2 AISLAIENTO 100MM 1 0,00 0 0
m2 GEOTEXTIL 1 0,00 0 0
m2 extendido de mortero 1 3 3,00 2,8 3 3 3




SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA CONTINUA 
DE POLIUREA EN CALIENTE FORMADO POR: 
IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE MEDIANTE 
30,870 57,83 1.785,21 54,93 1.695,61 46,26 1.428,05 46,27 1.428,23 41,76 1.289,23 49,26 1.520,76
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 FRATASADO EN OTRA PARTIDA 1 56,29 45,07 0,00 0 0 0 0
ml media caña 0,200870439 6,7 1,35 5,7 1 8 2
m2 POLIUIREA 1 23 23,00 21 21 18,7 19
ml REFUERZO PERIMETRAL 0,200870439 23 4,62 21 4 18,7 4
m2 GEOTEXTIL 1 1,1 1,10 1,05 1 1,5 2
m2 AISLAIENTO 100MM 1 10,9 10,90 10,5 11 18 18
m2 GEOTEXTIL 1 1,1 1,10 1,05 1 1,5 2
m2 extendido de mortero 1 3 3,00 2,8 3 3 3




TOTAL AGRUPACIO: 0,01% -12,44% -0,45%
0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals
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OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST INICIAL COST OBJECTIU
IRACO oferta precio + transfel + 
mortero















IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST
IRACO oferta precio + 
transfel + mortero
IRACO + transfel + mortero
TIMPER + transfel + 
mortero
Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO oferides
41.565 € 33.733 € 28.410 € 28.414 € 24.877 € 28.283 €
41.565,22 € 33.733,44 € 28.410,30 € 28.413,61 € 24.877,24 € 28.282,56 €
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
40.526 € 29.831 €
DATA DATA DATA
26.990 €
IRACO + transfel + mortero IMPORT 24.877 €
APROVACIÓ CAP DE GRUP: APROVACIÓ CAP DE COMPRES: APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598       Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000       
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
16.2.008 m2
REALIZACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS 
DE CONTENCIÓN. 
FORMADO POR: 
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA DEL SOPORTE TIPO 
IMPRIDAN 100 DE LA MARCA DANOSA, O 
EQUIVALENTE, MÍNIMO 0.5 KG/M2, APLICADA 
SOBRE MURO Y CIMENTACIÓN. 
BANDA IMPERMEABILIZANTE DE REFUERZO EN 
ÁNGULOS DE 0,5 M. DE ANCHURA, Y LÁMINA 
IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSA DE SUPERFICIE 
1.208,870 3,75 4.533,26 3,38 4.089,73 2,85 3.444,37 6,50 7.857,66 6,10 7.374,11 8,84 10.686,41 7,44 8.993,03 6,76 8.173,18 10,23 12.369,95 11,90 14.384,66 8,45 10.212,43
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 Imprimición asfáltica 1.208,87 0 0 0 0 0 1,95 2.357 2,00 2.418 incluido 0
ml banda impermeablilizante de refuerzo en ángulos 263,00 0 0 0 3,40 894 3,50 921 3,60 947 0,00 0 3,90 1.026
m2 lamina impermeabilizante bituminosa 1.208,78 0 0 0 6,70 8.099 6,00 7.253 7,50 9.066 9,90 11.967 7,60 9.187
ml 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
16.2.009 m2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA NODULAR 
DRENANTE DE LA CASA DANOSA, MODELO 
DANODREN H15 PLUS, O EQUIVALENTE, DE COLOR 
MARRÓN. 
FORMADO POR:
LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 
(PEAD) UNIDA POR TERMOFUSIÓN A UN 
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO 
CALANDRADO DE 115 G/M2.
1.164,350 6,83 7.952,51 6,16 7.174,44 5,19 6.042,32 5,60 6.520,36 5,30 6.171,06 6,27 7.300,47 6,71 7.809,06 5,93 6.905,67 7,29 8.492,73 5,50 6.403,93 6,35 7.393,62
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 lamina drenante 1.164,35 0 0 0 5,60 6.520 5,05 5.880 5,95 6.928 0 0
ml perfil remate superior 263,00 0 0 0 4,90 1.289 3,90 1.026 5,95 1.565 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.1.2.001 m2
IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR DE MURO DE 
CONTENCIÓN DE <= 3 M DE ALTURA CON 
EMULSIÓN BITUMINOSA, CAPA DRENANTE CON 
LÁMINA DE DRENAJE NODULAR DE 
178,250 8,82 1.572,17 7,96 1.418,35 6,70 1.194,53 5,60 998,20 5,30 944,73 6,27 1.117,63 7,18 1.279,95 6,31 1.124,41 5,95 1.060,59 5,50 980,38 7,96 1.418,35
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 lamina drenante 178,25 5,60 998 5,30 945 6,27 1.118 5,60 998 5,05 900 5,95 1.061 5,50 980 0
m2 perfil remate superior 57,50 0 0 0 4,90 282 3,90 224 0 0 0
m2 Imprimición asfáltica 178,25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.1.2.003 m2
IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITO 
CONSTITUIDO POR MURO DE SUPERFICIE LISA 
DE HORMIGÓN, DE  MORTERO RICO EN 
CEMENTO, CON MORTERO 
153,360 33,30 5.106,89 30,04 4.607,24 25,30 3.880,21 NO OFERTA 30,04 4.607,24 30,04 4.607,24 18,93 2.903,10 19,80 3.036,53 17,40 2.668,46 16,50 2.530,44 12,50 1.917,00 30,04 4.607,24
6.1.2.004 m2
IMPERMEABILIZACION MEDIANTE IMPRIMACION 
ASFALTICA TIPO CURIDAN DE DANOSA O 
EQUIVALENTE, CON UNA DOTACION DE 2,5 
KG/M2 EN CANTOS DE FORJADO Y BAJO 
8,550 7,52 64,30 6,78 58,01 5,71 48,85 NO OFERTA 6,78 58,01 6,78 58,01 3,33 28,47 4,25 36,34 4,25 36,34 5,50 47,03 6,78 58,01 6,78 58,01
6.1.3.002 m2
M1-06 CAUCHO LIQUIDO CERRAMIENTO MURO 
EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CERRAMIENTO DE MURO
167,630 3,31 554,86 2,99 500,57 2,51 421,58 NO OFERTA 2,99 500,57 2,99 500,57 2,99 500,57 17,65 2.958,67 13,90 2.330,06 6,50 1.089,60 17,65 2.958,67 2,99 500,57
6.2.2.003 m2
IMPERMEABILIZACION MEDIANTE IMPRIMACION 
ASFALTICA TIPO CURIDAN D 17,360 25,49 442,51 23,00 399,21 19,37 336,22 NO OFERTA 23,00 399,21 23,00 399,21 3,33 57,81 4,25 73,78 4,25 73,78 5,50 95,48 6,78 117,70 23,00 399,21
6.3.2.002 m2
IMPERMEABILIZACION MEDIANTE IMPRIMACION 
ASFALTICA TIPO CURIDAN DE DANOSA O 
EQUIVALENTE, CON UNA DOTACION DE 2,5 
KG/M2 EN CANTOS DE FORJADO Y BAJO 
17,360 7,52 130,55 6,78 117,77 5,71 99,19 NO OFERTA 6,78 117,77 6,78 117,77 3,33 57,81 4,25 73,78 4,25 73,78 5,50 95,48 6,78 117,77 6,78 117,77
6.4.2.002 m2
IMPERMEABILIZACION MEDIANTE IMPRIMACION 
ASFALTICA TIPO CURIDAN DE DANOSA O 
EQUIVALENTE, CON UNA DOTACION DE 2,5 
KG/M2 EN CANTOS DE FORJADO Y BAJO 
25,650 7,52 192,89 6,78 174,02 5,71 146,56 NO OFERTA 6,78 174,02 6,78 174,02 3,33 85,41 4,25 109,01 4,25 109,01 5,50 141,08 6,78 174,02 6,78 174,02
6.5.2.003 m2
IMPERMEABILIZACION MEDIANTE IMPRIMACION 
ASFALTICA TIPO CURIDAN DE DANOSA O 
EQUIVALENTE, CON UNA DOTACION DE 2,5 
KG/M2 EN CANTOS DE FORJADO Y BAJO 
12,830 7,52 96,48 6,78 87,04 5,71 73,31 NO OFERTA 6,78 87,04 6,78 87,04 6,78 87,04 4,25 54,53 4,25 54,53 5,50 70,57 6,78 87,04 6,78 87,04
19.12.01 m2
Suministro y colocacion de Lamina de LBM30FP
221,550 10,21 2.262,03 0,00 0,00 NO OFERTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,56 1.674,92 6,00 1.329,30 7,50 1.661,63 9,90 2.193,35 0,00 0,00
TOTAL AGRUPACIO: 35,91% 30,26% #### #### ## ## ##
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 0,00% 0,00% 0,00% 3.513,21 € 11,95% 7.362,20 € 29,49%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals
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INCOVER (2 oferta)OFERTA (sense Desp. 
Ind.)




CONTACTE: amelero@solduct.es 653 86 90 20
incluido
5 IMP MUR CONTACTE: MONICA LLUÍS BOLÍVAR 934512470 diteco2itecobcn.com
NO OFERTA
0,00 0,00 0,00 8.492,73




NO OFERTA NO OFERTA
1.060,59 980,38 0,00
NO OFERTA NO OFERTA NO OFERTA NO OFERTA
NO OFERTA NO OFERTA NO OFERTA
NO OFERTA NO OFERTA NO OFERTA
NO OFERTA NO OFERTA NO OFERTA
NO OFERTA NO OFERTA NO OFERTA
NO OFERTA NO OFERTA NO OFERTA
40FP NO OFERTA
22.908,43 € 18.626,38 € 15.687,14 € 21.320,07 € 20.433,74 €
NO OFERTA NO OFERTA
26.099,59 € 22.878,52 € 27.654,55 € 29.392,52 € 24.968,25 €22.824,73 €
Partides NO ofertades Partides NO ofertades Partides NO oferidesPartides NO oferides Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO ofertades
29.393 € 24.968 €
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST OREMAG (estudis) IRACO (estudis) DITECO (estudis)
27.655 €22.908 € 18.626 € 15.687 € 21.320 € 20.434 € 22.825 € 26.100 €
DITECO (3oferta) SOLDUCT IRACO
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
INCOVER (2 oferta)
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
22.336 € 16.471 €
14.903 €
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
DATA DATA DATA
OREMAG (3 oferta) IMPORT 22.879 €
APROVACIÓ CAP DE GRUP: APROVACIÓ CAP DE COMPRES: APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422      COEF. 0,7598      Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000      COEF. C.D 1,0000      
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.2.005 m2
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA CON 
SISTEMA DE SATURACIÓN CAPILAR DE 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, TIPO 
MASTERSEAL 501 DE LA MARCA BASF. 
REALIZANDO:
- APLICACIÓN DEL SISTEMA TIPO SÁNDWICH, 
APLICADO EN DOS CAPAS, SEGÚN 
INDICACIONES DEL FABRICANTE.
- CON UNA CARGA DE MATERIAL DE 2 KG/M2.
- CON APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA 
ESPOLVOREADA SOBRE EL HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA, PREVIO AL HORMIGONADO DE LA 
LOSA.
586,400 9,26 5.430,06 8,35 4.898,79 7,04 4.125,76 3,60 2.111,04 3,60 2.111,04 3,40 1.993,76 3,20 1.876,48 3,20 1.876,48 2,90 1.700,56 3,80 2.228,32
6.1.2.006 m
IMPERMEABILIZACIÓN JUNTA
FORMACIÓN DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD 
CON PERFIL HIDROEXPANSIVO TIPO MASTER 
SEAL DE LA MARCA BASF. REALIZANDO:
-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL 
HIDROEXPANSIVO TIPO MASTER SEAL 921 DE 
LA MARCA BASF, DE MEZCLA EXTRUIDA Y 
VULCANIZADA DE CAUCHO NATURAL, CAUCHO 
SINTÉTICO Y RESINAS HIDRODILATABLES.
- SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICO, MEDIANTE 
CLAVOS, CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO 
DE PROTECCIÓN.
- REGULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA BASE 
MEDIANTE MASILLA HIDROEXPANSIVA MASTER 
SEAL 912 DE LA MARCA BASF.
137,850 15,15 2.088,43 13,67 1.884,10 11,51 1.586,79 14,20 1.957,47 14,20 1.957,47 8,50 1.171,73 8,50 1.171,73 10,50 1.447,43 10,30 1.419,86 9,50 1.309,58
6.1.2.007 m
FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS
FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS 
TRIANGULARES DE 2,5 X 2,5 CM APROX., 
REPICADO PARA SU LIMPIEZA, EN ÁNGULOS 
DE LA ESTRUCTURA HORITZONTALES O 
VERTICALES, APLICACIÓN DE UNA LECHADA 
DE MASTER SEAL DE BASF O SIMILAR 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE Y CON 
MORTERO DE CP 1: 3, PREVIO SELLADO DE 
LAS POSIBLES ENTRADAS DE AGUA CON 
MORTERO MASTER SEAL DE BASF O SIMILAR 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE Y ACABADO 
CON UNA CAPA DE REFUERZO DE 
APROXIMADAMENTE 2 MM DE MORTERO 
ELÁSTICO MASTERSEAL DE BASF O SIMILAR 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE ARMADO CON 
MALLA DE FIBRA. APLICADO POR EMPRESA 
HOMOLOGADA. SE INCLUYE LA PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE.
137,850 8,71 1.200,67 7,86 1.083,20 6,62 912,27 23,75 3.273,94 17,50 2.412,38 14,50 1.998,83 14,50 1.998,83 14,80 2.040,18 14,60 2.012,61 18,00 2.481,30
6.1.2.008 m
IMPERMEABILIZACIÓN MURO PANTALLA
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO DE 
MURO PANTALLA CON SISTEMA DE 
SATURACIÓN CAPILAR DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN, TIPO MASTERSEAL 501 DE LA 
MARCA BASF. REALIZANDO:
- APLICACIÓN DEL SISTEMA EN DOS CAPAS, 
APLICADO MEDIANTE PROYECCIÓN, SEGÚN 
INDICACIONES DEL FABRICANTE.
- CON UNA CARGA DE MATERIAL DE 2 KG/M2.
- PREVIA LIMPIEZA DEL SOPORTE CON AGUA A 
PRESIÓN, PARA ELIMINAR RESTOS DE 
TIERRAS Y GRASAS; Y REPICADO Y 
ELIMINACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS.
- APLICADO POR EMPRESA HOMOLOGADA.
499,080 4,71 2.350,67 4,25 2.120,68 3,58 1.786,04 5,60 2.794,85 5,40 2.695,03 5,90 2.944,57 5,90 2.944,57 6,80 3.393,74 5,70 2.844,76 8,50 4.242,18
6.1.2.009 m
TRATAMIENTO JUNTAS VERTICALES PANTALLA 
PARA IMPERMEABILIZAR
FORMACIÓN DE REPICADO TRIANGULARES 
PARA SU LIMPIEZA, EN ÁNGULOS DE LA 
ESTRUCTURA VERTICALES, APLICACIÓN DE 
UNA LECHADA DE MASTERSEAL DE BASF O 
SIMILAR TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE Y CON 
MORTERO DE CP 1: 3, PREVIO SELLADO DE 
LAS POSIBLES ENTRADAS DE AGUA CON 
MORTERO MASTERSEAL DE BASF O SIMILAR 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE Y ACABADO 
CON UNA CAPA DE REFUERZO DE 
APROXIMADAMENTE 2 MM DE MORTERO 
ELÁSTICO MASTERSEAL DE BASF O SIMILAR 
TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE ARMADO CON 
MALLA DE FIBRA. APLICADO POR EMPRESA 
HOMOLOGADA. SE INCLUYE LA PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE.
TODOS LOS TRABAJOS AUXILIARES 
253,300 2,72 688,98 2,45 621,57 2,07 523,48 23,75 6.015,88 17,50 4.432,75 15,00 3.799,50 15,00 3.799,50 15,80 4.002,14 15,00 3.799,50 18,50 4.686,05
TOTAL AGRUPACIO: #### #### ### ### ### ### ###
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals






FORMA DE PAGAMENT: 
CONFIRMING 60 DÍAS
0BSERVACIÓNS OFERTA:
Partides NO oferides Partides NO oferidesPartides NO oferides
11.791 €
TIMPER 2ª
FORMA DE PAGAMENT: 
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POSIBLEMENTE LAS PARTIDAS 5 Y 7 NO SE REALICEN. INICIO LUNES 23 
DE OCTUBRE FINAL DE LOS TRABAJOS 17 NOVIEMBRE
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
11.758,81 € 8.934,34 €
APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
DATA
CONFIRMING 60 DÍAS
FORMA DE PAGAMENT: 
8.934 €
Laia Virgili Fernández
: 93 879 39 21 
MONICA LLUÍS BOLÍVAR
Partides NO oferides














11.908 € 14.947 €10.608 €
IMPORT TOTAL COST
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
CONFIRMING 120 DÍAS
8.488 €
16.153 € 12.760 €
TIMPER 2ª


















FORMA DE PAGAMENT: 
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 2
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422        COEF. 0,7598        Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000        COEF. C.D 1,0000        
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.3.002 M2
M1-06 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- DOS HOJAS DE DE ESPESOR 14 CM, DE GERO 
ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, 
TOMADO CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L. QUEDA INCLUIDO LA COLOCACION DE CELOSIA 
TIPO MURFOR O EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS 
CUANDO LA PARED SUPERE LOS 300 CM DE 
167,633 6,88 1.153,32 6,21 1.040,48 5,23 876,29 12,22 2.048,58 10,652 1.785,66
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de gero por m2 33,00 0,170 5,610 0,145 4,785
ud mermas 5% 1,65 0,170 0,281 0,145 0,239
0,000 0,000
ud piezas de gero por m2 33,00 0,170 5,610 0,145 4,785
ud mermas 5% 1,65 0,170 0,281 0,145 0,239
0,000 0,000
CANTIDAD DE GERO PALET 550UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 11.616,97 0,000 0,000
TOTAL PALETS 21,12 0,000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,13 1,200 0,157 2,000 0,262




M4-02 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO DE 29X14X10 
CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON MORTERO 
CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO LA 
COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
37,125 8,31 308,51 7,50 278,32 6,31 234,40 6,16 228,73 5,396 200,33
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de gero por m2 33,00 0,17 5,610 0,145 4,785
ud mermas 5% 1,65 0,17 0,281 0,145 0,239
0,000 0,000
CANTIDAD DE GERO PALET 550UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 1.286,38 0,000 0,000
TOTAL PALETS 2,34 0,000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,08 1,200 0,097 2,000 0,162




M4-01 CERRAMIENTO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
ARMADO REVESTIDO
CERRAMIENO DE 20 CM DE ESPESOR, DE BLOQUE 
DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA REVESTIR, 
COLOCADO CON MORTERO M-80; ELABORADO EN 
OBRA CON HORMIGONERA DE 165L.  INCLUIDO 
MACIZADO CON HORMIGON Y ARMADURAS SEGÚN 
DETALLES DE PROYECTO ANCLADAS A FORJADO, 
FORMACION DE JUNTAS SEGUN LA DIRECCION 
FACULTATIVA,  FORMACION DE JAMBAS, 
20,250 4,69 94,97 4,23 85,68 3,56 72,16 7,13 144,33 7,001 141,77
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de bloque por m2 12,00 0,500 6,000 0,440 5,280
ud mermas 5% 0,60 0,500 0,300 0,440 0,264
0,000 0,000
CANTIDAD DE BLOQUES PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 255,15 0,000 0,000
TOTAL PALETS 4,64 0,000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,25 1,200 0,296 2,500 0,617





M1-04 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO 
DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO 
LA COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
19,220 13,21 253,90 11,92 229,06 10,04 192,91 6,24 119,92 5,503 105,77
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de gero por m2 33,00 0,170 5,610 0,145 4,785
ud mermas 5% 1,65 0,170 0,281 0,145 0,239
0,000 0,000
CANTIDAD DE GERO PALET 550UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 665,97 0,000 0,000
TOTAL PALETS 1,21 0,000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,10 1,200 0,125 2,000 0,208




M1-03 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- REVOCO DE CAL TIPO WEBER SOBRE 
ENFOSCADO HIDRÓFUGO DE 20MM DE ESPESOR 
EN CARA EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO 
1:6, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 
165 L, 
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO 
DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO 
LA COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
22,313 13,21 294,75 11,92 265,92 10,04 223,95 6,19 138,13 5,437 121,31
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de gero por m2 33,00 0,170 5,610 0,145 4,785
ud mermas 5% 1,65 0,170 0,281 0,145 0,239
0,000 0,000
CANTIDAD DE GERO PALET 550UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 773,15 0,000 0,000
TOTAL PALETS 1,41 0,000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,09 1,200 0,108 2,000 0,179
UD DESCARGA PALETS 0,09 2,150 0,193 2,600 0,233
0 0,000
total partida
6.4.1.005 M2 M4-01 CERRAMIENTO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
ARMADO REVESTIDO
41,630 11,01 458,35 9,93 413,50 8,37 348,25 7,10 295,77 6,961 289,80
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de bloque por m2 12,00 0,500 6,000 0,440 5,280
ud mermas 5% 0,60 0,500 0,300 0,440 0,264
0,000 0,000
CANTIDAD DE BLOQUES PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 524,54 0,000 0,000
TOTAL PALETS 9,54 0,000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,24 1,200 0,288 2,500 0,601




PARED DE CERRAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR, 
DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA 
REVESTIR, COLOCADO CON MORTERO M-80; 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 
165L.  INCLUIDO MACIZADO CON HORMIGON Y 
ARMADURAS SEGÚN DETALLES DE PROYECTO 
ANCLADAS A FORJADO, FORMACION DE JUNTAS 
SEGUN LA DIRECCION FACULTATIVA,  FORMACION 
DE JAMBAS, REPLANTEOS, CORTES, Y LA LIMPIEZA 
DEL PARAMENTO UNA VEZ ACABADO.
37,980 5,50 208,89 4,96 188,45 4,18 158,71 7,18 272,77 7,097 269,56
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de bloque por m2 12,00 0,50 6 0,440 5,280
ud mermas 5% 0,60 0,50 0 0,440 0,264
0 0,000
CANTIDAD DE BLOQUES PALET 55UD/PALET 0 0,000
TOTAL PIEZAS 478,55 0 0,000
TOTAL PALETS 8,70 0,000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,26 1,200 0,316 2,500 0,658
UD DESCARGA PALETS 0,26 2,150 0,566 3,400 0,895
0 0,000
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COST OBJECTIU PEDRETMAUSACOST INICIAL
7.003 M
CORONACIÓN DE PETO DE CUBIERTA PARA UN 
ANCHO DE 20 CM, CON PIEZA ESPECIAL DE 
CERÁMICA CON DOS CANTOS EN ESCUADRA DE 
ACABADO FINO, DE COLOR A DEFINIR POR LA DF, 
TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:8 Y 
REJUNTADO CON LECHADA CG2 (UNE-EN 13888). 
ARTICULO: REF. B21501001 DE LA SERIE 
MATERIALES PARA JUNTAS DE BUTECH.
SE INCLUYE DESPIECE SEGUN PLANOS DE 
ARQUITECTURA, TAMBIEN SE INCLUYEN PIEZAS 
63,300 13,21 836,19 11,92 754,38 10,04 635,34 6,00 379,57 5,170 327,24
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de gero por m2 33,00 0,1700 5,6100 0,145 4,785
ud mermas 5% 1,65 0,1700 0,2805 0,145 0,239
0,0000 0,000
CANTIDAD DE GERO PALET 550UD/PALET 0,0000 0,000
TOTAL PIEZAS 658,00 0,0000 0,000
TOTAL PALETS 1,20 0,0000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,03 1,2000 0,0379 2,000 0,063




D-06 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO 
DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO 
LA COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
40,370 2,23 90,03 2,01 81,22 1,69 68,40 6,14 247,85 5,366 216,63
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de gero por m2 33,00 0,170 5,610 0,145 4,785
ud mermas 5% 1,65 0,170 0,281 0,145 0,239
0,000 0,000
CANTIDAD DE GERO PALET 550UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 1.398,82 0,000 0,000
TOTAL PALETS 2,54 0,000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,07 1,200 0,089 2,000 0,149




D-10 TABIQUE DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA REVESTIR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE 20 
CM DE ESPESOR, DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO PARA REVESTIR, COLOCADO CON 
MORTERO M-80; ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165L.  INCLUIDO MACIZADO 
CON HORMIGON Y ARMADURAS SEGÚN DETALLES 
DE PROYECTO ANCLADAS A FORJADO, 
FORMACION DE JUNTAS SEGUN LA DIRECCION 
58,155 16,18 940,95 14,60 848,89 12,29 714,93 7,11 413,28 6,964 405,01
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de bloque por m2 12,00 0,5000 6,0000 0,440 5,280
ud mermas 5% 0,60 0,5000 0,3000 0,440 0,264
0,0000 0,000
CANTIDAD DE BLOQUES PALET 55UD/PALET 0,0000 0,000
TOTAL PIEZAS 732,75 0,0000 0,000
TOTAL PALETS 13,32 0,0000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,24 1,2000 0,2889 2,500 0,602




D-11 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
COMPUESTO POR UNA HOJA DE ESPESOR 14 CM, 
DE GERO ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA 
REVESTIR, TOMADO CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L. QUEDA INCLUIDO LA COLOCACION DE CELOSIA 
TIPO MURFOR O EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS 
CUANDO LA PARED SUPERE LOS 300 CM DE 
ALTURA, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE 
43,860 12,11 531,14 10,93 479,18 9,20 403,56 6,12 268,41 5,339 234,16
ut descripció pos. preu import pos. preu import
ud piezas de gero por m2 33,00 0,170 5,610 0,145 4,785
ud mermas 5% 1,65 0,170 0,281 0,145 0,239
0,000 0,000
CANTIDAD DE GERO PALET 550UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 1.519,75 0,000 0,000
TOTAL PALETS 2,76 0,000 0,000
0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,07 1,200 0,082 2,000 0,137
UD DESCARGA PALETS 0,07 2,150 0,147 2,600 0,178
0 0,000
total partida
TOTAL AGRUPACIO: 15,99% 4,28%
0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals










4.665,07 € 4.557,34 € 4.097,220
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
5.170,99 € 3.928,92 €
4.097 €
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Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.3.002 M2
M1-06 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO 
DE MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- DOS HOJAS DE DE ESPESOR 14 CM, DE GERO 
ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, 
TOMADO CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L. QUEDA INCLUIDO LA COLOCACION DE CELOSIA 
TIPO MURFOR O EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS 
CUANDO LA PARED SUPERE LOS 300 CM DE 
167,633 2,20 368,79 1,98 332,71 1,67 280,21 6,98 1.170,03 6,192 1.037,99 4,64 777,82 4,46 747,64 5,40 905,22
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,100 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,100 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 1.005,80 0,000 0,000
TOTAL PALETS 18,29 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,11 1,200 0,136 2,000 0,227
UD DESCARGA PALETS 0,11 2,150 0,244 3,400 0,385 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
total partida
6.1.3.009 M2
M4-02 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO 
DE MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO DE 29X14X10 
CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON MORTERO 
CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO LA 
COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA 
PARED SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA 
37,125 4,40 163,35 3,97 147,37 3,34 124,11 3,48 129,21 3,081 114,38 2,32 86,13 2,23 82,79 2,70 100,24
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 111,38 0,000 0,000
TOTAL PALETS 2,03 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,05 1,200 0,065 2,000 0,108
UD DESCARGA PALETS 0,05 2,150 0,116 3,400 0,183 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
6.1.5.004 M2
PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL, COLOCADO A 
PIQUE DE MACETA CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L.
69,570 3,40 236,54 3,07 213,40 2,58 179,72 3,49 242,98 3,100 215,70 2,32 161,40 2,23 155,14 2,70 187,84
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 208,71 0,000 0,000
TOTAL PALETS 3,79 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,06 1,200 0,069 2,000 0,115
UD DESCARGA PALETS 0,06 2,150 0,124 3,400 0,195 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
6.2.1.004 M2
M4-01 CERRAMIENTO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
ARMADO REVESTIDO
CERRAMIENO DE 20 CM DE ESPESOR, DE BLOQUE 
DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA REVESTIR, 
COLOCADO CON MORTERO M-80; ELABORADO EN 
OBRA CON HORMIGONERA DE 165L.  INCLUIDO 
MACIZADO CON HORMIGON Y ARMADURAS SEGÚN 
DETALLES DE PROYECTO ANCLADAS A FORJADO, 
FORMACION DE JUNTAS SEGUN LA DIRECCION 
FACULTATIVA,  FORMACION DE JAMBAS, 
20,250 1,10 22,28 0,99 20,10 0,84 16,92 3,63 73,53 3,323 67,30 2,32 46,98 2,23 45,16 2,70 54,68
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 60,75 0,000 0,000
TOTAL PALETS 1,10 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,10 1,200 0,119 2,000 0,198
UD DESCARGA PALETS 0,10 2,150 0,212 3,400 0,336 0 0 0
0 0,000 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
6.4.1.002 M2
M1-04 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO 
DE MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO 
DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO 
LA COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA 
PARED SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA 
19,220 2,20 42,28 1,98 38,15 1,67 32,13 3,65 70,13 3,352 64,42 2,32 44,59 2,23 42,86 2,70 51,89
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 57,66 0,000 0,000
TOTAL PALETS 1,05 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,10 1,200 0,125 2,000 0,208
UD DESCARGA PALETS 0,10 2,150 0,224 3,400 0,354 0 0 0
0 0,000 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
6.4.1.004 M2
M1-03 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO 
DE MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- REVOCO DE CAL TIPO WEBER SOBRE 
ENFOSCADO HIDRÓFUGO DE 20MM DE ESPESOR 
EN CARA EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO 
1:6, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 
165 L, 
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO 
DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO 
LA COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA 
22,313 1,10 24,54 0,99 22,14 0,84 18,65 3,60 80,33 3,274 73,05 2,32 51,77 2,23 49,76 2,70 60,25
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 66,94 0,000 0,000
TOTAL PALETS 1,22 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,09 1,200 0,108 2,000 0,179
UD DESCARGA PALETS 0,09 2,150 0,193 3,400 0,305 0 0 0




M4-01 CERRAMIENTO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
ARMADO REVESTIDO
CERRAMIENO DE 20 CM DE ESPESOR, DE BLOQUE 
DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA REVESTIR, 
COLOCADO CON MORTERO M-80; ELABORADO EN 
OBRA CON HORMIGONERA DE 165L.  INCLUIDO 
MACIZADO CON HORMIGON Y ARMADURAS SE
41,630 2,42 100,74 2,18 90,89 1,84 76,55 3,54 147,43 3,179 132,35 2,32 96,58 2,23 92,83 2,70 112,40
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 124,89 0,000 0,000
TOTAL PALETS 2,27 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,07 1,200 0,086 2,000 0,144
UD DESCARGA PALETS 0,07 2,150 0,155 3,400 0,245 0 0 0
0 0,000 0 0 0
0 0,000
total partida 0,00 0,00 0,00
7.002 M2
PARED DE CERRAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR, 
DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA 
REVESTIR, COLOCADO CON MORTERO M-80; 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 
165L.  INCLUIDO MACIZADO CON HORMIGON Y 
ARMADURAS SEGÚN DETALLES DE PROYECTO 
ANCLADAS A FORJADO, FORMACION DE JUNTAS 
SEGUN LA DIRECCION FACULTATIVA,  FORMACION 
DE JAMBAS, REPLANTEOS, CORTES, Y LA 
LIMPIEZA DEL PARAMENTO UNA VEZ ACABADO.
37,980 1,10 41,78 0,99 37,69 0,84 31,74 3,56 135,38 3,217 122,16 2,32 88,11 2,23 84,70 2,70 102,55
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 113,94 0,000 0,000
TOTAL PALETS 2,07 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,08 1,200 0,095 2,000 0,158
UD DESCARGA PALETS 0,08 2,150 0,170 3,400 0,269 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida 2,32 2,23 2,70
7.003 M
CORONACIÓN DE PETO DE CUBIERTA PARA UN 
ANCHO DE 20 CM, CON PIEZA ESPECIAL DE 
CERÁMICA CON DOS CANTOS EN ESCUADRA DE 
ACABADO FINO, DE COLOR A DEFINIR POR LA DF, 
TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:8 Y 
REJUNTADO CON LECHADA CG2 (UNE-EN 13888). 
ARTICULO: REF. B21501001 DE LA SERIE 
MATERIALES PARA JUNTAS DE BUTECH.
SE INCLUYE DESPIECE SEGUN PLANOS DE 
ARQUITECTURA, TAMBIEN SE INCLUYEN PIEZAS 
63,300 2,20 139,26 1,98 125,63 1,67 105,81 3,51 222,29 3,131 198,21 2,32 146,86 2,23 141,16 2,70 170,91
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 189,90 0,000 0,000
CEMEX PROMSA
958 - ST PAUL'S SCHOOL
OFERTA (sense 
Desp. Ind.)
COST INICIAL COST OBJECTIU MAUSA PEDRET BEN SEC
16-mar-18
5 MGT MOR SACOS SACOS SILO SILO CONTACTE: 
MORTER
6,98 6,192 4,64 4,46 5,40
3,63 3,323 2,32 2,23 2,70
3,48 3,081 2,32 2,23 2,70
3,49 3,100 2,32 2,23 2,70
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CEMEX PROMSA
958 - ST PAUL'S SCHOOL
OFERTA (sense 
Desp. Ind.)
COST INICIAL COST OBJECTIU MAUSA PEDRET BEN SEC
16-mar-18
5 MGT MOR SACOS SACOS SILO SILO CONTACTE: TOTAL PALETS 3,45 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,06 1,200 0,076 2,000 0,126
UD DESCARGA PALETS 0,06 2,150 0,136 3,400 0,215 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
7.004 M2
C1-01 CUBIERTA PLANTA NIVEL +152
FORMACIÓN DE CUBIERTA FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO 
CON HORMIGÓN CELULAR DE 10 CM DE ESPESOR 
MEDIO TIPO WEBER O EQUIVALENTE, INCLUIDA 
JUNTA PERIMETRAL CON POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DE 2 CM DE GROSOR.
- CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE 
ESPESOR DE MORTERO 1:6 ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L.
245,400 0,10 24,54 0,09 22,14 0,08 18,65 3,49 856,72 3,098 760,27 2,32 569,33 2,23 547,24 2,70 662,58
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 736,20 0,000 0,000
TOTAL PALETS 13,39 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,06 1,200 0,068 2,000 0,114
UD DESCARGA PALETS 0,06 2,150 0,123 3,400 0,194 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
7.005 M2
C1-02 CUBIERTA INVERTIDA DE GRAVA
FORMACIÓN DE CUBIERTA INVERTIDA NO 
TRANSITABLE FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO 
CON HORMIGÓN CELULAR DE 10 CM DE ESPESOR 
MEDIO TIPO WEBER O EQUIVALENTE, INCLUIDA 
JUNTA PERIMETRAL CON POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DE 2 CM DE GROSOR.
- CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE 
ESPESOR DE MORTERO 1:6 ELABORADO EN OBRA 
116,820 3,27 382,00 2,95 344,63 2,48 290,24 3,50 408,96 3,114 363,73 2,32 271,02 2,23 260,51 2,70 315,41
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 350,46 0,000 0,000
TOTAL PALETS 6,37 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,06 1,200 0,072 2,000 0,120
UD DESCARGA PALETS 0,06 2,150 0,129 3,400 0,204 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
7.006 M2
C1-03 CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE
FORMACIÓN DE CUBIERTA INVERTIDA 
TRANSITABLE FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO 
CON HORMIGÓN CELULAR DE 10 CM DE ESPESOR 
MEDIO TIPO WEBER O EQUIVALENTE, INCLUIDA 
JUNTA PERIMETRAL CON POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DE 2 CM DE GROSOR.
- CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE 
ESPESOR DE MORTERO 1:6 ELABORADO EN OBRA 
260,980 0,10 26,10 0,09 23,54 0,08 19,83 3,49 911,48 3,100 809,13 2,32 605,47 2,23 581,99 2,70 704,65
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 782,94 0,000 0,000
TOTAL PALETS 14,24 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,06 1,200 0,069 2,000 0,115
UD DESCARGA PALETS 0,06 2,150 0,124 3,400 0,195 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
7.008 M2
C4-01 CUBIERTA PLANTA NIVEL +149.25
FORMACIÓN DE CUBIERTA FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO 
CON HORMIGÓN CELULAR DE 10 CM DE ESPESOR 
MEDIO TIPO WEBER O EQUIVALENTE, INCLUIDA 
JUNTA PERIMETRAL CON POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DE 2 CM DE GROSOR.
- CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE 
ESPESOR DE MORTERO 1:6 ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L.
216,445 0,10 21,64 0,09 19,53 0,08 16,45 3,49 754,47 3,089 668,68 2,32 502,15 2,23 482,67 2,70 584,40
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 649,34 0,000 0,000
TOTAL PALETS 11,81 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,06 1,200 0,067 2,000 0,111
UD DESCARGA PALETS 0,06 2,150 0,119 3,400 0,189 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
7.009 M2
CUBIERTA INVERTIDA ZONA INSTALACIONES
FORMACIÓN DE CUBIERTA INVERTIDA NO 
TRANSITABLE FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO 
CON HORMIGÓN CELULAR DE 10 CM DE ESPESOR 
MEDIO TIPO WEBER O EQUIVALENTE, INCLUIDA 
JUNTA PERIMETRAL CON POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DE 2 CM DE GROSOR.
- CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE 
ESPESOR DE MORTERO 1:6 ELABORADO EN OBRA 
29,870 3,27 97,67 2,95 88,12 2,48 74,21 3,52 105,27 3,152 94,14 2,32 69,30 2,23 66,61 2,70 80,65
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 89,61 0,000 0,000
TOTAL PALETS 1,63 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,07 1,200 0,080 2,000 0,134
UD DESCARGA PALETS 0,07 2,150 0,144 3,400 0,228 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
8.010 M2
D-10 TABIQUE DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
ARMADO PARA REVESTIR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE 20 
CM DE ESPESOR, DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO PARA REVESTIR, COLOCADO CON 
MORTERO M-80; ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165L.  INCLUIDO MACIZADO 
CON HORMIGON Y ARMADURAS SEGÚN DETALLES 
DE PROYECTO ANCLADAS A FORJADO, 
FORMACION DE JUNTAS SEGUN LA DIRECCION 
58,155 1,65 95,96 1,49 86,57 1,25 72,91 3,53 205,31 3,161 183,85 2,32 134,92 2,23 129,69 2,70 157,02
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 174,47 0,000 0,000
TOTAL PALETS 3,17 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,07 1,200 0,083 2,000 0,138
UD DESCARGA PALETS 0,07 2,150 0,148 3,400 0,234 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
8.011 M2
D-11 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
COMPUESTO POR UNA HOJA DE ESPESOR 14 CM, 
DE GERO ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA 
REVESTIR, TOMADO CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L. QUEDA INCLUIDO LA COLOCACION DE CELOSIA 
TIPO MURFOR O EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS 
CUANDO LA PARED SUPERE LOS 300 CM DE 
ALTURA, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE 
43,860 3,30 144,74 2,98 130,58 2,51 109,97 3,53 154,79 3,159 138,57 2,32 101,76 2,23 97,81 2,70 118,42
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 131,58 0,000 0,000
TOTAL PALETS 2,39 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,07 1,200 0,082 2,000 0,137
UD DESCARGA PALETS 0,07 2,150 0,147 3,400 0,233 0 0 0




SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE -AVIMENTO DE 
ACABADO CON PIEZAS DE PIEDRA DE GRANITO 
MEDIDAS DESPIECE Y COLOR A DEFINIR SEGUN 
PROYECTO COLOCADA A PIQUE DE MACETA CON 
MORTERO DE CEMENTO 1:8, ELABORADO EN 
OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. SE INCLUYE 
FORMACIÓN DE CANAL DE 1 CM DE SEPARACIÓN 
ENTRE PARED LATERAL Y ESCALÓN EN NÚCLEO 
DE ESCALERA SEGÚN PRESCRIPCIONES DE LA 
22,595 2,78 62,81 2,51 56,67 2,11 47,73 3,60 81,26 3,268 73,84 2,32 52,42 2,23 50,39 2,70 61,01
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 67,79 0,000 0,000
TOTAL PALETS 1,23 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,09 1,200 0,106 2,000 0,177
UD DESCARGA PALETS 0,09 2,150 0,190 3,400 0,301 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
2,23 2,70
3,53 3,161 2,32 2,23 2,70





3,49 3,100 2,32 2,23 2,70
3,50 3,114 2,32 2,23 2,70
2,32 2,23 2,70
3,49 3,089 2,32 2,23 2,70
3,60 3,268 2,32 2,23 2,70
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16-mar-18
5 MGT MOR SACOS SACOS SILO SILO CONTACTE: 
9.3.012 M2
PELDAÑO PIEDRA NATURAL
PELDAÑO DE PIEDRA NATURAL GRANÍTICA 
NACIONAL A DEFINIR POR LA DF, DE DOS PIEZAS 
FABRICADAS A MEDIDA, CONTRAHUELLA DE 160 
MM DE ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM Y HUELLA DE 
300 MM DE ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM, 
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE ZANQUIN 
COLOCADO A PIQUE DE MACETA CON MORTERO 
DE CEMENTO 1:8
63,800 1,67 106,55 1,51 96,12 1,27 80,95 3,51 223,94 3,129 199,60 2,32 148,02 2,23 142,27 2,70 172,26
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 191,40 0,000 0,000
TOTAL PALETS 3,48 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,06 1,200 0,075 2,000 0,125
UD DESCARGA PALETS 0,06 2,150 0,135 3,400 0,213 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
9.3.014 M
FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO 
DOBLE DE 290X140X100 MM, COLOCADA Y 
ENFOSCADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:8
63,800 11,01 9,93 8,37 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
16.4.003 M2
SP03 - PAVIMENTO GRANITO GRIS PERLA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO 
IGUAL AL EXISTENTE CON PIEZAS DE PIEDRA 
NATURAL GRANÍTICA NACIONAL CON UNA CARA 
FLAMEADA, COLOR GRIS PERLA CREMA, 
COLOCADA A PIQUE DE MACETA CON MORTERO 
DE CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165 L. SE INCLUYE LA 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EL 
POSTERIOR ARENADO Y ACABADO ANTISLIP PARA 
497,500 1,67 830,83 1,51 749,54 1,27 631,26 3,49 1.735,55 3,094 1.539,23 2,32 1.154,20 2,23 1.109,43 2,70 1.343,25
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 1.492,50 0,000 0,000
TOTAL PALETS 27,14 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,06 1,200 0,068 2,000 0,113
UD DESCARGA PALETS 0,06 2,150 0,121 3,400 0,191 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
16.4.004 M2
SP04 - LOSA TRAMA TIPO BREINCO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO LOSA 
TRAMA TIPO DE BREINCO, COLOR A ESCOGER 
POR LA DF,  FORMADO POR PIEZAS DE HORMIGÓN 
DE 12 CM DE ESPESOR CREANDO UNA REJILLA DE 
5 CM DE ANCHO QUE ENVUELVE UNAS ISLAS DE 
CÉSPED DE 8X8 CM, COLOCADO SEGÚN 
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. SE INCLUYE 
LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EL 
POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS LLENADO DE 
112,550 2,93 329,77 2,64 297,51 2,23 250,56 3,51 394,87 3,126 351,81 2,32 261,12 2,23 250,99 2,70 303,89
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 337,65 0,000 0,000
TOTAL PALETS 6,14 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,06 1,200 0,075 2,000 0,124
UD DESCARGA PALETS 0,06 2,150 0,134 3,400 0,211 0 0 0




PELDAÑO DE PIEDRA NATURAL GRANÍTICA 
NACIONAL A DEFINIR POR LA DF, DE DOS PIEZAS 
FABRICADAS A MEDIDA, CONTRAHUELLA DE 160 
MM DE ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM Y HUELLA DE 
300 MM DE ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM, 
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE ZANQUIN 
COLOCADO A PIQUE DE MACETA CON MORTERO 
DE CEMENTO 1:8
100,800 1,67 168,34 1,51 151,87 1,27 127,90 3,50 352,74 3,111 313,63 2,32 233,86 2,23 224,78 2,70 272,16
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 302,40 0,000 0,000
TOTAL PALETS 5,50 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,06 1,200 0,071 2,000 0,119
UD DESCARGA PALETS 0,06 2,150 0,128 3,400 0,202 0 0 0




PELDAÑO DE PIEDRA NATURAL GRANÍTICA 
NACIONAL A DEFINIR POR LA DF, DE DOS PIEZAS 
FABRICADAS A MEDIDA, CONTRAHUELLA DE 160 
MM DE ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM Y HUELLA DE 
600 MM DE ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM, 
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE ZANQUIN 
COLOCADO A PIQUE DE MACETA CON MORTERO 
DE CEMENTO 1:8
22,400 1,67 37,41 1,51 33,75 1,27 28,42 3,60 80,62 3,272 73,30 2,32 51,97 2,23 49,95 2,70 60,48
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 67,20 0,000 0,000
TOTAL PALETS 1,22 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,09 1,200 0,107 2,000 0,179
UD DESCARGA PALETS 0,09 2,150 0,192 3,400 0,304 0 0 0




SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO 
PANOT DE LOSETA PARA ACERA GRIS DE 20X20X4 
CM, FLOR DE BARCELONAR, COLOCADO A PIQUE 
DE MACETA CON MORTERO MIXTO 1:2:10 Y 
LECHADA DE CEMENTO PÓRTLAND.
43,500 1,76 76,56 1,59 69,07 1,34 58,17 3,53 153,60 3,162 137,57 2,32 100,92 2,23 97,01 2,70 117,45
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud kilos por m2 100,00 0,000 0,000 0,0232 2 0,02 2 0,03 3
ud sacos de 25 3,00 1,10 3,300 0,930 2,790 0 0 0
0,000 0,000 0 0 0
CANTIDAD DE sacos m-7,5 PALET 55UD/PALET 0,000 0,000
TOTAL PIEZAS 130,50 0,000 0,000
TOTAL PALETS 2,37 0,000 0,000
0,000
UD DEMERITO PALETS 0,07 1,200 0,083 2,000 0,138
UD DESCARGA PALETS 0,07 2,150 0,148 3,400 0,234 0 0 0
0 0,000 0 0 0
total partida
99 UD
EXTRAS EN COLOCACION DE SILO
1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 813,80 813,80 953,80 953,80 733,80 733,80
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ud TRANSPORTE 1,00 0,000 0,000 260,00 260 250,00 250 0
MES ALQUILER SILO 5,00 INCLUIDO 30,00 150 0
UD RETIRADA 1,00 90,00 90
UD COLOCACION 1,00 90,00 90
0
ud BANCADA DE  2,70X2,70X0,25 1,00 0,000 0,000 0 0 0
HERLOCONS HORMIGON 1,82 0,000 0,000 80,00 146 80,00 146 80,00 146
HERLOCONS TABICAS 10,80 0,000 0,000 10,00 108 10,00 108 10,00 108
0,000 0,000 0 0
UD INSTALACIONES 0,000 0,000 0 0
PREVISION MERCADOMOTIKA 1,00 0,000 300,00 300 300,00 300 300,00 300
0,000
total partida
TOTAL AGRUPACIO: ###### 426,73% ###### ## ##
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals






1.932,22 € 1.743,17 € 1.468,10 € 8.690,89 € 7.732,91 € 6.570,48 €
0,00 0,000 813,80
6.487,16 € 7.433,39 €
Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO ofertades Partides NO ofertades
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST MAUSA PEDRET BEN SEC CEMEX
3.544 € 3.198 € 2.693 € 8.691 € 7.733 € 6.570 € 6.487 € 7.433 €
PROMSA
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
3.456 € 2.828 €
2.558 €
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
DATA DATA DATA
BEN SEC IMPORT 6.570 €
APROVACIÓ CAP DE GRUP: APROVACIÓ CAP DE COMPRES: APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
3,51 3,129 2,32 2,23 2,70
3,51 3,126 2,32 2,23 2,70
3,49 3,094 2,32 2,23 2,70
3,53 3,162 2,32 2,23 2,70
3,60 3,272 2,32 2,23 2,70
3,50 3,111 2,32 2,23 2,70
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6.1.3.002 M2
M1-06 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- DOS HOJAS DE DE ESPESOR 14 CM, DE GERO 
ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, 
TOMADO CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L. QUEDA INCLUIDO LA COLOCACION DE CELOSIA 
TIPO MURFOR O EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS 
CUANDO LA PARED SUPERE LOS 300 CM DE 
167,633 3,30 553,19 2,98 499,07 2,51 420,31 0,00 0,00
6.1.3.009 M2
M4-02 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO DE 29X14X10 
CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON MORTERO 
CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO LA 
COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
37,125 5,50 204,19 4,96 184,21 4,18 155,14 0,00 0,00
6.1.4.006 M2
REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEDRA GRANÍTICA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPADO DE 
PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR, CON PIEDRA 
GRANÍTICA NACIONAL ACABADO SUPERFICIAL Y 
COLOR A DEFINIR POR LA DF, DE 25 MM DE 
ESPESOR CON PERFORACIONES PARA 
FIJACIONES REALIZADAS EN TALLER Y ARISTA 
VIVA EN LOS CUATRO BORDES, DE MEDIDAS 
50X45CM, COLOCADA CON ADHESIVO C2 TE (UNE-
EN 12004) Y FIJACION CON GANCHOS DE ACERO 
93,354 2,78 259,52 2,51 234,13 2,11 197,19 0,00 0,00
6.1.5.003 M2
PELDAÑO CUBIERTA C+149
FORMACIÓN DE PELDAÑO DE OBRA ACABADO CON 
PIEDRA GRANÍTICA DE LAS MISMAS 
CARACTERÍTICAS QUE LAS COLOCADAS EN 
PAVIMENTO CON UNA CARA APOMAZADA, DE DOS 
65,700 1,67 109,72 1,51 98,98 1,27 83,36 0,00 0,00
6.2.3.001 M2
REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEDRA GRANÍTICA
23,250 2,77 64,40 2,50 58,10 2,10 48,93 0,00 0,00
6.3.3.001 M2
REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEDRA GRANÍTICA
19,130 2,77 52,99 2,50 47,81 2,10 40,26 0,00 0,00
6.4.1.002 M2
M1-04 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO 
DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO 
LA COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
19,220 3,30 63,43 2,98 57,22 2,51 48,19 0,00 0,00
6.4.1.004 M2
M1-03 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- REVOCO DE CAL TIPO WEBER SOBRE 
ENFOSCADO HIDRÓFUGO DE 20MM DE ESPESOR 
EN CARA EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO 
1:6, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 
165 L, 
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO 
DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO 
LA COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
22,313 1,10 24,54 0,99 22,14 0,84 18,65 0,00 0,00
6.4.3.001 M2
REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEDRA GRANÍTICA
25,020 2,77 69,31 2,50 62,52 2,10 52,66 0,00 0,00
6.5.3.001 M2
REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEDRA GRANÍTICA
5,250 2,77 14,54 2,50 13,12 2,10 11,05 0,00 0,00
7.001 M2
BANCADAS PARA APOYO DE LA MAQUINARIA DE 
CAPTACIÓN SOLAR PARA ACS SEGÚN PLANOS DE 
PROYECTO:
- BANCADAS RECTANGULARES DE HORMIGON 
ARMADO DE 15 CM DE ALTO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA DE 30X30 Y D. 6 SOBRE BASE 
DE PLANCHA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 80 
KG/M3 Y DE 5 CMS DE ESPESOR.
LÁMINA DRENANTE DANODREN H15 PLUS
- ACABADO SUPERIOR CON CAUCHO LÍQUIDO, 
85,000 2,23 189,55 2,01 171,00 1,69 144,02 0,00 0,00
8.006 M2
D-06 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO 
DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO 
LA COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
40,370 3,33 134,43 3,00 121,28 2,53 102,14 0,00 0,00
8.011 M2
D-11 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
COMPUESTO POR UNA HOJA DE ESPESOR 14 CM, 
DE GERO ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA 
REVESTIR, TOMADO CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L. QUEDA INCLUIDO LA COLOCACION DE CELOSIA 
TIPO MURFOR O EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS 
CUANDO LA PARED SUPERE LOS 300 CM DE 
ALTURA, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE 
43,860 2,20 96,49 1,98 87,05 1,67 73,31 0,00 0,00
16.4.001 M2
SP01 - PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN 
BLANCO
FORMACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO EXTERIOR 
DE HORMIGÓN ARMADO BLANCO, HA-25/P/20/ I, DE 
15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA 
ELECTROSOLDADA DE BARRAS CORRUGADAS DE 
ACERO B500T 15X15 CM Y 6 MM DE D, CAPA 
DRENANTE CON GRAVA DE CANTERA DE 50 A 70 
MM DE D, CAPA FILTRANTE CON GEOTEXTIL DE 
POLIPROPILENO, CON REPASO Y COMPACTADO 
180,100 2,18 392,62 1,97 354,20 1,66 298,31 0,00 0,00
16.4.013 M2
APLACADO PIEDRA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLACADO DE 
PIEDRA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL 
EXISTENTE, DE 2 CM DE ESPESOR. INCLUSO 
ALARDILLAS SUPERIORES. INCLUYE MEDIOS 
AUXILIARES Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
SEGÚN PLANOS DE DETALLE DG-U-52 E 
INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTO.
SE INCLUYE:
298,410 14,05 4.192,66 12,68 3.782,45 10,68 3.185,58 0,00 0,00
16.4.014 M2
APLACADO PIEDRA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLACADO DE 
PIEDRA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL 
EXISTENTE PARA EL MURETE DE CIERRE HACIA LA 
CALLE JOAN D'ALOS, DE DESPIECE IRREGULAR, DE 
ESPESOR MEDIO 3cm. INCLUSO ALBARDILLAS 
SUPERIORES. INCLUYE MEDIOS AUXILIARES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN PLANOS DE 
DETALLE DG-U-52 E INSTRUCCIONES DE LA 
21,210 13,54 287,18 12,22 259,09 10,29 218,20 0,00 0,00
TOTAL AGRUPACIO: ###### -100,00%
0,00% #¡DIV/0!
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals





6.541 € 5.352 €
4.842 €
DATA DATA DATA
FORMA DE PAGAMENT: 
PEDRET IMPORT 0 €
APROVACIÓ CAP DE GRUP: APROVACIÓ CAP DE COMPRES: APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
FORMA DE PAGAMENT: 
Partides NO oferides Partides NO oferides
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST 0 0
6.709 € 6.052 € 5.097 € 0 € 0 €
6.708,77 € 6.052,39 € 5.097,32 € 0,00 € 0,00 €
VARIS
5 MGT VAR CONTACTE: CONTACTE: 
958 - ST PAUL'S SCHOOL
OFERTA (sense 
Desp. Ind.)
COST INICIAL COST OBJECTIU
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598       Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000       
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.3.002 M2
M1-06 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- DOS HOJAS DE DE ESPESOR 14 CM, DE GERO 
ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, 
TOMADO CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L. QUEDA INCLUIDO LA COLOCACION DE CELOSIA 
TIPO MURFOR O EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS 
CUANDO LA PARED SUPERE LOS 300 CM DE 
ALTURA, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE 
167,633 13,27 2.224,49 11,97 2.006,85 10,08 1.690,17 14,75 2.472,59 12,10 2.028,36 13,00 2.179,23
6.1.3.009 M2
M4-02 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO DE 29X14X10 
CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON MORTERO 
CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO LA 
COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
37,125 24,22 899,17 21,85 811,19 18,40 683,19 14,75 547,59 12,10 449,21 13,00 482,63
6.2.1.004 M2
M4-01 CERRAMIENTO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
ARMADO REVESTIDO
CERRAMIENO DE 20 CM DE ESPESOR, DE BLOQUE 
DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA REVESTIR, 
COLOCADO CON MORTERO M-80; ELABORADO EN 
OBRA CON HORMIGONERA DE 165L.  INCLUIDO 
MACIZADO CON HORMIGON Y ARMADURAS SEGÚN 
DETALLES DE PROYECTO ANCLADAS A FORJADO, 
FORMACION DE JUNTAS SEGUN LA DIRECCION 
FACULTATIVA,  FORMACION DE JAMBAS, DINTELES, 
20,250 14,86 300,92 13,41 271,47 11,29 228,64 25,65 519,41 24,40 494,10 20,00 405,00
6.4.1.002 M2
M1-04 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO DE 
29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO LA 
COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
19,220 7,71 148,19 6,96 133,69 5,86 112,59 14,75 283,50 12,10 232,56 13,00 249,86
6.4.1.004 M2
M1-03 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- REVOCO DE CAL TIPO WEBER SOBRE 
ENFOSCADO HIDRÓFUGO DE 20MM DE ESPESOR 
EN CARA EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO 
1:6, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 
165 L, 
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO DE 
29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
22,313 7,71 172,03 6,96 155,20 5,86 130,71 14,75 329,12 12,10 269,99 13,00 290,07
6.4.1.005 M2
M4-01 CERRAMIENTO DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
ARMADO REVESTIDO 41,630 11,01 458,35 9,93 413,50 8,37 348,25 25,65 1.067,81 24,40 1.015,77 20,00 832,60
7.001 M2
BANCADAS PARA APOYO DE LA MAQUINARIA DE 
CAPTACIÓN SOLAR PARA ACS SEGÚN PLANOS DE 
PROYECTO:
- BANCADAS RECTANGULARES DE HORMIGON 
ARMADO DE 15 CM DE ALTO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA DE 30X30 Y D. 6 SOBRE BASE 
DE PLANCHA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 80 
KG/M3 Y DE 5 CMS DE ESPESOR.
LÁMINA DRENANTE DANODREN H15 PLUS
- ACABADO SUPERIOR CON CAUCHO LÍQUIDO, CON 
85,000 7,06 600,10 6,37 541,39 5,36 455,96 6,37 541,39 5,00 425,00 5,00 425,00
7.002 M2
PARED DE CERRAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR, 
DE BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA 
REVESTIR, COLOCADO CON MORTERO M-80; 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 
165L.  INCLUIDO MACIZADO CON HORMIGON Y 
ARMADURAS SEGÚN DETALLES DE PROYECTO 
ANCLADAS A FORJADO, FORMACION DE JUNTAS 
SEGUN LA DIRECCION FACULTATIVA,  FORMACION 
DE JAMBAS, REPLANTEOS, CORTES, Y LA LIMPIEZA 
DEL PARAMENTO UNA VEZ ACABADO.
37,980 14,53 551,85 13,11 497,86 11,04 419,30 25,65 974,19 24,40 926,71 20,00 759,60
7.003 M
CORONACIÓN DE PETO DE CUBIERTA PARA UN 
ANCHO DE 20 CM, CON PIEZA ESPECIAL DE 
CERÁMICA CON DOS CANTOS EN ESCUADRA DE 
ACABADO FINO, DE COLOR A DEFINIR POR LA DF, 
TOMADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:8 Y 
REJUNTADO CON LECHADA CG2 (UNE-EN 13888). 
ARTICULO: REF. B21501001 DE LA SERIE 
MATERIALES PARA JUNTAS DE BUTECH.
SE INCLUYE DESPIECE SEGUN PLANOS DE 
ARQUITECTURA, TAMBIEN SE INCLUYEN PIEZAS 
63,300 9,91 627,30 8,94 565,93 7,53 476,62 15,00 949,50 15,00 949,50 15,00 949,50
8.006 M2
D-06 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO DE 
29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO LA 
COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
40,370 5,56 224,46 5,02 202,50 4,22 170,54 14,75 595,46 12,20 492,51 13,00 524,81
8.010 M2
D-10 TABIQUE DE BLOQUE DE HORMIGÓN ARMADO 
PARA REVESTIR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE 20 CM 
DE ESPESOR, DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO PARA REVESTIR, COLOCADO CON 
MORTERO M-80; ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165L.  INCLUIDO MACIZADO CON 
HORMIGON Y ARMADURAS SEGÚN DETALLES DE 
PROYECTO ANCLADAS A FORJADO, FORMACION DE 
JUNTAS SEGUN LA DIRECCION FACULTATIVA,  
58,155 16,51 960,14 14,89 866,20 12,54 729,51 25,65 1.491,68 24,40 1.418,98 20,00 1.163,10
8.011 M2
D-11 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
COMPUESTO POR UNA HOJA DE ESPESOR 14 CM, 
DE GERO ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA 
REVESTIR, TOMADO CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L. QUEDA INCLUIDO LA COLOCACION DE CELOSIA 
TIPO MURFOR O EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS 
CUANDO LA PARED SUPERE LOS 300 CM DE 
ALTURA, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE 
43,860 13,21 579,39 11,92 522,70 10,04 440,22 14,75 646,94 12,20 535,09 13,00 570,18
9.3.018 M2
LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA 
SEPARADORA DE POLIETILENO, COLOCADA NO 
ADHERIDA.
145,450 1,14 165,81 1,03 149,59 0,87 125,98 0,75 109,09 0,75 109,09 0,75 109,09
13.4.2.007 U.M
ARQUETA DE PASO Y TAPA REGISTRABLE, DE 
60X60X60 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON 
PARED DE 15 CM DE ESPESOR DE LADRILLO 
MACIZO DE 290X140X50 MM, ENFOSCADA Y 
ENLUCIDA POR DENTRO CON MORTERO 1:2:10, 
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM, 
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL. 
COMPLETAMENTE ACABADA Y REMATADA.
3,000 22,02 66,06 19,87 59,60 16,73 50,19 165,00 495,00 65,00 195,00 65,00 195,00
13.9.1.001 M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE 
DRENAJE LINEAL PARA INSTALACIÓN ENTERRADA 
DE COMPOSITE, DE CLASE DE CARGA C250, CON 
REJA COMPOSITE, ANTIRRUIDO Y ANTICORROSIÓN 
CON SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA DRAINLOCK SIN 
TORNILLOS MONTADO EN BASTIDOR EMPOTRADO 
EN EL CANAL. TIPO ACO DRAIN XD100 BA BA10 O 
EQUIVALENTE. CON SECCIÓN PARA INSTALACIÓN 
EN ZONAS DE BAJA ALTURA. CON ESPACIO PARA 
JUNTA DE SELLADO. CON CERTIFICADO DE 
68,600 18,72 1.284,19 16,89 1.158,55 14,22 975,73 12,20 836,92 12,20 836,92 12,00 823,20
13.9.1.007 U.M
ARQUETA DE PASO Y TAPA REGISTRABLE, DE 
60X60X60 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON 
PARED DE 15 CM DE ESPESOR DE LADRILLO 
MACIZO DE 290X140X50 MM, ENFOSCADA Y 
ENLUCIDA POR DENTRO CON MORTERO 1:2:10, 
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM, 
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL. 
COMPLETAMENTE ACABADA Y REMATADA.
6,000 33,03 198,18 29,80 178,79 25,10 150,58 165,00 990,00 65,00 390,00 65,00 390,00
13.9.2.011 U.M
ARQUETA DE PASO Y TAPA REGISTRABLE, DE 
60X60X60 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON 
PARED DE 15 CM DE ESPESOR DE LADRILLO 
MACIZO DE 290X140X50 MM, ENFOSCADA Y 
ENLUCIDA POR DENTRO CON MORTERO 1:2:10, 
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM, 
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL. 
COMPLETAMENTE ACABADA Y REMATADA.
1,000 33,03 33,03 29,80 29,80 25,10 25,10 165,00 165,00 65,00 65,00 65,00 65,00
16.1.1.012 M2
DESMONTAJE DE PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 
TIPO GRANITO GRIS PERLA, CON MEDIOS 
MANUALES, IMPIEZA Y ACOPIO DEL MATERIAL 
PARA SU REUTILIZACIÓN Y CARGA MANUAL DE 
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
69,140 8,96 619,49 8,08 558,88 6,81 470,69 6,60 456,32 6,00 414,84 6,00 414,84
16.3.001 M
CANAL DE DESAGÜE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE 
DESAGÜE DE HORMIGÓN POLÍMERO, CON PERFIL 
LATERAL ULMA, CON REJILLA DE ACERO 
GALVANIZADO NERVADA CLASE A15, SEGÚN 
NORMA UNE-EN 1433, FIJADA CON TORNILLOS AL 
CANAL, INCLUIDO FORMACIÓN DE BASE DE 
HORMIGÓN CON SOLERA DE 100 MM DE ESPESOR 
Y PAREDES DE 100 MM DE ESPESOR. INCLUYENDO 
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. 
79,550 11,01 875,85 9,93 790,15 8,37 665,47 16,50 1.312,58 12,20 970,51 12,00 954,60
16.3.002 M
CANAL DE DESAGÜE OCULTA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE 
DESAGÜE OCULTA DE HORMIGÓN POLÍMERO, CON 
PERFIL LATERAL ULMA, INCLUIDO FORMACIÓN DE 
BASE DE HORMIGÓN CON SOLERA DE 100 MM DE 
ESPESOR Y PAREDES DE 100 MM DE ESPESOR. 
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS 
ESPECIALES. CONECTADO A LA RED DE 
EVACUACIÓN. TODO COMPLETO Y ACABADO 
SEGÚN PLANOS DE URBANIZACIÓN Y 
21,050 16,52 347,75 14,90 313,72 12,55 264,22 16,50 347,33 12,20 256,81 12,00 252,60
16.4.009 M2
TRATAMIENTO Y REPARACIÓN PAVIMENTO 
EXISTENTE
REPARACIÓN DE PAVIMENTO GRANÍTICO 
EXISTENTE MEDIANTE EL REJUNTADO CON JUNTAS 
ENRASADAS DE 5 MM DE ESPESOR, MEDIANTE 
LECHADA DE CEMENTO Y ARENA, L, 1/3 CEM II/A-P 
32,5 R, PARA JUNTA ABIERTA (> 15 MM), 
COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS 
PIEZAS. INCLUSO P/P DE ELIMINACIÓN DEL 
MATERIAL DE JUNTAS EXISTENTE CON MEDIOS 
150,800 0,44 66,35 0,40 59,86 0,33 50,41 11,15 1.681,42 10,00 1.508,00 10,00 1.508,00
16.4.012 M2
PAVIMENTO PANOT
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO PANOT 
DE LOSETA PARA ACERA GRIS DE 20X20X4 CM, 
FLOR DE BARCELONAR, COLOCADO A PIQUE DE 
MACETA CON MORTERO MIXTO 1:2:10 Y LECHADA 
DE CEMENTO PÓRTLAND.
43,500 8,20 356,70 7,40 321,80 6,23 271,02 11,65 506,78 6,45 280,58 8,00 348,00
16.4.016 U.M
FORMACIÓN DE ARMARIO DE ACOMETIDAS EN LA 
ZONA DE ACCESO RODADO DESDE JOAN D'ALÓS, 
EN LADRILLO HUECO DOBLE, CON CUBIERTA EN 
TABLERO MACHIHEMBRADO, ACABADO INTERIOR Y 
EXTERIOR ENFOSCADO Y PINTADO EN EL MISMO 
COLOR QUE LA OBRA EXISTENTE. INCLUYE PUERTA 
DE REGISTRO METÁLICA CON IMPRIMACIÓN Y 
PINTADA DEL MISMO COLOR, TODO SEGÚN 
REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES. 
1,000 240,00 240,00 216,52 216,52 182,35 182,35 685,00 685,00 450,00 450,00 450,00 450,00
TOTAL AGRUPACIO: 97,47% ##
12.283,46 € 68,22% 3.556,93 € 24,17% 425,00 € 2,96%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals







10.825,74 € 18.004,58 € 14.341,90 €
NO OFERTA
958 - ST PAUL'S SCHOOL
inicio trabajos: 9/04/18
finaliacion de trabajos: 1 quincena de agosto
DATA
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Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.3.002 M2
M1-06 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- DOS HOJAS DE DE ESPESOR 14 CM, DE GERO 
ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, 
TOMADO CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L. QUEDA INCLUIDO LA COLOCACION DE CELOSIA 
TIPO MURFOR O EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS 
CUANDO LA PARED SUPERE LOS 300 CM DE 
167,633 3,30 553,19 2,98 499,07 2,51 420,31 2,60 435,85 2,480 415,73
ut descripció pos. preu import pos. preu import




M4-02 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO DE 29X14X10 
CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON MORTERO 
CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO LA 
COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
37,125 5,50 204,19 4,96 184,21 4,18 155,14 2,60 96,53 2,480 92,07
ut descripció pos. preu import pos. preu import




M1-04 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO DE 
29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO LA 
COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
19,220 3,30 63,43 2,98 57,22 2,51 48,19 1,30 24,99 1,240 23,83
ut descripció pos. preu import pos. preu import




M1-03 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE 
MURO EXTERIOR COMPUESTO POR:
- REVOCO DE CAL TIPO WEBER SOBRE 
ENFOSCADO HIDRÓFUGO DE 20MM DE ESPESOR 
EN CARA EXTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO 
1:6, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 
165 L, 
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO DE 
29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO LA 
COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
22,313 1,10 24,54 0,99 22,14 0,84 18,65 1,30 29,01 1,240 27,67
ut descripció pos. preu import pos. preu import




D-06 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO DE 
29X14X10 CM, PARA REVESTIR, TOMADO CON 
MORTERO CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA 
CON HORMIGONERA DE 165 L. QUEDA INCLUIDO LA 
COLOCACION DE CELOSIA TIPO MURFOR O 
EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS CUANDO LA PARED 
SUPERE LOS 300 CM DE ALTURA, INCLUIDA LA 
40,370 3,33 134,43 3,00 121,28 2,53 102,14 1,30 52,48 1,240 50,06
ut descripció pos. preu import pos. preu import




D-11 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
COMPUESTO POR UNA HOJA DE ESPESOR 14 CM, 
DE GERO ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA 
REVESTIR, TOMADO CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 
L. QUEDA INCLUIDO LA COLOCACION DE CELOSIA 
TIPO MURFOR O EQUIVALENTE CADA 4 HILADAS 
CUANDO LA PARED SUPERE LOS 300 CM DE 
ALTURA, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE 
43,860 2,20 96,49 1,98 87,05 1,67 73,31 1,30 57,02 1,240 54,39
ut descripció pos. preu import pos. preu import





1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INCLUIDO 0,00 86,000 86,00
TOTAL AGRUPACIO: -14,91% -18,83%
0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals





958 - ST PAUL'S SCHOOL
OFERTA (sense 
Desp. Ind.)
COST INICIAL COST OBJECTIU MAUSA PUIGFEL
5 MGT VAR CONTACTE: CONTACTE: 
VARIS
1.076,27 € 970,97 € 817,75 € 695,86 € 663,75 €
Partides NO oferides Partides NO oferides
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST MAUSA PUIGFEL
1.076 € 971 € 818 € 696 € 750 €
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
IMPORT 750 €
APROVACIÓ CAP DE GRUP: APROVACIÓ CAP DE COMPRES: APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
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COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.2.3.002 m
A03-INF - PIEZA PERIMETRAL DE HORMIGON ARQUITECTÓNICO 
ESCOFET
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA PERIMETRAL EN PARTE 
23,250 160,00 3.720,00 135,80 3.157,35 56,10 1.304,33
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m Subministrament i transport 23,250 100,00 2.325 97,00 2.255 0
m Col.locació 23,250 30,00 698 29,10 677 0
m Segellat 23,250 10,00 233 9,70 226 0
m Grua i mitjans d'elevació 23,250 20,00 465 0 0
PLANAS ARK
m subministre i col·locació 23,250 0 0 56,10 1.304
OMEGA ZETA
m subministre 23,250 0 0 0
m col·locació 23,250 0 0 0
m subestructura met. 23,250 0 0 0
total partida
6.2.3.003 m
A03 - PIEZA PERIMETRAL DE HORMIGON ARQUITECTÓNICO 
ESCOFET
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA PERIMETRAL EN PARTE 
36,250 160,00 5.800,00 135,80 4.922,75 67,85 2.459,56
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m Subministrament i transport 36,250 100,00 3.625 97,00 3.516 0
m Col.locació 36,250 30,00 1.088 29,10 1.055 0
m Segellat 36,250 10,00 363 9,70 352 0
m Grua i mitjans d'elevació 36,250 20,00 725 0 0
0 0 0
PLANAS ARK
m subministre i col·locació 36,250 0 0 67,85 2.460
OMEGA ZETA
m subministre 36,250 0 0 0
m col·locació 36,250 0 0 0
m subestructura met. 36,250 0 0 0
total partida
6.2.3.004 ut
M1 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 166X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
2,000 1.278,20 2.556,40 1.127,14 2.254,28 1.014,72 2.029,43
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 11,620 170,00 1.975 164,90 1.916 174,65 2.029
m2 Col.locació 11,620 30,00 349 29,10 338 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 11,620 20,00 232 0 0
0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 2,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 11,620 0 0 0
M2 col·locació 11,620 0 0 0
M2 subestructura met. 11,620 0 0 0
total partida
6.2.3.005 ut
M1 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 140.2X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
6,000 723,80 4.342,80 638,26 3.829,56 174,65 1.047,90
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 19,740 170,00 3.356 164,90 3.255 174,65 3.448
m2 Col.locació 19,740 30,00 592 29,10 574 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 19,740 20,00 395 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 6,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 19,740 0 0 0
M2 col·locació 19,740 0 0 0
M2 subestructura met. 19,740 0 0 0
total partida
6.3.3.002 m
A03-INF - PIEZA PERIMETRAL DE HORMIGON ARQUITECTÓNICO 
ESCOFET
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA PERIMETRAL EN PARTE 
23,250 160,00 3.720,00 135,80 3.157,35 56,10 1.304,33
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m Subministrament i transport 23,250 100,00 2.325 97,00 2.255 0
m Col.locació 23,250 30,00 698 29,10 677 0
m Segellat 23,250 10,00 233 9,70 226 0
m Grua i mitjans d'elevació 23,250 20,00 465 0 0
PLANAS ARK
m subministre i col·locació 23,250 0 0 56,10 1.304
OMEGA ZETA
m subministre 23,250 0 0 0
m col·locació 23,250 0 0 0
m subestructura met. 23,250 0 0 0
total partida
6.3.3.003 m
A03 - PIEZA PERIMETRAL DE HORMIGON ARQUITECTÓNICO 
ESCOFET
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA PERIMETRAL EN PARTE 
36,250 160,00 5.800,00 135,80 4.922,75 67,85 2.459,56
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m Subministrament i transport 36,250 100,00 3.625 97,00 3.516 0
m Col.locació 36,250 30,00 1.088 29,10 1.055 0
m Segellat 36,250 10,00 363 9,70 352 0
m Grua i mitjans d'elevació 36,250 20,00 725 0 0
PLANAS ARK
m subministre i col·locació 36,250 0 0 67,85 2.460
OMEGA ZETA
m subministre 36,250 0 0 0
m col·locació 36,250 0 0 0
m subestructura met. 36,250 0 0 0
total partida
6.3.3.004 ut
M1 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 166X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 166 CM DE 
ANCHURA, 350 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
2,000 1.278,20 2.556,40 1.127,14 2.254,28 1.014,72 2.029,43
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 11,620 170,00 1.975 164,90 1.916 174,65 2.029
m2 Col.locació 11,620 30,00 349 29,10 338 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 11,620 20,00 232 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 2,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 11,620 0 0 0
M2 col·locació 11,620 0 0 0
M2 subestructura met. 11,620 0 0 0
total partida
6.3.3.005 ut
M1 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 140.2X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 140.2 CM DE 
ANCHURA, 350 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
6,000 1.079,54 6.477,24 951,96 5.711,75 857,01 5.142,05
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 29,442 170,00 5.005 164,90 4.855 174,65 5.142
m2 Col.locació 29,442 30,00 883 29,10 857 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 29,442 20,00 589 0 0
PLANAS ARK
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ESCOFET (estudis) BREINCO 3ª OFERTA
08-jun-17
ESCOFET 2ª OFERTA SIN GRUA
OMEGA ZETA
M2 subministre 29,442 0 0 0
M2 col·locació 29,442 0 0 0
M2 subestructura met. 29,442 0 0 0
total partida
6.4.3.002 ut
M3 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 193.2X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 193.2 CM DE 
ANCHURA, 350 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
1,000 1.487,64 1.487,64 1.311,83 1.311,83 1.180,98 1.180,98
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 6,762 170,00 1.150 164,90 1.115 174,65 1.181
m2 Col.locació 6,762 30,00 203 29,10 197 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 6,762 20,00 135 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 1,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 6,762 0 0 0
M2 col·locació 6,762 0 0 0
M2 subestructura met. 6,762 0 0 0
total partida
6.4.3.003 ut
M4 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 125.8X90CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 125.8 CM DE 
ANCHURA, 90 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
5,000 249,08 1.245,42 219,65 1.098,23 197,74 988,69
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 5,661 170,00 962 164,90 933 174,65 989
m2 Col.locació 5,661 30,00 170 29,10 165 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 5,661 20,00 113 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 5,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 5,661 0 0 0
M2 col·locació 5,661 0 0 0
M2 subestructura met. 5,661 0 0 0
total partida
6.4.3.004 ut
M5 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 144.8X90CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 144.8 CM DE 
ANCHURA, 90 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
5,000 286,70 1.433,52 252,82 1.264,10 227,60 1.138,02
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 6,516 170,00 1.108 164,90 1.074 174,65 1.138
m2 Col.locació 6,516 30,00 195 29,10 190 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 6,516 20,00 130 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 5,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 6,516 0 0 0
M2 col·locació 6,516 0 0 0
M2 subestructura met. 6,516 0 0 0
total partida
6.4.3.005 ut
M6 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 194.6X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 194.6 CM DE 
ANCHURA, 350 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
1,000 1.498,42 1.498,42 1.321,33 1.321,33 1.189,54 1.189,54
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 6,811 170,00 1.158 164,90 1.123 174,65 1.190
m2 Col.locació 6,811 30,00 204 29,10 198 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 6,811 20,00 136 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 1,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 6,811 0 0 0
M2 col·locació 6,811 0 0 0
M2 subestructura met. 6,811 0 0 0
total partida
6.4.3.006 m2
PANEL DE HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO TIPO ESCOFET 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANOS DE DETALLES ACABADO 
EN COLOR BLANCO FINO, DE 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
PESTAÑA DE 43 CM EN FORMA DE ´´L´´ EN LA PARTE INFERIOR Y 
78,662 195,00 15.339,09 169,75 13.352,87 150,25 11.818,97
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL MASSIS 78,662 135,00 10.619 130,95 10.301 150,25 11.819
m2 Col.locació 78,662 30,00 2.360 29,10 2.289 0
m2 Segellat 78,662 10,00 787 9,70 763 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 78,662 20,00 1.573 0 0
PLANAS ARK
m2 subministre i col·locació 78,662 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 78,662 0 0 0
M2 col·locació 78,662 0 0 0
M2 subestructura met. 78,662 0 0 0
total partida
6.4.3.007 ut
M - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 129.81X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 129.81 CM DE 
ANCHURA, 350 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
2,000 999,46 1.998,92 881,34 1.762,68 793,43 1.586,87
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 9,086 170,00 1.545 164,90 1.498 174,65 1.587
m2 Col.locació 9,086 30,00 273 29,10 264 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 9,086 20,00 182 0 0
PLANAS ARK
ut subministre i col·locació 2,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 9,086 0 0 0
M2 col·locació 9,086 0 0 0
M2 subestructura met. 9,086 0 0 0
total partida
6.4.3.008 ut
M - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 129.81X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 194.6 CM DE 
ANCHURA, 350 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
24,000 999,46 23.987,04 881,34 21.152,21 793,43 19.042,44
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 109,032 170,00 18.535 164,90 17.979 174,65 19.042
m2 Col.locació 109,032 30,00 3.271 29,10 3.173 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 109,032 20,00 2.181 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 24,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 109,032 0 0 0
M2 col·locació 109,032 0 0 0
M2 subestructura met. 109,032 0 0 0
total partida
6.5.3.002 ut
M7 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 182.1X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 182.1 CM DE 
ANCHURA, 350 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
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ESCOFET (estudis) BREINCO 3ª OFERTA
08-jun-17
ESCOFET 2ª OFERTA SIN GRUA
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 6,374 170,00 1.083 164,90 1.051 174,65 1.113
m2 Col.locació 6,374 30,00 191 29,10 185 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 6,374 20,00 127 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 1,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 6,374 0 0 0
M2 col·locació 6,374 0 0 0
M2 subestructura met. 6,374 0 0 0
total partida
6.5.3.003 ut
M8 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 137.2X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 137.2 CM DE 
ANCHURA, 350 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
10,000 1.056,44 10.564,40 931,59 9.315,88 838,67 8.386,69
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 48,020 170,00 8.163 164,90 7.918 174,65 8.387
m2 Col.locació 48,020 30,00 1.441 29,10 1.397 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 48,020 20,00 960 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 10,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 48,020 0 0 0
M2 col·locació 48,020 0 0 0
M2 subestructura met. 48,020 0 0 0
total partida
6.5.3.004 ut
M9 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 182.1X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 182.1 CM DE 
ANCHURA, 350 CM DE ALTURA Y 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
1,000 1.402,17 1.402,17 1.236,46 1.236,46 1.113,13 1.113,13
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 6,374 170,00 1.083 164,90 1.051 174,65 1.113
m2 Col.locació 6,374 30,00 191 29,10 185 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 6,374 20,00 127 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 1,000 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 6,374 0 0 0
M2 col·locació 6,374 0 0 0
M2 subestructura met. 6,374 0 0 0
total partida
6.5.3.005 m2
PANEL DE HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO TIPO ESCOFET 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANOS DE DETALLES ACABADO 
EN COLOR BLANCO FINO, DE 6 CM DE ESPESOR, CON UNA 
PESTAÑA DE 10 CM EN FORMA DE ´´L´´ EN LA PARTE INFERIOR Y 
101,390 195,00 19.771,05 169,75 17.210,95 150,25 15.233,85
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL MASSIS 101,390 135,00 13.688 130,95 13.277 150,25 15.234
m2 Col.locació 101,390 30,00 3.042 29,10 2.950 0
m2 Segellat 101,390 10,00 1.014 9,70 983 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 101,390 20,00 2.028 0 0
PLANAS ARK
m2 subministre i col·locació 101,390 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 101,390 0 0 0
M2 col·locació 101,390 0 0 0
M2 subestructura met. 101,390 0 0 0
total partida
DESCUENTO SOBRE TOTAL BREINCO
-1,000
TOTAL AGRUPACIO: 70,78% 49,08% ##
180,05
277,06 0,00% 0,00% 0,00%
277,06
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6.2.3.002 m
A03-INF - PIEZA PERIMETRAL DE HORMIGON ARQUITECTÓNICO 
ESCOFET
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA PERIMETRAL EN PARTE 
23,250 176,17 4.095,95 158,93 3.695,21 133,85 3.112,10 160,00 3.720,00 135,80 3.157,35 128,80 2.994,60 165,21 3.841,13 62,00 1.441,50 56,10 1.304,33 60,90 1.415,93 92,00 2.139,00 75,00 1.743,75
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Subministrament i transport 23,250 100,00 2.325 97,00 2.255 92,00 2.139 100,00 2.325 0 0 0 62,00 1.442 0
m Col.locació 23,250 30,00 698 29,10 677 27,60 642 30,00 698 0 0 0 30,00 698 0
m Segellat 23,250 10,00 233 9,70 226 9,20 214 10,00 233 0 0 0 0 0
m Grua i mitjans d'elevació 23,250 20,00 465 0 0 25,21 586 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
m subministre i col·locació 23,250 0 0 0 0 62,00 1.442 56,10 1.304 60,90 1.416 0 75,00 1.744
OMEGA ZETA
m subministre 23,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m col·locació 23,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m subestructura met. 23,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.2.3.003 m
A03 - PIEZA PERIMETRAL DE HORMIGON ARQUITECTÓNICO 
ESCOFET
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA PERIMETRAL EN PARTE 
36,250 176,17 6.386,16 158,93 5.761,35 133,85 4.852,21 160,00 5.800,00 135,80 4.922,75 128,80 4.669,00 165,21 5.988,86 75,00 2.718,75 67,85 2.459,56 82,15 2.977,94 110,80 4.016,50 95,00 3.443,75
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Subministrament i transport 36,250 100,00 3.625 97,00 3.516 92,00 3.335 100,00 3.625 0 0 0 80,80 2.929 0
m Col.locació 36,250 30,00 1.088 29,10 1.055 27,60 1.001 30,00 1.088 0 0 0 30,00 1.088 0
m Segellat 36,250 10,00 363 9,70 352 9,20 334 10,00 363 0 0 0 0 0
m Grua i mitjans d'elevació 36,250 20,00 725 0 0 25,21 914 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
m subministre i col·locació 36,250 0 0 0 0 75,00 2.719 67,85 2.460 82,15 2.978 0 95,00 3.444
OMEGA ZETA
m subministre 36,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m col·locació 36,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m subestructura met. 36,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.2.3.004 ut
M1 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 166X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
2,000 1.061,91 2.123,82 958,01 1.916,03 806,84 1.613,68 1.278,20 2.556,40 1.127,14 2.254,28 1.069,04 2.138,08 1.212,20 2.424,40 1.121,33 2.242,66 1.014,72 2.029,43 1.436,23 2.872,46 1.250,60 2.501,21 1.045,80 2.091,60
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 11,620 170,00 1.975 164,90 1.916 156,40 1.817 170,00 1.975 193,00 2.243 174,65 2.029 247,20 2.872 184,25 2.141 180,00 2.092
m2 Col.locació 11,620 30,00 349 29,10 338 27,60 321 30,00 349 0 0 0 31,00 360 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 11,620 20,00 232 0 0 8,64 100 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 11,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 11,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 11,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.2.3.005 ut
M1 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 140.2X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
6,000 895,59 5.373,54 807,97 4.847,80 680,47 4.082,82 723,80 4.342,80 638,26 3.829,56 605,36 3.632,16 686,43 4.118,55 634,97 3.809,82 574,60 3.447,59 813,29 4.879,73 708,17 4.249,04 592,20 3.553,20
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 19,740 170,00 3.356 164,90 3.255 156,40 3.087 170,00 3.356 193,00 3.810 174,65 3.448 247,20 4.880 184,25 3.637 180,00 3.553
m2 Col.locació 19,740 30,00 592 29,10 574 27,60 545 30,00 592 0 0 0 31,00 612 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 19,740 20,00 395 0 0 8,64 171 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 19,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 19,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 19,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.3.3.002 m
A03-INF - PIEZA PERIMETRAL DE HORMIGON ARQUITECTÓNICO 
ESCOFET
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA PERIMETRAL EN PARTE 
23,250 176,17 4.095,95 158,93 3.695,21 133,85 3.112,10 160,00 3.720,00 135,80 3.157,35 128,80 2.994,60 165,21 3.841,13 62,00 1.441,50 56,10 1.304,33 60,90 1.415,93 92,00 2.139,00 75,00 1.743,75
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Subministrament i transport 23,250 100,00 2.325 97,00 2.255 92,00 2.139 100,00 2.325 0 0 0 62,00 1.442 0
m Col.locació 23,250 30,00 698 29,10 677 27,60 642 30,00 698 0 0 0 30,00 698 0
m Segellat 23,250 10,00 233 9,70 226 9,20 214 10,00 233 0 0 0 0 0
m Grua i mitjans d'elevació 23,250 20,00 465 0 0 25,21 586 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
m subministre i col·locació 23,250 0 0 0 0 62,00 1.442 56,10 1.304 60,90 1.416 0 75,00 1.744
OMEGA ZETA
m subministre 23,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m col·locació 23,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m subestructura met. 23,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.3.3.003 m
A03 - PIEZA PERIMETRAL DE HORMIGON ARQUITECTÓNICO 
ESCOFET
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA PERIMETRAL EN PARTE 
36,250 176,17 6.386,16 158,93 5.761,35 133,85 4.852,21 160,00 5.800,00 135,80 4.922,75 128,80 4.669,00 165,21 5.988,86 75,00 2.718,75 67,85 2.459,56 82,15 2.977,94 110,80 4.016,50 95,00 3.443,75
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m Subministrament i transport 36,250 100,00 3.625 97,00 3.516 92,00 3.335 100,00 3.625 0 0 0 80,80 2.929 0
m Col.locació 36,250 30,00 1.088 29,10 1.055 27,60 1.001 30,00 1.088 0 0 0 30,00 1.088 0
m Segellat 36,250 10,00 363 9,70 352 9,20 334 10,00 363 0 0 0 0 0
m Grua i mitjans d'elevació 36,250 20,00 725 0 0 25,21 914 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
m subministre i col·locació 36,250 0 0 0 0 75,00 2.719 67,85 2.460 82,15 2.978 0 95,00 3.444
OMEGA ZETA
m subministre 36,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m col·locació 36,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m subestructura met. 36,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.3.3.004 ut
M1 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 166X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 166 CM DE 
2,000 1.061,91 2.123,82 958,01 1.916,03 806,84 1.613,68 1.278,20 2.556,40 1.127,14 2.254,28 1.069,04 2.138,08 1.212,20 2.424,40 1.121,33 2.242,66 1.014,72 2.029,43 1.436,23 2.872,46 1.250,60 2.501,21 1.045,80 2.091,60
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 11,620 170,00 1.975 164,90 1.916 156,40 1.817 170,00 1.975 193,00 2.243 174,65 2.029 247,20 2.872 184,25 2.141 180,00 2.092
m2 Col.locació 11,620 30,00 349 29,10 338 27,60 321 30,00 349 0 0 0 31,00 360 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 11,620 20,00 232 0 0 8,64 100 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 11,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 11,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 11,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.3.3.005 ut
M1 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 140.2X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 140.2 CM DE 
6,000 895,59 5.373,54 807,97 4.847,80 680,47 4.082,82 1.079,54 6.477,24 951,96 5.711,75 902,89 5.417,33 1.023,80 6.142,78 947,05 5.682,31 857,01 5.142,05 1.213,01 7.278,06 1.056,23 6.337,39 883,26 5.299,56
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 29,442 170,00 5.005 164,90 4.855 156,40 4.605 170,00 5.005 193,00 5.682 174,65 5.142 247,20 7.278 184,25 5.425 180,00 5.300
m2 Col.locació 29,442 30,00 883 29,10 857 27,60 813 30,00 883 0 0 0 31,00 913 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 29,442 20,00 589 0 0 8,64 254 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 29,442 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 29,442 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 29,442 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.4.3.002 ut
M3 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 193.2X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 193.2 CM DE 
1,000 1.235,55 1.235,55 1.114,67 1.114,67 938,77 938,77 1.487,64 1.487,64 1.311,83 1.311,83 1.244,21 1.244,21 1.410,82 1.410,82 1.305,07 1.305,07 1.180,98 1.180,98 1.671,57 1.671,57 1.455,52 1.455,52 1.217,16 1.217,16
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 6,762 170,00 1.150 164,90 1.115 156,40 1.058 170,00 1.150 193,00 1.305 174,65 1.181 247,20 1.672 184,25 1.246 180,00 1.217
m2 Col.locació 6,762 30,00 203 29,10 197 27,60 187 30,00 203 0 0 0 31,00 210 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 6,762 20,00 135 0 0 8,64 58 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 6,762 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 6,762 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 6,762 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.4.3.003 ut
M4 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 125.8X90CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 125.8 CM DE 
5,000 206,53 1.032,65 186,32 931,62 156,92 784,61 249,08 1.245,42 219,65 1.098,23 208,32 1.041,62 236,22 1.181,11 218,51 1.092,57 197,74 988,69 279,88 1.399,40 243,71 1.218,53 203,80 1.018,98
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 5,661 170,00 962 164,90 933 156,40 885 170,00 962 193,00 1.093 174,65 989 247,20 1.399 184,25 1.043 180,00 1.019
m2 Col.locació 5,661 30,00 170 29,10 165 27,60 156 30,00 170 0 0 0 31,00 175 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 5,661 20,00 113 0 0 8,64 49 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 5,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 5,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 5,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.4.3.004 ut
M5 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 144.8X90CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 144.8 CM DE 
5,000 237,61 1.188,05 214,36 1.071,81 180,54 902,68 286,70 1.433,52 252,82 1.264,10 239,79 1.198,94 271,90 1.359,50 251,52 1.257,59 227,60 1.138,02 322,15 1.610,76 280,51 1.402,57 234,58 1.172,88
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 6,516 170,00 1.108 164,90 1.074 156,40 1.019 170,00 1.108 193,00 1.258 174,65 1.138 247,20 1.611 184,25 1.201 180,00 1.173
m2 Col.locació 6,516 30,00 195 29,10 190 27,60 180 30,00 195 0 0 0 31,00 202 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 6,516 20,00 130 0 0 8,64 56 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 6,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 6,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 6,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.4.3.005 ut
M6 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 194.6X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 194.6 CM DE 
1,000 1.244,68 1.244,68 1.122,90 1.122,90 945,71 945,71 1.498,42 1.498,42 1.321,33 1.321,33 1.253,22 1.253,22 1.421,05 1.421,05 1.314,52 1.314,52 1.189,54 1.189,54 1.683,68 1.683,68 1.466,07 1.466,07 1.225,98 1.225,98
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 6,811 170,00 1.158 164,90 1.123 156,40 1.065 170,00 1.158 193,00 1.315 174,65 1.190 247,20 1.684 184,25 1.255 180,00 1.226
m2 Col.locació 6,811 30,00 204 29,10 198 27,60 188 30,00 204 0 0 0 31,00 211 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 6,811 20,00 136 0 0 8,64 59 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 6,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 6,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 6,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.4.3.006 m2
PANEL DE HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO TIPO ESCOFET 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANOS DE DETALLES ACABADO EN 
COLOR BLANCO FINO, DE 6 CM DE ESPESOR, CON UNA PESTAÑA 
78,662 176,17 13.857,88 158,93 12.502,04 133,85 10.529,22 195,00 15.339,09 169,75 13.352,87 161,00 12.664,58 175,00 13.765,85 166,00 13.057,89 150,25 11.818,97 182,30 14.340,08 202,23 15.907,82 165,00 12.979,23
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL MASSIS 78,662 135,00 10.619 130,95 10.301 124,20 9.770 135,00 10.619 166,00 13.058 150,25 11.819 182,30 14.340 171,23 13.469 165,00 12.979
m2 Col.locació 78,662 30,00 2.360 29,10 2.289 27,60 2.171 30,00 2.360 0 0 0 31,00 2.439 0
m2 Segellat 78,662 10,00 787 9,70 763 9,20 724 10,00 787 0 0 0 0 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 78,662 20,00 1.573 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
m2 subministre i col·locació 78,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 78,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 78,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 78,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.4.3.007 ut
M - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 129.81X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 129.81 CM DE 
2,000 832,65 1.665,30 751,18 1.502,37 632,65 1.265,29 999,46 1.998,92 881,34 1.762,68 835,91 1.671,82 947,85 1.895,70 876,80 1.753,60 793,43 1.586,87 1.123,03 2.246,06 977,88 1.955,76 817,74 1.635,48
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 9,086 170,00 1.545 164,90 1.498 156,40 1.421 170,00 1.545 193,00 1.754 174,65 1.587 247,20 2.246 184,25 1.674 180,00 1.635
m2 Col.locació 9,086 30,00 273 29,10 264 27,60 251 30,00 273 0 0 0 31,00 282 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 9,086 20,00 182 0 0 8,64 79 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
ut subministre i col·locació 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 9,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 9,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 9,086 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.4.3.008 ut
M - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 129.81X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 194.6 CM DE 
24,000 148,20 3.556,80 133,70 3.208,81 112,60 2.702,46 999,46 23.987,04 881,34 21.152,21 835,91 20.061,89 947,85 22.748,44 876,80 21.043,18 793,43 19.042,44 1.123,03 26.952,71 977,88 23.469,14 817,74 19.625,76
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 109,032 170,00 18.535 164,90 17.979 156,40 17.053 170,00 18.535 193,00 21.043 174,65 19.042 247,20 26.953 184,25 20.089 180,00 19.626
m2 Col.locació 109,032 30,00 3.271 29,10 3.173 27,60 3.009 30,00 3.271 0 0 0 31,00 3.380 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 109,032 20,00 2.181 0 0 8,64 942 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 109,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 109,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 109,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.5.3.002 ut
M7 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 182.1X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 182.1 CM DE 
1,000 1.164,26 1.164,26 1.050,35 1.050,35 884,60 884,60 1.402,17 1.402,17 1.236,46 1.236,46 1.172,72 1.172,72 1.329,77 1.329,77 1.230,09 1.230,09 1.113,13 1.113,13 1.575,53 1.575,53 1.371,90 1.371,90 1.147,23 1.147,23
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 6,374 170,00 1.083 164,90 1.051 156,40 997 170,00 1.083 193,00 1.230 174,65 1.113 247,20 1.576 184,25 1.174 180,00 1.147
m2 Col.locació 6,374 30,00 191 29,10 185 27,60 176 30,00 191 0 0 0 31,00 198 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 6,374 20,00 127 0 0 8,64 55 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 6,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 6,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 6,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.5.3.003 ut
M8 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 137.2X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 137.2 CM DE 
10,000 877,31 8.773,10 791,47 7.914,75 666,58 6.665,80 1.056,44 10.564,40 931,59 9.315,88 883,57 8.835,68 1.001,89 10.018,89 926,79 9.267,86 838,67 8.386,69 1.187,05 11.870,54 1.033,63 10.336,31 864,36 8.643,60
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 48,020 170,00 8.163 164,90 7.918 156,40 7.510 170,00 8.163 193,00 9.268 174,65 8.387 247,20 11.871 184,25 8.848 180,00 8.644
m2 Col.locació 48,020 30,00 1.441 29,10 1.397 27,60 1.325 30,00 1.441 0 0 0 31,00 1.489 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 48,020 20,00 960 0 0 8,64 415 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 48,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 48,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 48,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.5.3.004 ut
M9 - PANEL PERFORADO PHA TIPO ESCOFET 182.1X350CM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO CON PERFORACIONES SEGÚN PLANOS DE 
DETALLES ACABADO EN COLOR BLANCO FINO, DE 182.1 CM DE 
1,000 1.164,26 1.164,26 1.050,35 1.050,35 884,60 884,60 1.402,17 1.402,17 1.236,46 1.236,46 1.172,72 1.172,72 1.329,77 1.329,77 1.230,09 1.230,09 1.113,13 1.113,13 1.575,53 1.575,53 1.371,90 1.371,90 1.147,23 1.147,23
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL PERFORAT TIPUS GELOSIA 6,374 170,00 1.083 164,90 1.051 156,40 997 170,00 1.083 193,00 1.230 174,65 1.113 247,20 1.576 184,25 1.174 180,00 1.147
m2 Col.locació 6,374 30,00 191 29,10 185 27,60 176 30,00 191 0 0 0,00 0 31,00 198 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 6,374 20,00 127 0 0 8,64 55 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
UT subministre i col·locació 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 6,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 6,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 6,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.5.3.005 m2
PANEL DE HORMIGÓN ARQUITECTÓNICO TIPO ESCOFET 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
FORMADO POR PANELES ARQUITECTÓNICOS MONOCAPA DE 
HORMIGÓN ARMADO SEGÚN PLANOS DE DETALLES ACABADO EN 
COLOR BLANCO FINO, DE 6 CM DE ESPESOR, CON UNA PESTAÑA 
101,390 176,17 17.861,88 158,93 16.114,29 133,85 13.571,45 195,00 19.771,05 169,75 17.210,95 161,00 16.323,79 175,00 17.743,25 166,00 16.830,74 150,25 15.233,85 182,30 18.483,40 202,23 20.504,10 165,00 16.729,35
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ESCOFET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m2 Subministrament i transport PANELL MASSIS 101,390 135,00 13.688 130,95 13.277 124,20 12.593 135,00 13.688 166,00 16.831 150,25 15.234 182,30 18.483 171,23 17.361 165,00 16.729
m2 Col.locació 101,390 277,057 30,00 3.042 29,10 2.950 27,60 2.798 30,00 3.042 0 0 0 31,00 3.143 0
m2 Segellat 101,390 10,00 1.014 9,70 983 9,20 933 10,00 1.014 0 0 0 0 0
m2 Grua i mitjans d'elevació 101,390 20,00 2.028 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANAS ARK
m2 subministre i col·locació 101,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMEGA ZETA
M2 subministre 101,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 col·locació 101,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M2 subestructura met. 101,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
DESCUENTO SOBRE TOTAL BREINCO
-1,000 7.500,00 -7.500,00 0,00









IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
FORMA DE PAGAMENT: 
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST ESCOFET (estudis)
ESCOFET 2ª OFERTA SIN 
GRUA
ESCOFET 3ª OFERTA SIN 
GRUA
ECONCRETUS UBASART
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
ESCOFET 4ª OFERTA SIN 
GRUA
BREINCO 2ª OFERTA BREINCO 3ª OFERTA BREINCO 4ª OFERTA
FORMA DE PAGAMENT: 
Partides NO ofertades
88.703 € 80.025 € 67.397 € 115.103 € 100.473 € 95.294 € 108.974 € 108.359 €84.181 € 82.969 € 110.100 € 89.954 €
88.703,36 € 80.024,71 € 67.396,81 € 115.102,68 € 100.473,09 € 95.294,06 € 108.359,44 € 89.953,84 €
Partides NO ofertades Partides NO ofertades Partides NO ofertades Partides NO ofertades Partides NO ofertades Partides NO ofertades Partides NO ofertades
108.974,26 € 84.181,13 € 82.968,59 € 110.099,70 €
Partides NO ofertades
1.147,23
19.771,05 17.210,95 16.323,79 17.743,25 20.504,1016.830,74 15.233,85 18.483,40 16.729,35
1.402,17 1.236,46 1.172,72 1.329,77 1.371,901.230,09 1.113,13 1.575,53
1.147,23
10.564,40 9.315,88 8.835,68 10.018,89 10.336,319.267,86 8.386,69 11.870,54 8.643,60
1.402,17 1.236,46 1.172,72 1.329,77 1.371,901.230,09 1.113,13 1.575,53
1.635,48
23.987,04 21.152,21 20.061,89 22.748,44 23.469,1421.043,18 19.042,44 26.952,71 19.625,76
1.998,92 1.762,68 1.671,82 1.895,70 1.955,761.753,60 1.586,87 2.246,06
1.225,98
15.339,09 13.352,87 12.664,58 13.765,85 15.907,8213.057,89 11.818,97 14.340,08 12.979,23
1.498,42 1.321,33 1.253,22 1.421,05 1.466,071.314,52 1.189,54 1.683,68
1.018,98
1.433,52 1.264,10 1.198,94 1.359,50 1.402,571.257,59 1.138,02 1.610,76 1.172,88
1.245,42 1.098,23 1.041,62 1.181,11 1.218,531.092,57 988,69 1.399,40
5.299,56
1.487,64 1.311,83 1.244,21 1.410,82 1.455,521.305,07 1.180,98 1.671,57 1.217,16
6.477,24 5.711,75 5.417,33 6.142,78 6.337,395.682,31 5.142,05 7.278,06
3.443,75
2.556,40 2.254,28 2.138,08 2.424,40 2.501,212.242,66 2.029,43 2.872,46 2.091,60
5.800,00 4.922,75 4.669,00 5.988,86 4.016,502.718,75 2.459,56 2.977,94
3.553,20
3.720,00 3.157,35 2.994,60 3.841,13 2.139,001.441,50 1.304,33 1.415,93 1.743,75
4.342,80 3.829,56 3.632,16 4.118,55 4.249,043.809,82 3.447,59 4.879,73
3.443,75
2.556,40 2.254,28 2.138,08 2.424,40 2.501,212.242,66 2.029,43 2.872,46 2.091,60
5.800,00 4.922,75 4.669,00 5.988,86 4.016,502.718,75 2.459,56 2.977,94
EMMA
TANCAMENTS PREFABRICATS
3.720,00 3.157,35 2.994,60 3.841,13 2.139,001.441,50 1.304,33 1.415,93 1.743,75
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OFICIAL
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000      COEF. C.D 1,0000           
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.4.006 m2
REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEDRA GRANÍTICA (ZONA MUROS 
URBANIZACION SEGUN MEDICIONES)(SE HA CONTADO MUROS ZONA 
ACTUAL COLEGIO Y DINTEL DE LIRA EN LOSA BOMBEROS)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPADO DE PARAMENTO VERTICAL 
EXTERIOR, CON PIEDRA GRANÍTICA NACIONAL ACABADO 
SUPERFICIAL Y COLOR A DEFINIR POR LA DF, DE 25 MM DE ESPESOR 
CON PERFORACIONES PARA FIJACIONES REALIZADAS EN TALLER Y 
ARISTA VIVA EN LOS CUATRO BORDES, DE MEDIDAS 50X45CM, 
COLOCADA CON ADHESIVO C2 TE (UNE-EN 12004) Y FIJACION CON 
GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE, Y REJUNTADO CON LECHADA CG2 
(UNE-EN 13888)
93,350 45,57 4.253,96 41,11 3.837,76 34,62 3.232,16 48,59 4.536,25 45,19 4.218,67 89,04 8.311,88 85,79 8.008,03 46,38 4.329,43 44,52 4.155,94 42,29 3.948,14 40,19 3.752,11 27,70 2.585,70 48,28 4.506,84
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 32,00 34 24,00 25 31,25 33 28,15 30 29,89 31 28,12 30 26,00 27 24,00 25 24,00 25 31,70 33
ud perforaciones 16,66 0,75 12 0,80 13 3,00 50 3,00 50 0,75 12 0,75 12 0,75 12 0,75 12 incluido 0 0,75 12
ud grapas 8,33 0,30 2 0,80 7 0,75 6 0,75 6 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.1.5.003 m
PELDAÑOS ESCALERAS SOTANO CUBIERTA C+149 
FORMACIÓN DE PELDAÑO DE OBRA ACABADO CON PIEDRA 
GRANÍTICA DE LAS MISMAS CARACTERÍTICAS QUE LAS COLOCADAS 
EN PAVIMENTO CON UNA CARA APOMAZADA, DE
DOS PIEZAS, CONTRAHUELLA Y HUELLA, INCLUIDO P/P DE ZANQUIN, 
COLOCADO A PIQUE DE MACETA CON MORTERO CE
65,700 22,20 1.458,54 20,03 1.315,84 16,87 1.108,20 26,40 1.734,48 26,40 1.734,48 24,97 1.640,53 22,99 1.510,44 28,00 1.839,27 26,19 1.720,75 25,88 1.700,51 25,25 1.658,60 16,45 1.080,44 32,56 2.139,19
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ml suministro 1,05 24,00 25 24,00 25 22,70 24 20,90 22 25,45 27 23,81 25 23,53 25 22,95 24 14,95 16 29,60 31
ml mermas 0,05 24,00 1 24,00 1 22,70 1 20,90 1 25,45 1 23,81 1 23,53 1 22,95 1 14,95 1 29,60 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.1.5.004 u
PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL (NIVEL 149 LOSA DE BOMBEROS), 
COLOCADO A PIQUE DE MACETA CON MORTERO CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L.
69,570 47,60 3.311,53 42,94 2.987,54 36,17 2.516,10 30,80 2.142,76 30,80 2.142,76 30,80 2.142,76 27,61 1.920,83 34,25 2.383,05 30,93 2.151,94 28,60 1.989,70 26,40 1.836,65 26,40 1.836,65 31,24 2.173,37
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
ml suministro 1,05 28,00 29 28,00 29 28,00 29 25,10 26 31,14 33 28,12 30 26,00 27 24,00 25 24,00 25 28,40 30
ml mermas 0,05 28,00 1 28,00 1 28,00 1 25,10 1 31,14 2 28,12 1 26,00 1 24,00 1 24,00 1 28,40 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.2.3.001 m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEDRA GRANÍTICA 23,250 30,97 720,05 27,94 649,60 23,53 547,10 48,59 1.129,81 45,19 1.050,71 89,04 2.070,18 85,79 1.994,50 47,37 1.101,35 44,52 1.035,09 47,37 1.101,35 40,19 934,51 27,70 644,00 48,28 1.122,49
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 32,00 34 24,00 25 31,25 33 28,15 30 29,89 31 28,12 30 26,00 27 24,00 25 24,00 25 31,70 33
ud perforaciones 16,66 0,75 12 0,80 13 3,00 50 3,00 50 0,75 12 0,75 12 0,75 12 0,75 12 incluido 0 0,75 12
ud grapas 8,33 0,30 2 0,80 7 0,75 6 0,75 6 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.3.3.001 m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEDRA GRANÍTICA 19,130 30,97 592,46 27,94 534,49 23,53 450,15 48,59 929,60 45,19 864,52 89,04 1.703,34 85,79 1.641,07 46,38 887,22 44,52 851,67 42,29 809,08 40,19 768,91 27,70 529,88 48,28 923,58
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 32,00 34 24,00 25 31,25 33 28,15 30 29,89 31 28,12 30 26,00 27 24,00 25 24,00 25 31,70 33
ud perforaciones 16,66 0,75 12 0,80 13 3,00 50 3,00 50 0,75 12 0,75 12 0,75 12 0,75 12 incluido 0 0,75 12
ud grapas 8,33 0,30 2 0,80 7 0,75 6 0,75 6 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.4.3.001 m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEDRA GRANÍTICA 25,020 30,97 774,87 27,94 699,06 23,53 588,75 48,59 1.215,82 45,19 1.130,70 89,04 2.227,78 85,79 2.146,34 46,38 1.160,39 44,52 1.113,89 42,29 1.058,20 40,19 1.005,65 27,70 693,03 48,28 1.207,94
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 32,00 34 24,00 25 31,25 33 28,15 30 29,89 31 28,12 30 26,00 27 24,00 25 24,00 25 31,70 33
ud perforaciones 16,66 0,75 12 0,80 13 3,00 50 3,00 50 0,75 12 0,75 12 0,75 12 0,75 12 incluido 0 0,75 12
ud grapas 8,33 0,30 2 0,80 7 0,75 6 0,75 6 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
6.5.3.001 m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR PIEDRA GRANÍTICA 5,250 30,97 162,59 27,94 146,68 23,53 123,54 48,59 255,12 45,19 237,26 89,04 467,46 85,79 450,37 46,38 243,49 44,52 233,73 42,29 222,04 40,19 211,02 27,70 145,42 48,28 253,46
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 32,00 34 24,00 25 31,25 33 28,15 30 29,89 31 28,12 30 26,00 27 24,00 25 24,00 25 31,70 33
ud perforaciones 16,66 0,75 12 0,80 13 3,00 50 3,00 50 0,75 12 0,75 12 0,75 12 0,75 12 incluido 0 0,75 12
ud grapas 8,33 0,30 2 0,80 7 0,75 6 0,75 6 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
7.004 m2
C1-01 CUBIERTA PLANTA NIVEL +152 (PAVIMENTO EXTERIOR PLANTA 
BAJA)
FORMACIÓN DE CUBIERTA FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO CON HORMIGÓN 
CELULAR DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO TIPO WEBER O 
EQUIVALENTE, INCLUIDA JUNTA PERIMETRAL CON POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DE 2 CM DE GROSOR.
- CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE ESPESOR DE MORTERO 1:6 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165L.
 - IMPRIMACIÓN ASFALTICA TIPO CURIDAN DE DANOSA O 
EQUIVALENTE
- DOBLE LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BITUMEN ADITIVADO 
CON POLIMEROS TIPO TEXSA MORTERPLAS O EQUIVALENTE 
ADHERIDA EN CALIENTE A ROMPEJUNTAS SOBRE
SOPORTE
- LAMINA SEPARADORA ANTIPUNZONAMIENTO TIPO GEOTEXTIL 
DANOFELT PY 200 O EQUIVALENTE.
- AISLAMIENTO DE PLANCHA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS) UNE-
EN 13164, RESISTENCIA A COMPRESIÓN >= 300 KPA, TIPO DOW 
FLOORMATE 500-A O EQUIVALENTE DE ESPESOR 30 MM CON LA 
SUPERFICIE LISA Y CANTO MACHIHEMBRADO, COLOCADAS SIN 
ADHERIR
- LAMINA SEPARADORA ANTIPUNZONAMIENTO TIPO GEOTEXTIL 
DANOFELT PY 200 O EQUIVALENTE.
 - CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE ESPESOR DE MORTERO 
1:6 ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L.
- PAVIMENTO DE ACABADO CON PIEZAS DE PIEDRA DE GRANITO 
ANTIDESLIZANTE MEDIDAS Y COLOR A DEFINIR SEGUN PROYECTO 
COLOCADA A PIQUE DE MACETA CON MORTERO DE CEMENTO 1:8, 
245,400 0,10 24,54 5,90 1.447,89 0,08 18,65 30,80 7.558,32 30,80 7.558,32 30,80 7.558,32 27,61 6.775,49 34,25 8.405,93 32,96 8.087,40 28,60 7.018,44 26,40 6.478,56 26,40 6.478,56 31,24 7.666,30
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 28,00 29 28,00 29 28,00 29 25,10 26 31,14 33 29,96 31 26,00 27 24,00 25 24,00 25 28,40 30
m2 mermas 0,05 28,00 1 28,00 1 28,00 1 25,10 1 31,14 2 29,96 1 26,00 1 24,00 1 24,00 1 28,40 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
7.008
C4-01 CUBIERTA PLANTA NIVEL +149.25 (PAVIMENTO COTA LOSA DE 
BOMBEROS 149)
FORMACIÓN DE CUBIERTA FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO CON HORMIGÓN 
CELULAR DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO TIPO WEBER O 
EQUIVALENTE, INCLUIDA JUNTA PERIMETRAL CON POLIESTIRENO 
EXPANDIDO DE 2 CM DE GROSOR.
- CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE ESPESOR DE MORTERO 1:6 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165L.
- IMPRIMACIÓN ASFALTICA TIPO CURIDAN DE DANOSA O 
EQUIVALENTE
- DOBLE LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BITUMEN ADITIVADO 
CON POLIMEROS TIPO TEXSA MORTERPLAS O EQUIVALENTE 
ADHERIDA EN CALIENTE A ROMPEJUNTAS SOBRE
SOPORTE
- LAMINA SEPARADORA ANTIPUNZONAMIENTO TIPO GEOTEXTIL 
DANOFELT PY 200 O EQUIVALENTE.
- CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE ESPESOR DE MORTERO 1:6 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165L.
- LAMINA SEPARADORA ANTIPUNZONAMIENTO TIPO GEOTEXTIL 
DANOFELT PY 200 O EQUIVALENTE.
- PAVIMENTO DE ACABADO CON PIEZAS DE PIEDRA DE GRANITO 
ANTIDESLIZANTE MEDIDAS Y COLOR A DEFINIR SEGUN PROYECTO 
COLOCADA A PIQUE DE MACETA CON MORTERO DE CEMENTO 1:8, 
ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L
- P.P. DE MIMBEL PERIMETRAL A BASE FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA 
CON MORTERO 1:6, BANDA DE REFUERZO DE 50 CM DE DESARROLLO 
CON LÁMINA DE BITUMEN ADITIVADO CON POLIMEROS TIPO TEXSA 
MORTERPLAS O EQUIVALENTE, INCLUIDA FORMACIÓN DE REGATA Y 
216,440 0,10 21,64 7,86 1.700,83 0,08 16,45 30,80 6.666,35 30,80 6.666,35 30,80 6.666,35 27,61 5.975,91 34,25 7.413,94 32,96 7.133,00 28,60 6.190,18 26,40 5.714,02 26,40 5.714,02 31,24 6.761,59
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 28,00 29 28,00 29 28,00 29 25,10 26 31,14 33 29,96 31 26,00 27 24,00 25 24,00 25 28,40 30
m2 mermas 0,05 28,00 1 28,00 1 28,00 1 25,10 1 31,14 2 29,96 1 26,00 1 24,00 1 24,00 1 28,40 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida




TIJERSA (opció 2)TIJERSA (opció 1)MC KUST (opció 2)
8-11-2017
MC KUST (opció 1) COPEDRA (opció 1)COST INICIAL
45,19 89,04 85,79 46,38
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CONTACTE: 








32,96 28,60 26,40 26,40
48,59 45,19 89,04 85,79 46,38 44,52 48,28
26,40 26,40 24,97 22,99 28,00 26,19
30,80 30,80 30,80 27,61 34,25 30,93 31,24
48,59 45,19 89,04 85,79 46,38 44,52 48,28
30,80 30,80 30,80 27,61 34,25 32,96 31,24
30,80 30,80 30,80 27,61 34,25
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PAVIMENTO PIEDRA NATURAL RELLANOS INTERIORES ESCALERA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE -AVIMENTO DE ACABADO CON 
PIEZAS DE PIEDRA DE GRANITO MEDIDAS DESPIECE Y COLOR A 
DEFINIR SEGUN PROYECTO COLOCADA A PIQUE DE MACETA
CON MORTERO DE CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165 L. SE INCLUYE FORMACIÓN DE CANAL DE 1 CM 
DE SEPARACIÓN ENTRE PARED LATERAL Y ESCALÓN EN NÚCLEO DE 
ESCALERA SEGÚN PRESCRIPCIONES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA.
22,590 30,38 686,28 27,41 619,14 23,08 521,44 30,80 695,77 30,80 695,77 30,80 695,77 27,61 623,71 34,25 773,80 30,93 698,75 28,60 646,07 25,25 570,28 26,40 596,38 31,24 705,71
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 28,00 29 28,00 29 28,00 29 25,10 26 31,14 33 28,12 30 26,00 27 22,95 24 24,00 25 28,40 30
m2 mermas 0,05 28,00 1 28,00 1 28,00 1 25,10 1 31,14 2 28,12 1 26,00 1 22,95 1 24,00 1 28,40 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
9.3.012 ML
PELDAÑO PIEDRA NATURAL (INTERIORES)
PELDAÑO DE PIEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL A DEFINIR POR 
LA DF, DE DOS PIEZAS FABRICADAS A MEDIDA, CONTRAHUELLA DE 
160 MM DE ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM Y HUELLA DE 300 MM DE 
ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM,  INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE 
ZANQUIN COLOCADO A PIQUE DE MACETA CON MORTERO DE 
CEMENTO 1:8 
63,800 33,42 2.132,20 30,15 1.923,58 25,39 1.620,04 26,40 1.684,32 26,40 1.684,32 24,97 1.593,09 22,99 1.466,76 28,00 1.786,08 26,19 1.670,99 25,88 1.651,34 25,25 1.610,63 16,45 1.049,19 32,56 2.077,33
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 24,00 25 24,00 25 22,70 24 20,90 22 25,45 27 23,81 25 23,53 25 22,95 24 14,95 16 29,60 31
m2 mermas 0,05 24,00 1 24,00 1 22,70 1 20,90 1 25,45 1 23,81 1 23,53 1 22,95 1 14,95 1 29,60 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
16.4.003 m2
SP03 - PAVIMENTO GRANITO GRIS PERLA(EXTERIORES)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO IGUAL AL EXISTENTE 
CON PIEZAS DE PIEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL CON UNA 
CARA FLAMEADA, COLOR GRIS PERLA
CREMA, COLOCADA A PIQUE DE MACETA CON MORTERO DE 
CEMENTO 1:8, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE 165 L. 
SE INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EL POSTERIOR 
ARENADO Y ACABADO ANTISLIP PARA IGUALAR LA PIEDRA NUEVA A 
LA EXISTENTE.
DESPIECE Y MEDIDAS DE PIEZA SEGUN PROYECTO.
TODOS LOS TRABAJOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- DESCARGA, ACOPIO Y TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, HASTA 
SU UBICACIÓN DEFINITIVA, DE TODO EL MATERIAL NECESARIO.
- EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE EMBALAJES, Y RECOGIDA DEL 
MATERIAL SOBRANTE. 
- MEDIOS AUXILIARES, ANDAMIOS Y TODAS LAS MEDIDAS Y 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, SEGÚN NORMATIVA 
VIGENTE.
- LIMPIEZA POSTERIOR DE OBRA.
TODO INCLUIDO. TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN PLANOS DE 
DETALLE Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
497,500 30,96 15.402,60 27,93 13.895,63 23,52 11.702,90 30,80 15.323,00 30,80 15.323,00 30,80 15.323,00 27,61 13.735,98 34,25 17.041,37 30,93 15.388,67 28,60 14.228,50 26,40 ####### 26,40 13.134,00 31,24 15.541,90
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 28,00 29 28,00 29 28,00 29 25,10 26 31,14 33 28,12 30 26,00 27 24,00 25 24,00 25 28,40 30
m2 mermas 0,05 28,00 1 28,00 1 28,00 1 25,10 1 31,14 2 28,12 1 26,00 1 24,00 1 24,00 1 28,40 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
16.4.007 m
PELDAÑO PIEDRA NATURAL (ZONA GRADAS EXTERIORES)
PELDAÑO DE PIEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL A DEFINIR POR 
LA DF, DE DOS PIEZAS FABRICADAS A MEDIDA, CONTRAHUELLA DE 
160 MM DE ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM Y HUELLA DE 300 MM DE 
ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE 
ZANQUIN COLOCADO A PIQUE DE MACETA CON MORTERO DE 
CEMENTO 1:8
100,800 1,67 168,34 1,51 151,87 1,27 127,90 26,40 2.661,12 26,40 2.661,12 24,97 2.516,98 22,99 2.317,39 28,00 2.821,90 26,19 2.640,05 25,88 2.609,01 25,25 2.544,70 16,45 1.657,66 32,56 3.282,05
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 24,00 25 24,00 25 22,70 24 20,90 22 25,45 27 23,81 25 23,53 25 22,95 24 14,95 16 29,60 31
m2 mermas 0,05 24,00 1 24,00 1 22,70 1 20,90 1 25,45 1 23,81 1 23,53 1 22,95 1 14,95 1 29,60 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
16.4.008 m
PELDAÑO PIEDRA NATURAL (ZONA GRADAS EXTERIORES)
PELDAÑO DE PIEDRA NATURAL GRANÍTICA NACIONAL A DEFINIR POR 
LA DF, DE DOS PIEZAS FABRICADAS A MEDIDA, CONTRAHUELLA DE 
160 MM DE ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM Y HUELLA DE 600 MM DE 
ANCHO Y ESPESOR DE 20 MM, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE 
ZANQUIN COLOCADO A PIQUE DE MACETA CON MORTERO DE 
CEMENTO 1:8
22,400 1,67 37,41 1,51 33,75 1,27 28,42 26,40 591,36 26,40 591,36 24,97 559,33 22,99 514,98 28,00 627,09 26,19 586,68 25,88 579,78 25,25 565,49 16,45 368,37 32,56 729,34
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 24,00 25 24,00 25 22,70 24 20,90 22 25,45 27 23,81 25 23,53 25 22,95 24 14,95 16 29,60 31
m2 mermas 0,05 24,00 1 24,00 1 22,70 1 20,90 1 25,45 1 23,81 1 23,53 1 22,95 1 14,95 1 29,60 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLACADO DE PIEDRA DE LAS 
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL EXISTENTE, DE 2 CM DE 
298,410 41,00 12.234,81 36,99 11.037,77 31,15 9.296,01 44,39 13.247,61 49,39 14.739,07 89,04 26.570,43 85,79 25.599,10 46,38 13.839,81 44,52 13.285,21 42,29 12.620,95 40,19 ####### 27,70 8.265,66 48,28 14.406,94
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 28,00 29 28,00 29 31,25 33 28,15 30 29,89 31 28,12 30 26,00 27 24,00 25 24,00 25 31,70 33
ud perforaciones 16,66 0,75 12 0,80 13 3,00 50 3,00 50 0,75 12 0,75 12 0,75 12 0,75 12 0 0,75 12
ud grapas 8,33 0,30 2 0,80 7 0,75 6 0,75 6 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLACADO DE PIEDRA DE LAS 
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL EXISTENTE P ARA EL MURETE DE 
21,210 42,87 909,27 38,68 820,31 32,57 690,87 50,69 1.075,22 55,69 1.181,23 89,04 1.888,54 85,79 1.819,50 46,38 983,69 44,52 944,27 42,29 897,06 40,19 852,51 27,70 587,50 48,28 1.024,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m2 suministro 1,05 34,00 36 34,00 36 31,25 33 28,15 30 29,89 31 28,12 30 26,00 27 24,00 25 24,00 25 31,70 33
ud perforaciones 16,66 0,75 12 0,80 13 3,00 50 3,00 50 0,75 12 0,75 12 0,75 12 0,75 12 0 0,75 12
ud grapas 8,33 0,30 2 0,80 7 0,75 6 0,75 6 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2 0,30 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total partida
TOTAL AGRUPACIO: 88,55% 91,72% #### ## ## ## ## ## 39,21% 97,99%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals











COPEDRA (opció 5)MC KUST (opció 1)
41.819 €
MC KUST (opció 2) TIJERSA (opció 2)IMPORT TOTAL OFERTA TIJERSA (opció 1)IMPORT TOTAL COST
30.959 €






Revestiment exterior de 50x45x2 cm proyecto
0BSERVACIÓNS OFERTA:
macional
FORMA DE PAGAMENT: 
IMPORT
0BSERVACIÓNS OFERTA:
chino 2 meses entrega desde confirmacion de 
metrajes34.218 €
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
Revestiment exterior de 60x40x2 cm
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
61.447 € 76.500 €42.891 € 62.480 € 81.936 €41.802 €
26,40 26,40 24,97 22,99
65.638 €
Partides NO oferides Partides NO ofertades Partides NO ofertades
50,69 55,69 89,04 85,79
32.589 €
Partides NO oferides Partides NO oferides
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
42.891,09 € 32.588,66 €
45.366 €




FORMA DE PAGAMENT: 
COPEDRA (opció 1) COPEDRA (opció 2)
61.698 €




26,40 24,97 22,99 28,00 26,19 25,88 25,25
Partides NO ofertades Partides NO ofertades
41.801,72 € 61.446,92 € 62.479,65 € 81.935,72 € 76.500,40 € 65.637,80 € 61.698,03 €
46,38 44,52
57.270,36 € 53.631,93 €
Partides NO ofertades Partides NO ofertades
26,40
44,39 49,39 89,04 85,79 46,38 44,52 48,2840,19 27,7042,29
42,29 40,19
57.270 € 53.632 €
COPEDRA (opció 3) COPEDRA (opció 4)
27,70
45.366,44 €
30,80 30,80 30,80 27,61 34,25 30,93 28,60 25,25 26,40 31,24
16,45 32,56
30,80 30,80 30,80 27,61 34,25 30,93 28,60 26,40 26,40 31,24
28,00 26,19 25,88 25,25 16,45 32,56
26,40 26,40 24,97 22,99 28,00 26,19 25,88 25,25 16,45 32,56
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Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
19.28.01 M2
RECRECIDO Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE CON 
UN GRUESO DE 40 A 45 MM, CON MORTERO 
AUTONIVELANTE C-20, PARA LOS DOS TIPOS 
PAVIMENTOS INTERIORES A NIVEL DE PLANTA 
1 Y 2
710,860 13,62 9.681,91 12,29 8.734,64 10,35 7.356,32 5,40 3.838,64 6,50 4.620,59 7,68 5.459,40
19.28.02 M2
RECRECIDO Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE CON 
UN GRUESO DE 75-80MM, CON MORTERO 
AUTONIVELANTE TIPO C-20, PARA PAVIMENTO 
INTERIOR, A NIVEL DE PLANTA BAJA
427,360 17,04 7.282,21 15,37 6.569,73 12,95 5.533,03 8,72 3.726,58 9,20 3.931,71 11,20 4.786,43
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import
M3 EXCESO 0,04 83,00 3 0 88,00 4






SUBBASE SOLERA DE ARLITA E=13 CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 
HORMIGÓN LIGERO ELABORADO EN LA OBRA 
DE ARCILLA EXPANDIDA 20 A 25 N/MM2 DE 
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, DE 
DENSIDAD 1400 A 1600 KG/M3, DE 13 CM DE 
ESPESOR
145,450 18,84 2.740,28 17,00 2.472,17 14,31 2.082,06 26,87 3.908,00 26,87 2.850,00 26,73 3.887,88
TOTAL AGRUPACIO: ##### ###### ####
0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals
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OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST INICIAL COST OBJECTIU PRESOLERAS PROMSA
6 BAS RMO CONTACTE: MONICA
RECRESCUT MORTER
19.704,41 € 17.776,55 € 14.971,41 € 11.473,22 € 14.133,72 €
Partides NO oferides Partides NO oferides
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST PRESOLERAS PROMSA
19.704 € 17.777 € 14.971 € 11.473 € 14.134 €
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 




PRESOLERAS 2A OFERTA IMPORT 11.402 €
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COEF. 0,8422      COEF. 0,7598           Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000      COEF. C.D 1,0000           
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.5.001 M2
PAVIMENTO PISTA POLIDEPORTIVA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO 
DE PISTA POLIDEPORTIVO DE LA MARCA 
MONDO TIPO ZETA SYSTEM FTS, 
COMPUESTO DE ACABADOS TIPO A EN 
PARQUET A DEFINIR POR
LA DF. SOBRE TABLERO DE 
CONTRACHAPADO CORTADO EN PANELES, Y 
UNA BASE ELÁSTICA PREFABRICADA 
ESPECIAL FTS DE GRÁNULOS DE CAUCHO 
RECICLADO POST-CONSUMO, 
TRATADO Y ENCAPSULADO EN UNA RESINA 
DE POLIURETANO Y DISPUESTO A MODO DE 
SÁNDWICH ENTRE DOS NO TEJIDOS DE 
POLIÉSTER. ESPESOR TOTAL 38MM 
694,950 64,80 45.032,76 58,46 40.626,80 49,24 34.215,89 JUNKERS 89,55 62.232,77 57,34 39.849,13 52,90 36.764,24 49,80 34.608,51 45,00 31.272,75 49,00 34.052,55
TOTAL AGRUPACIO: #### #### #### #### #### ##
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals






FORMA DE PAGAMENT: 
MONDO (2 oferta)
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
MONDO (2 oferta) Z 
system MQ
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: PARQUET DEPORTIVO 
DE ARCE MOD: DECORESPORT
0BSERVACIÓNS OFERTA: PARQUET 









FORMA DE PAGAMENT: 
39.849 € 31.273 €40.627 €
IMPORT TOTAL COST
62.233 € 36.764 € 34.609 €
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU DECORESPORT (junkers)DECORESPORTMONDOCOLOBER
06-feb-1814-dic-1715-nov-17
COST INICIAL MONDO (2 oferta)
23-mar-18
Contacto: 
jjlozano@mondoiberica.com 606 136 
724
MONDO (2 oferta) Z system MQ
23-mar-18
Contacto: 
jjlozano@mondoiberica.com 606 136 
724
34.216 €
decoresport@decoresport.com 934233014obras@colober.com 670991968 Contacto: 
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FORMA DE PAGAMENT: 
45.032,76 € 34.215,89 €
FORMA DE PAGAMENT: 
43.907 €
MONDO
Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO ofertades
6 PES PPQ
PAVIMENT PARQUET
40.626,80 € 62.232,77 € 39.849,13 € 31.272,75 € 34.052,55 €36.764,24 €
Partides NO oferides
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422               COEF. 0,7598             Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000               COEF. C.D 1,0000             
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.1.003 M2
CAPA DE MEJORA DEL SOPORTE NIVELADO 
DE PAVIMENTOS, DE HASTA 1 CM DE 
ESPESOR, CON PASTA ALISADORA 
0,000 1,20 0,00 1,08 0,00 0,91 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.3.006 M2
RS-06 PAVIMENTO DE LINÓLEO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO 
DE LINÓLEO TIPO DLW COLOR A DEFINIR POR 
LA DF.CON JUNTAS SOLDADAS Y COLOCADO 
DE ACUERDO CON LAS PRESCRIPCIONES DEL
FABRICANTE.
733,100 29,58 21.685,10 26,69 19.563,45 22,47 16.476,34 24,75 18.144,23 29,60 21.699,76 20,80 15.248,48 32,20 23.605,82 32,70 23.972,37 30,90 22.652,79 30,30 22.212,93 30,49 22.352,22
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
linoleum veneto 2,5 mm 733,10 0 0 0 0 20,80 15.248 0 0 18,95 13.892
lamina fonoabsorvente formtech 17db 733,10 0 0 0 0 11,90 8.724 0 0 11,54 8.460
total partida
9.3.007 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZA 
ESPECIAL DE MEDIA CAÑA DE PVC PARA LA 
FORMACIÓN DE ZÓCALOS DE PAVIMENTOS 
VINÍLICOS, ADHERIDA CON ADHESIVO DE 
FORMULACIÓN
ESPECÍFICA.
0,000 19,50 0,00 17,59 0,00 14,82 0,00 16,50 0,00 16,45 0,00 17,59 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00
19.28.03
Incremento por lamina acústica en revés de lamina de 
linóleum
660,160 17,61 11.625,42 15,89 10.488,00 13,38 8.832,99
19.28.04
Capa de mejora para colocación de pavimento de 
linóleum sobre recrecido de mortero, con mortero 
MAPEI ULTRAPLAN de hasta 2 mm de grosor, 
previa imprimación de neopreno Mapei Primer G i 
posterior pasada de rodillo de puas tipo COLOBER
0,000 8,14 0,00 7,34 0,00 6,18 0,00 5,50 5,50 5,50 5,50 4,71
9.3.013 m2
TAPAJUNTAS PAVIMENTO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL 
EMBELLECEDOR PARA JUNTA DE 50MM DE ANCHO 
FABRICADO EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, 
COLOCADO EN UNIONES DE PAVIMENTOS 
MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS.
15,000 66,06 990,90 59,60 893,95 50,19 752,89 59,60 893,95 59,60 893,95 59,60 893,95 59,60 893,95 59,60 893,95 59,60 893,95 59,60 894,00 59,60 893,95
TOTAL AGRUPACIO: ##### 31,70% #### ## ## ## ## ##
0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals


















FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
COLOBER (2,5mm+lamina) 2 
oferta
Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO ofertades Partides NO ofertades
6 PES PVC
PAVIMENTS DE PVC, LINOLEUM…
19.563,45 € 18.144,23 € 21.699,76 € 15.248,48 € 23.605,82 € 23.972,37 €
No ofertado No ofertado
No ofertado
No ofertado No ofertado No ofertado
Tarkett linosom
958 - ST PAUL'S SCHOOL
inicio trabajos: 1º quincena de julio
finalizacion trabajos: 2º quincena de julio
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
21.685,10 € 16.476,34 €
23.107 €
APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
DATA
FORMA DE PAGAMENT: 
COLOBER 
(2,5mm+lamina)
FORMA DE PAGAMENT: 
26.062 €
CONTACTE: CONTACTE: MONICA LLUÍS BOLÍVAR
Partides NO oferides
No ofertado
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU COLOBER (linosom silenzio)COLOBERMCD GRUP
CONTACTE: 









FORMA DE PAGAMENT: 
22.594 € 16.142 €30.945 €
IMPORT TOTAL COST
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
24.759 €
19.038 €
COLOBER (2,5mm+lamina) 3 oferta
APROVACIÓ CAP DE GRUP:
DATA
IMPORT TOTAL COST





FORMA DE PAGAMENT: 
0,00 0,00 0,00 0,00 23.972,37
No ofertado

















23.547 € 23.107 €
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CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000        COEF. C.D 1,0000        
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
16.4.006 m2
SP06 - PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO 
CON CÉSPED SINTÉTICO DE FIBRA DE 
POLIPROPILENO, RESISTENTE A LOS RAYOS 
UV, COLOCADO SOBRE CINTA ADHESIVA 
PARA PAVIMENTOS TEXTILES CON ADHESIVO 
DE APLICACIÓN UNILATERAL DE 
POLIURETANO BICOMPONENTE, CON 
LASTRADO DE ARENA DE SÍLICE. SE INCLUYE 
LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
TODOS LOS TRABAJOS AUXILIARES 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- DESCARGA, ACOPIO Y TRANSPORTE EN 
1.435,300 21,59 30.988,13 19,48 27.956,28 16,40 23.544,78 18,43 26.452,58 17,87 25.648,81 21,74 31.203,42 17,80 25.548,34 15,85 22.749,51 25,00 35.882,50
TOTAL AGRUPACIO: 12,35% 8,94% 32,53% 8,51% -3,38% ##
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals
BAIXA -2,50% PESSIM 5,00%
optim -5,00%
ADJUDICATARI
APROVACIÓ CAP D'OBRA: APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS: APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS: APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
DATA DATA DATA DATA
IMPORT TOTAL COST COLOBER







FORMA DE PAGAMENT: 
IMPORT
0BSERVACIÓNS OFERTA:
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
FORMA DE PAGAMENT: 
6 PES VAR
ALTRES PAVIMENTS ESPECIALS
30.988,13 € 27.956,28 € 23.544,78 € 31.203,42 €




22.750 € 35.883 €
958 - ST PAUL'S SCHOOL
DATA




MONDO COLOBEROFERTA (sense Desp. 
Ind.)





















FORMA DE PAGAMENT: 
25.649 €
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422        COEF. 0,7598             Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000        COEF. C.D 1,0000             
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.1.001 M2
S1-01 SOLERA HORMIGÓN CON AISLAMIENTO
- SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/ I, 
DE ESPESOR SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL. 
VER PARTIDA 01.03.03.E936SP03
- ARMADURA AP500 SD CON DOBLE MALLA 
ELECTROSOLDADA DE BARRAS CORRUGADAS 
586,400 3,77 2.210,73 3,40 1.994,43 2,86 1.679,71 3,25 1.905,80 2,10 1.231,44
16.4.017 M2
REALIZACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
IMPRESO EN EL ACCESO, INCLUSO 
ADAPTACIÓN AL PAVIMENTO EXISTENTE 
S/INDICACIONES DE LA DF. 
25,000 41,36 1.034,00 37,31 932,83 31,43 785,63 38,00 950,00 37,31 932,83
ut descripció pos. preu import pos. preu import






TOTAL AGRUPACIO: ##### ######
0,00% 932,83 € 43,10%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals







2.927,27 € 2.855,80 € 2.164,27 €
NO OFERTA
958 - ST PAUL'S SCHOOL
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
3.244,73 € 2.465,34 €
APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
DATA
2.465 €
CONTACTE:  649707995 MONICA




OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU PAVIMENTOSDISA











3.245 € 2.164 €2.927 €
IMPORT TOTAL COST
0BSERVACIÓNS OFERTA:
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COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
2.1.003 M2
RP-01 PINTURA ACRÍLICA 
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
72,960 2,78 202,83 2,51 182,98 2,11 154,11 2,40 175,10 3,50 255,36 3,00 218,88 2,75 200,64 0,00 0,00 0,00
2.1.004 M2
RT-02 PINTURA ACRÍLICA 
 PINTADO DE PARAMENTO HORIZONTAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
34,710 2,78 96,49 2,51 87,05 2,11 73,32 2,40 83,30 3,60 124,96 3,00 104,13 2,75 95,45 0,00 0,00 0,00
2.4.003 M2
RP-01 PINTURA ACRÍLICA 
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
76,740 2,78 213,34 2,51 192,46 2,11 162,09 2,40 184,18 3,50 268,59 3,00 230,22 2,75 211,04 0,00 0,00 0,00
2.5.003 M2
RP-01 PINTURA ACRÍLICA 
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
56,940 2,78 158,29 2,51 142,81 2,11 120,27 2,40 136,66 3,50 199,29 3,00 170,82 2,75 156,59 0,00 0,00 0,00
2.5.004 M2
RT-02 PINTURA ACRÍLICA 
 PINTADO DE PARAMENTO HORIZONTAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
14,730 2,78 40,95 2,51 36,94 2,11 31,11 2,40 35,35 3,60 53,03 3,00 44,19 2,75 40,51 0,00 0,00 0,00
2.6.002
RP-01 PINTURA ACRÍLICA 
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
57,820 2,78 160,74 2,51 145,01 2,11 122,13 2,40 138,77 3,50 202,37 3,00 173,46 2,75 159,01 0,00 0,00 0,00
2.6.003
RT-02 PINTURA ACRÍLICA 
 PINTADO DE PARAMENTO HORIZONTAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
23,200 2,78 64,50 2,51 58,19 2,11 49,00 2,40 55,68 3,60 83,52 3,00 69,60 2,75 63,80 0,00 0,00 0,00
2.7.003
RP-01 PINTURA ACRÍLICA 
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
22,830 2,78 63,47 2,51 57,26 2,11 48,22 2,40 54,79 3,50 79,91 3,00 68,49 2,75 62,78 0,00 0,00 0,00
2.8.003
RP-01 PINTURA ACRÍLICA 
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
13,910 2,78 38,67 2,51 34,89 2,11 29,38 2,40 33,38 3,50 48,69 3,00 41,73 2,75 38,25 0,00 0,00 0,00
2.9.002
RP-01 PINTURA ACRÍLICA 
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
3,300 2,78 9,17 2,51 8,28 2,11 6,97 2,40 7,92 3,50 11,55 3,00 9,90 2,75 9,08 0,00 0,00 0,00
6.1.3.006 KG
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 
DE TUBO DE ACERO 150X50X8MM S275JR 
GALVANIZADO, MEDIANTE UNIONES
SOLDADAS, PARTE PROPORCIONAL DE 
1.682,540 0,35 588,89 0,32 531,27 0,27 447,44 0,28 471,11 NO OFERTA 0,32 531,27 NO OFERTA 0,32 531,27 0,80 1.346,03 0,00 0,00 0,00
6.1.4.002
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR 
DE CEMENTO, CON PINTURA PLÁSTICA CON 
ACABADO LISO, CON UNA CAPA DE FONDO 
DILUIDA, Y DOS DE ACABADO
665,270 2,56 1.703,09 2,31 1.536,46 1,95 1.294,01 2,40 1.596,65 5,00 3.326,35 2,70 1.796,23 2,75 1.829,49 0,00 0,00 0,00
6.1.4.004
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL, CON 
PINTURA PLÁSTICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO
211,590 2,56 541,67 2,31 488,67 1,95 411,56 2,40 507,82 3,50 740,57 2,70 571,29 2,75 581,87 0,00 0,00 0,00
6.1.4.008 U
PINTADO DE PARAMENTO HORIZONTAL DE 
CEMENTO, CON PINTURA PLÁSTICA CON 
ACABADO LISO, CON UNA CAPA DE FONDO 
DILUIDA Y DOS DE ACABADO.
785,420 3,60 2.827,51 3,25 2.550,87 2,74 2.148,34 2,40 1.885,01 5,00 3.927,10 2,70 2.120,63 2,75 2.159,91 0,00 0,00 0,00
6.2.3.007 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE 
ACERO CONFORMADO EN 'U' CON 
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIÓN Y PINTURA DE 
COLOR A DEFINIR POR LA DF PARA APOYO DE 
12,750 4,80 61,20 4,33 55,21 3,65 46,50 NO OFERTA 4,33 55,21 NO OFERTA 4,33 55,21 NO OFERTA 4,33 55,21 6,00 76,50 0,00 0,00 0,00
6.3.3.007 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE 
ACERO CONFORMADO EN 'U' CON 
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIÓN Y PINTURA DE 
COLOR A DEFINIR POR LA DF PARA APOYO DE
12,750 4,80 61,20 4,33 55,21 3,65 46,50 NO OFERTA 4,33 55,21 NO OFERTA 4,33 55,21 NO OFERTA 4,33 55,21 6,00 76,50 0,00 0,00 0,00
6.4.1.002 M2
M1-04 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CERRAMIENTO DE MURO EXTERIOR 
COMPUESTO POR:
19,220 3,09 59,39 2,79 53,58 2,35 45,12 NO OFERTA 2,79 53,58 NO OFERTA 2,79 53,58 NO OFERTA 2,79 53,58 10,00 192,20 0,00 0,00 0,00
7.012
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 
DE TUBO DE ACERO 150X50X8MM S275JR 
GALVANIZADO, MEDIANTE UNIONES 
SOLDADAS, PARTE PROPORCIONAL DE 
998,160 0,47 469,14 0,42 423,24 0,36 356,45 0,28 279,48 NO OFERTA 0,42 423,24 NO OFERTA 0,42 423,24 8,00 7.985,28 0,00 0,00 0,00
9.1.001 M2
RP-01 PINTURA ACRÍLICA 
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
812,810 2,78 2.259,61 2,51 2.038,53 2,11 1.716,85 2,40 1.950,74 3,50 2.844,84 NO OFERTA 2,51 2.038,53 2,75 2.235,23 0,00 0,00 0,00
9.2.009 M2
RT-02 PINTURA ACRÍLICA 
 PINTADO DE PARAMENTO HORIZONTAL, CON 
PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO LISO, CON 
UNA CAPA SELLADORA Y DOS DE ACABADO, 
1.220,200 2,78 3.392,16 2,51 3.060,27 2,11 2.577,36 2,80 3.416,56 3,60 4.392,72 2,70 3.294,54 2,75 3.355,55 0,00 0,00 0,00
9.3.004 M2
RS-02 PINTADO Y FRATASADO PAVIMENTO 
HORMIGÓN PINTADO SOBRE PAVIMENTO DE 
HORMIGÓN, CON PINTURA EPOXY COLOR A 
DEFINIR POR LA DF, APLICADA EN DOS CAPAS,
118,460 11,13 1.318,46 10,04 1.189,46 8,46 1.001,77 8,90 1.054,29 NO OFERTA 10,04 1.189,46 15,00 1.776,90 10,00 1.184,60 0,00 0,00 0,00
16.2.014 M2
PINTURA AL PLÁSTICO LISO MATE, PARA 
EXTERIORES, EN PARAMENTOS VERTICALES Y 
CORONACIONES, CON PREPARACIÓN Y DOS 
MANOS DE ACABADO. 
772,180 6,68 5.158,16 6,03 4.653,49 5,08 3.919,17 6,80 5.250,82 5,00 3.860,90 8,00 6.177,44 6,00 4.633,08 0,00 0,00 0,00
16.4.015 M2
PINTADO DE PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR 
DE CEMENTO, CON PINTURA AL SILICATO DE 
POTASA CON ACABADO LISO, Y PIGMENTOS, 
CON UNA CAPA DE FONDO DE IMPRIMACIÓN
68,250 11,13 759,62 10,04 685,30 8,46 577,16 7,80 532,35 6,50 443,63 8,00 546,00 10,00 682,50 0,00 0,00 0,00
16.4.016 UD
FORMACIÓN DE ARMARIO DE ACOMETIDAS EN 
LA ZONA DE ACCESO RODADO DESDE JOAN 
D'ALÓS, EN LADRILLO HUECO DOBLE, CON 
CUBIERTA EN TABLERO MACHIHEMBRADO,
1,000 360,00 360,00 324,78 324,78 273,53 273,53 NO OFERTA 324,78 324,78 NO OFERTA 324,78 324,78 NO OFERTA 324,78 324,78 NO OFERTA 324,78 324,78 0,00 0,00 0,00
TOTAL AGRUPACIO: 17,12% #### #### ## ## ## ##
488,78 € 2,67% 2.632,75 € 11,21% 3.481,82 € 16,66% 324,78 € 1,17% 0,00% 0,00% 0,00%
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.5.002 M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN, SOBRE 
PAVIMENTO DEPORTIVO INDOOR, DE PINTURA 
DE POLIURETANO, PARA EL MARCADO DE
LAS LÍNEAS DE JUEGO EN PISTA DE 
1,000 1.001,48 1.001,48 903,50 903,50 760,92 760,92 640,00 640,00 903,50 903,50 903,50 903,50 750,00 750,00 418,67 418,67 461,05 461,05 560,00 560,00
16.4.010 M2
TRAZADO LINIAS PISTA BALONCESTO
SUMINISTRO Y APLICACIÓN, SOBRE 
PAVIMENTO SINTÉTICO DE CÉSPED 
ARTIFICIAL, DE PINTURA ACRÍLICA VÍA AGUA, 
1,000 1.001,48 1.001,48 903,50 903,50 760,92 760,92 640,00 640,00 903,50 903,50 903,50 903,50 903,50 903,50 547,49 547,49 490,98 490,98 650,00 650,00
16.4.011 UD
TRAZADO LINIAS PISTA FÚTBOL
SUMINISTRO Y APLICACIÓN, SOBRE 
PAVIMENTO SINTÉTICO DE CÉSPED 
ARTIFICIAL, DE PINTURA ACRÍLICA VÍA AGUA, 
1,000 1.001,48 1.001,48 903,50 903,50 760,92 760,92 640,00 640,00 903,50 903,50 903,50 903,50 903,50 903,50 583,04 583,04 352,57 352,57 375,00 375,00
TOTAL AGRUPACIO: -15,89% #### #### ## ## ## ##
0,00% 2.710,49 € 100,00% 2.710,49 € 100,00% 1.806,99 € 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals


























FORMA DE PAGAMENT: 
26.207 € 23.607 €21.304 €
IMPORT TOTAL COST
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
17.045 €
20.259 €
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU EMEITECMAJUAN MARTIN
CONTACTE: 
MANUEL FDEZ. MONDO(solo deportivo)COST INICIAL
1.549 €17.942 €
CONTACTE: CONTACTE: MONICA CONTACTE: 
Partides NO oferides
958 - ST PAUL'S SCHOOL
FORMA DE PAGAMENT: 
20.608,55 € 15.658,38 €
FORMA DE PAGAMENT: 
MONDO(solo deportivo)
FORMA DE PAGAMENT: 
Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO ofertades Partides NO ofertades
6 PIN PIN
PINTURA
18.592,23 € 18.338,76 € 23.496,10 € 20.896,28 € 27.700,65 € 0,00 €
6 PIN VAR CONTACTE: MONICA LLUÍS BOLÍVAR CONTACTE: CONTACTE: 
VARIS PINTURA
Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO ofertades Partides NO ofertades





















PAGINA 1 DE 2
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 3
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
2.1.001 m2
TRASDOSADO AUTOPORTANTE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO 
LAMINADO FORMADO POR ESTRUCTURA 
AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA NORMAL CON 
72,960 40,34 2.943,21 36,39 2.655,25 30,65 2.236,25 47,81 3.488,22 36,25 2.644,80 37,55 2.739,65 36,71 2.678,36 36,71 2.678,36 53,75 3.921,60 39,27 2.865,14 39,68 2.895,05
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Foc15+Foc15+Foc15+E46/400 c.a (70kg/m3) 40mm 1,00 0 0 37,55 38 0 0 0 0 0
91mm 46+LR+15F+15F+15F(70Kg/m3) 40mm 1,00 0 0 0 36,71 37 36,71 37 0 0 0
total partida
2.1.002 m2
FALSO TECHO CONTINUO DE PYL TIPO PLADUR T-
60/3X15FMW
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO TECHO 
CONTINUO FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE 
34,710 42,40 1.471,70 38,25 1.327,71 32,22 1.118,20 43,54 1.511,27 38,10 1.322,45 41,90 1.454,35 36,20 1.256,50 36,20 1.256,50 59,04 2.049,28 39,27 1.363,06 39,70 1.377,99
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
TC60+3 placas Foc15 1,00 0 0 41,90 42 0 0 0 0 0




SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRASDOSADO DE 
PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO POR 
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA NORMAL 
76,750 40,34 3.096,10 36,39 2.793,18 30,65 2.352,41 47,81 3.669,42 36,25 2.782,19 37,55 2.881,96 36,71 2.817,49 36,71 2.817,49 53,75 4.125,31 39,27 3.013,97 39,68 3.045,44
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Foc15+Foc15+Foc15+E46/400 c.a (70kg/m3) 40mm 1,00 0 0 37,55 38 0 0 0 0 0
91mm 46+LR+15F+15F+15F(70Kg/m3) 40mm 1,00 0 0 0 36,71 37 36,71 37 0 0 0
total partida
2.4.005 m2
FALSO TECHO CONTINUO DE PYL TIPO PLADUR T-
60/3X15FMW
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO TECHO 
CONTINUO FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE 
76,750 42,40 3.254,20 38,25 2.935,81 32,22 2.472,54 43,54 3.341,70 38,10 2.924,18 41,90 3.215,83 36,20 2.778,35 36,20 2.778,35 59,04 4.531,32 42,36 3.251,13 39,70 3.046,98
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
TC60+3 placas Foc15 1,00 0 0 41,90 42 0 0 0 0 0




SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRASDOSADO DE 
PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO POR 
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA NORMAL 
56,940 40,34 2.296,96 36,39 2.072,23 30,65 1.745,23 47,81 2.722,30 36,25 2.064,08 37,55 2.138,10 36,71 2.090,27 36,71 2.090,27 53,75 3.060,53 39,27 2.236,03 39,68 2.259,38
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Foc15+Foc15+Foc15+E46/400 c.a (70kg/m3) 40mm 1,00 0 0 37,55 38 0 0 0 0 0
91mm 46+LR+15F+15F+15F(70Kg/m3) 40mm 1,00 0 0 0 36,71 37 36,71 37 0 0 0
total partida
2.7.002 m2
D-03 TABIQUE PL.YESO LAM.,ESTRUC.SENCILLA N150MM, 
/400MM(90MM),2XA(15MM)+MW-ROCA R>= 1,667 M2.K/W
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE PLACAS DE 
11,410 48,46 552,93 43,72 498,83 36,82 420,12 45,19 515,62 43,55 496,91 43,55 496,91 35,97 410,42 35,97 410,42 53,12 606,10 47,04 536,73 38,55 439,86
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E90+N15+N15/600 a.c (30kg/m3) 80mm 1,00 0 0 43,55 44 0 0 0 0 0
15F+15F+15F+LM-EI90 (Lana mineral 40mm) 1,00 0 0 0 35,97 36 35,97 36 0 0 0
total partida
2.8.002 m2
D-05 TABIQUE PL.YESO LAM.,ESTRUC.SENCILLA N130MM, 
/400MM(70MM),2XF(15MM)+MW-ROCA R>=1,667 M2.K/W
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE PLACAS DE 
YESO LAMINADO FORMADO POR ESTRUCTURA SENCILLA 
6,950 53,13 369,25 47,93 333,13 40,37 280,56 53,74 373,49 47,75 331,86 47,75 331,86 44,04 306,08 44,04 306,08 59,79 415,54 50,42 350,42 48,05 333,95
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Foc15+Foc15+E70+Foc15+Foc15/400Confortpan(30kg/m3)60mm 1,00 0 0 47,75 48 0 0 0 0 0
15F+15F+70LR+15F+15F (30kg/m3)60mm 1,00 0 0 0 44,04 44 44,04 44 0 0 0
total partida
2.9.001 m2
D-03 TABIQUE PL.YESO LAM.,ESTRUC.SENCILLA N150MM, 
/400MM(90MM),2XA(15MM)+MW-ROCA R>= 1,667 M2.K/W
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE PLACAS DE 
YESO LAMINADO FORMADO POR ESTRUCTURA SENCILLA 
1,650 48,46 79,96 43,72 72,14 36,82 60,75 45,19 74,56 43,55 71,86 43,55 71,86 35,97 59,35 35,97 59,35 53,12 87,65 47,04 77,62 38,55 63,61
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E90+N15+N15/600 a.c (30kg/m3) 80mm 1,00 0 0 43,55 44 0 0 0 0 0
15F+15F+15F+LM-EI90 (Lana mineral 40mm) 1,00 0 0 0 35,97 36 35,97 36 0 0 0
total partida
6.1.3.002 m2
M1-06 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE MURO 
EXTERIOR COMPUESTO POR:
- DOS HOJAS DE DE ESPESOR 14 CM, DE GERO 
167,630 35,34 5.924,04 31,88 5.344,44 26,85 4.501,09 NO OFERTA 31,88 5.344,44 32,10 5.380,92 32,10 5.380,92 30,14 5.052,37 30,14 5.052,37 44,04 7.382,43 33,91 5.684,33 32,35 5.422,83
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 0 0 0 0
100mm 70LR+15N+15N (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 0 30,14 30 30,14 30 0 0 0
total partida
6.1.3.003 m2
TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO 
POR ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA 
NORMAL CON PERFILERÍA DE PLANCHA DE ACERO 
GALVANIZADO, CON UN
438,540 30,38 13.322,85 27,41 12.019,35 23,08 10.122,70 29,37 12.879,92 27,30 11.972,14 27,30 11.972,14 24,57 10.774,93 24,57 10.774,93 39,07 17.133,76 33,91 14.870,89 26,50 11.621,31
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70/400 c.a (30kg/m3) 60mm 1,00 0 0 27,30 27 0 0 0 0 0
100mm 70LR+15N+15N (40kg/m3) 60mm 1,00 0 0 0 24,57 25 24,57 25 0 0 0
total partida
6.1.3.004 m2
M3-01 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 
TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO 
POR ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA 
NORMAL CON PERFILERÍA DE PLANCHA DE ACERO 
97,150 35,72 3.470,20 32,23 3.130,68 27,14 2.636,66 36,93 3.587,75 32,10 3.118,52 32,10 3.118,52 30,14 2.928,10 30,14 2.928,10 44,04 4.278,49 33,91 3.294,36 32,35 3.142,80
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 0 0 0 0
100mm 70LR+15N+15N (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 0 30,14 30 30,14 30 0 0 0
total partida
6.1.3.005 m2
M3-01 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 
TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO 
POR ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA 
NORMAL CON PERFILERÍA DE PLANCHA DE ACERO 
61,820 35,72 2.208,21 32,23 1.992,16 27,14 1.677,80 36,93 2.283,01 32,10 1.984,42 32,10 1.984,42 30,14 1.863,25 30,14 1.863,25 44,04 2.722,55 33,91 2.096,32 32,35 1.999,88
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 0 0 0 0
100mm 70LR+15N+15N(70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 0 30,14 30 30,14 30 0 0 0
total partida
6.2.1.002 m2
M2-01 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 
TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO 
POR ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA 
NORMAL CON PERFILERÍA DE PLANCHA DE ACERO 
38,290 35,72 1.367,72 32,23 1.233,90 27,14 1.039,19 36,93 1.414,05 32,10 1.229,11 32,10 1.229,11 30,14 1.154,06 30,14 1.154,06 44,04 1.686,29 33,91 1.298,41 32,35 1.238,68
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 0 0 0 0
100mm 70LR+15N+15N(70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 0 30,14 30 30,14 30 0 0 0
total partida
6.2.2.002 m2
AISLAMIENTO CON PLACA RÍGIDA DE LANA MINERAL DE 
ROCA (MW), DE DENSIDAD 46 A 55 KG/M3, DE 50 MM DE 
ESPESOR, CON UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA <= 0,035 
W/MK Y RESISTENCIA TÉRMICA >= 1,429 M2.K/W, CON 
12,290 8,68 106,68 7,83 96,24 6,60 81,05 17,42 214,09 7,80 95,86 18,35 225,52 15,10 185,58 15,10 185,58 23,32 286,60 26,99 331,71 16,95 208,32
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Panel 221,652(densidad 55kg/m3) 50mm 1,00 0 0 18,35 18 0 0 0 0 0
Lana Mineral (50kg/m3) 50mm 1,00 0 0 0 15,10 15 15,10 15 0 0 0
total partida
6.3.1.002 m2
M2-01 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 
TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO 
POR ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA 
NORMAL CON PERFILERÍA DE PLANCHA DE ACERO 
37,200 35,72 1.328,78 32,23 1.198,78 27,14 1.009,61 36,93 1.373,80 32,10 1.194,12 32,10 1.194,12 30,14 1.121,21 30,14 1.121,21 44,04 1.638,29 33,91 1.261,45 32,35 1.203,42
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 0 0 0 0
100mm 70LR+15N+15N(70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 0 30,14 30 30,14 30 0 0 0
total partida
6.3.2.001 m2
AISLAMIENTO CON PLACA RÍGIDA DE LANA MINERAL DE 
ROCA (MW), DE DENSIDAD 46 A 55 KG/M3, DE 50 MM DE 
ESPESOR, CON UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA <= 0,035 
W/MK Y RESISTENCIA TÉRMICA >= 1,429 M2.K/W, CON 
12,290 8,68 106,68 7,83 96,24 6,60 81,05 17,42 214,09 7,80 95,86 18,35 225,52 15,10 185,58 15,10 185,58 23,32 286,60 26,99 331,71 16,95 208,32
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Panel 221,652(densidad 55kg/m3) 50mm 1,00 0 0 18,35 18 0 0 0 0 0
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CONTACTE: CONTACTE: CONTACTE: MONICA
ESPAI BCN
0,00
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU ISATECH (estudis)ACADINSA (estudis)COST INICIAL ISATECH (3oferta)
isatech@isatech.es 933385849
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M1-04 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE MURO 
EXTERIOR COMPUESTO POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO DE 
19,220 35,34 679,23 31,88 612,78 26,85 516,08 NO OFERTA 31,88 612,78 32,10 616,96 32,10 616,96 30,14 579,29 30,14 579,29 44,04 846,45 33,91 651,75 32,35 621,77
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 0 0 0 0
100mm 70LR+15N+15N(70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 0 30,14 30 30,14 30 0 0 0
total partida
6.4.1.004 m2
M1-03 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE MURO 
EXTERIOR COMPUESTO POR:
22,310 35,34 788,44 31,88 711,30 26,85 599,05 NO OFERTA 31,88 711,30 32,10 716,15 32,10 716,15 30,14 672,42 30,14 672,42 44,04 982,53 33,91 756,53 32,35 721,73
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 0 0 0 0
100mm 70LR+15N+15N(70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 0 30,14 30 30,14 30 0 0 0
total partida
6.5.1.002 m2
M2-01 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 
TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO 
POR ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA 
NORMAL CON PERFILERÍA DE PLANCHA DE ACERO 
47,430 35,72 1.694,20 32,23 1.528,44 27,14 1.287,25 36,93 1.751,59 32,10 1.522,50 32,10 1.522,50 30,14 1.429,54 30,14 1.429,54 44,04 2.088,82 33,91 1.608,35 32,35 1.534,36
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 0 0 0 0
100mm 70LR+15N+15N(70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 0 30,14 30 30,14 30 0 0 0
total partida
6.5.1.003 m2
M2-03 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 
TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO 
POR ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA 
NORMAL CON PERFILERÍA DE PLANCHA DE ACERO 
21,240 25,70 545,87 23,19 492,46 19,53 414,75 27,39 581,76 23,10 490,64 23,10 490,64 23,96 508,91 23,96 508,91 40,07 851,09 25,22 535,67 25,85 549,05
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+E46/400 c.a Alpharock E225(70kg/m3)40mm 1,00 0 0 23,10 23 0 0 0 0 0
61mm 46+LR+15N (70kg/m3) 40mm 1,00 0 0 0 23,96 24 23,96 24 0 0 0
total partida
6.5.2.002 m2
AISLAMIENTO CON PLACA RÍGIDA DE LANA MINERAL DE 
ROCA (MW), DE DENSIDAD 46 A 55 KG/M3, DE 50 MM DE 
ESPESOR, CON UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA <= 0,035 
W/MK Y RESISTENCIA TÉRMICA >= 1,429 M2.K/W, CON 
0,880 8,68 7,64 7,83 6,89 6,60 5,80 17,42 15,33 7,80 6,86 18,35 16,15 15,10 13,29 15,10 13,29 23,32 20,52 26,99 23,75 16,95 14,92
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Panel 221,652(densidad 55kg/m3) 50mm 1,00 0 0 18,35 18 0 0 0 0 0
Lana Mineral (50kg/m3) 50mm 1,00 0 0 0 15,10 15 15,10 15 0 0 0
total partida
8.002 m2
D-01 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRASDOSADO DE 
PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO POR 
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA NORMAL 
285,150 31,05 8.853,91 28,01 7.987,65 23,59 6.727,20 35,09 10.005,91 27,90 7.955,69 27,90 7.955,69 28,50 8.126,78 28,50 8.126,78 40,07 11.425,96 30,27 8.631,49 30,55 8.711,33
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E46/400 Alpharock E225(70kg/m3)40mm 1,00 0 0 27,90 28 0 0 0 0 0
76mm-46+LR+15N+15N 1,00 0 0 0 28,50 29 28,50 29 0 0 0
total partida
8.003 m2
D-03 TABIQUE PL.YESO LAM.,ESTRUC.SENCILLA N150MM, 
/400MM(90MM),2XA(15MM)+MW-ROCA R>= 1,667 M2.K/W 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE PLACAS DE 
YESO LAMINADO FORMADO POR ESTRUCTURA SENCILLA 
317,660 48,46 15.393,80 43,72 13.887,69 36,82 11.696,21 45,19 14.355,06 43,55 13.834,09 43,55 13.834,09 35,97 11.426,23 35,97 11.426,23 53,12 16.874,10 47,04 14.942,73 38,55 12.245,79
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E90+N15+N15/600 a.c 1,00 0 0 43,55 44 0 0 0 0 0
150mm 15+15+90LR+15+15 1,00 0 0 0 35,97 36 35,97 36 0 0 0
total partida
8.004 m2
D-04 TABIQUE PL.YESO LAM.,ESTRUC.SENCILLA N130MM, 
/400MM(70MM),2XA(15MM)+MW-ROCA R>=1,667 M2.K/W
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE PLACAS DE 
112,460 43,23 4.861,65 39,00 4.385,99 32,85 3.693,88 41,56 4.673,84 38,85 4.369,07 38,85 4.369,07 35,91 4.038,44 35,91 4.038,44 51,25 5.763,58 42,07 4.731,19 38,35 4.312,84
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70+N15+N15/400 Confortpan(30kg/m3) 60mm 1,00 0 0 38,85 39 0 0 0 0 0
130mm 15N+15N+70LR+15N+15N(30Kg/m3)60mm 1,00 0 0 0 35,91 36 35,91 36 0 0 0
total partida
8.005 m2
D-05 TABIQUE PL.YESO LAM.,ESTRUC.SENCILLA N130MM, 
/400MM(70MM),2XF(15MM)+MW-ROCA R>=1,667 M2.K/W
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE DE PLACAS DE 
71,940 53,13 3.822,17 47,93 3.448,21 40,37 2.904,09 53,74 3.866,06 47,75 3.435,14 47,75 3.435,14 44,04 3.168,24 44,04 3.168,24 59,79 4.301,29 50,40 3.625,78 48,05 3.456,72
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Foc15+Foc15+E70+Foc15+Foc15/400Confortpan(30kg/m3)60mm 1,00 0 0 47,75 48 0 0 0 0 0
130mm 15F+15F+70LR+15F+15F (30kG/M3) 60mm 1,00 0 0 0 44,04 44 44,04 44 0 0 0
total partida
8.006 m2
D-06 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE COMPUESTO 
POR:
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO ACÚSTICO DE 
40,370 7,63 308,02 6,88 277,89 5,80 234,04 21,82 880,87 19,85 801,34 20,85 841,71 19,94 804,98 19,94 804,98 34,27 1.383,48 24,12 973,72 21,50 867,96
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+Omega/400 s.a 1,00 0 0 20,85 21 0 0 0 0 0
15N+15N 1,00 0 0 0 19,94 20 19,94 20 0 0 0
total partida
8.007 m2
D-07 TABIQUE PL.YESO LAM.,ESTRUC.DOBLE N200MM, 
/400MM(70MM+70MM),2XA(15MM)+MW-ROCA 
R>=1,667M2.K/W
12,040 59,09 711,44 53,31 641,84 44,90 540,55 53,41 643,06 53,10 639,32 53,10 639,32 45,72 550,47 45,72 550,47 51,25 617,05 54,92 661,24 49,25 592,97
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+N15+E70+N15+N15/400(x2)Confortpan(30kg/m3)60mm 1,00 0 0 53,10 53 0 0 0 0 0
200mm 15N+15N+70LR+70LR+15N+15N 1,00 0 0 0 45,72 46 45,72 46 0 0 0
total partida
8.008 m2
D-08 TABIQUE PL.YESO LAM.,ESTRUC.SENCILLA 
N120MM,400MM(65MM),2XF(15MM)/CH(25MM)+MW-ROCA 
R>=1,667
41,280 53,13 2.193,21 47,93 1.978,63 40,37 1.666,40 57,03 2.354,20 47,75 1.971,12 47,75 1.971,12 44,29 1.828,29 44,29 1.828,29 69,83 2.882,58 54,13 2.234,49 48,05 1.983,50
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Foc15+Foc15+E70+Foc15+Foc15/400Confortpan(30kg/m3)60mm 1,00 0 0 47,75 48 0 0 0 0 0
115mm 25F+70+LR+15F+15F 1,00 0 0 0 44,29 44 44,29 44 0 0 0
total partida
8.009 m2
D-09 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRASDOSADO DE 
PLACAS DE YESO LAMINADO FORMADO POR 
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ARRIOSTRADA NORMAL 
98,950 25,70 2.543,02 23,19 2.294,21 19,53 1.932,18 27,39 2.710,24 23,10 2.285,75 23,10 2.285,75 23,96 2.370,84 23,96 2.370,84 32,79 3.244,57 25,22 2.495,52 25,85 2.557,86
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N15+E46/400 c.a Alpharock E225(70kg/m3)40mm 1,00 0 0 23,10 23 0 0 0 0 0
61 mm 46+LR+15N(70KG/M3)40mm 1,00 0 0 0 23,96 24 23,96 24 0 0 0
total partida
8.012 m2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILERÍA Y 
AISLAMIENTO CON PLACA RÍGIDA DE LANA DE ROCA UNE-
EN 13162, DE DENSIDAD 86 A 95 KG/M3 DE 30MM DE 
ESPESOR, COLOCADA CON FIJACIONES MECÁNICAS 
42,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No ofertado 0,00 0,00 No ofertado 0,00 0,00 No ofertado 17,42 740,35 17,42 740,35 17,42 740,35 No ofertado 17,42 740,35 No ofertado 17,42 740,35 No ofertado 17,42 740,35
9.2.002 m2
T-02 FALSO TECHO CONTINUO DE PYL TIPO PLADUR T-
47/1X15MW SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO 
TECHO CONTINUO
FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE 
27,750 23,42 649,91 21,13 586,32 17,79 493,80 23,14 642,14 21,05 584,14 21,05 584,14 22,14 614,39 22,14 614,39 35,95 997,61 24,35 675,71 23,90 663,23
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
TC40+placaN15 1,00 0 0 21,05 21 0 0 0 0 0
15N+LR (Lana Mineral 80mm) 1,00 0 0 0 22,14 22 22,14 22 0 0 0
total partida
9.2.003 m2
T-04 FALSO TECHO CONTINUO DE PYL TIPO PLADUR T-
47/1X13MW SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO 
TECHO CONTINUO
FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE 
406,280 22,87 9.291,62 20,63 8.382,54 17,38 7.059,78 22,93 9.316,00 20,55 8.349,05 20,55 8.349,05 21,73 8.828,46 21,73 8.828,46 29,97 12.176,21 23,89 9.706,03 23,46 9.531,33
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
TC40+placaN13 1,00 0 0 20,55 21 0 0 0 0 0
13N+LR (Lana Mineral 40mm) 1,00 0 0 0 21,73 22 21,73 22 0 0 0
total partida
9.2.004 m2
T-06 FALSO TECHO CONTINUO DE PYL PERFORADO TIPO 
PLADUR T-47/1X13MW
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO TECHO 
CONTINUO FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE 
386,300 44,51 17.194,21 40,16 15.511,95 33,82 13.064,16 41,83 16.158,93 40,00 15.452,00 40,00 15.452,00 39,24 15.158,41 39,24 15.158,41 47,87 18.492,18 40,15 15.509,95 48,05 18.561,72
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
TC60+Cleaneo placa 13 1,00 0 0 40,00 40 0 0 0 0 0
Rigiton 12/25Q+LM (Lana mineral 45mm) 1,00 0 0 0 39,24 39 39,24 39 0 0 0
total partida
9.2.005 m2
T-07 FALSO TECHO CONTINUO DE PYL TIPO PLADUR T- 
47/1X13(H)MW 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO TECHO  ONTINUO 
FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES DE 
27,140 25,20 683,93 22,73 617,01 19,15 519,65 25,23 684,74 22,65 614,72 22,65 614,72 23,45 636,43 23,45 636,43 37,28 1.011,78 25,70 697,50 25,76 699,13








0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040,00 39,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ind.)
COST OBJECTIU ISATECH (estudis)ACADINSA (estudis)COST INICIAL ISATECH (3oferta)
isatech@isatech.es 933385849







CONTACTE: TC40+placa W13 1,00 0 0 22,65 23 0 0 0 0 0
13W+LR (Lana mineral) Placomarina 13mm 1,00 0 0 0 23,45 23 23,45 23 0 0 0
total partida
9.2.006 m
TABICA FALSO TECHO YESO LAMINADO TIPO A
FORMACIÓN DE TABICA VERTICAL EN CAMBIO DE NIVEL 
DE FALSO TECHO CONTINUO, MEDIANTE PLACAS DE 
YESO LAMINADO ESTÁNDAR (A), RECIBIDAS CON PASTA 
173,850 17,41 3.026,73 15,71 2.730,60 13,23 2.299,71 21,37 3.715,17 15,65 2.720,75 15,65 2.720,75 16,08 2.795,51 16,08 2.795,51 19,90 3.459,62 20,96 3.643,90 20,90 3.633,47
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
N13 300mm 1,00 0 0 15,65 16 0 0 0 0 0
59mm 46+13N  (placomarina 13mm) 1,00 0 0 0 16,08 16 16,08 16 0 0 0
total partida
9.2.007 m
TABICA FALSO TECHO YESO LAMINADO TIPO H
FORMACIÓN DE TABICA VERTICAL EN CAMBIO DE NIVEL 
DE FALSO TECHO CONTINUO, MEDIANTE PLACAS DE 
YESO LAMINADO HIDRÓFUGA (H), RECIBIDAS CON PASTA 
7,300 18,81 137,31 16,97 123,88 14,29 104,33 23,26 169,80 16,90 123,37 16,90 123,37 17,96 131,11 17,96 131,11 23,66 172,72 22,76 166,15 20,90 152,57
º ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Tabica W13 300mm 1,00 0 0 16,90 17 0 0 0 0 0
59mm 46+13W (placomarina 13mm) 1,00 0 0 0 17,96 18 17,96 18 0 0 0
total partida
TOTAL AGRUPACIO: 33,41% #### #### ## ## #### ## 26,33%
6.2.1.003 m2
M1-02 CERRAMIENTO TIPO FERMACELL CON 
TRASDOSADO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO 
FORMADO POR: 
17,260 98,03 1.692,00 88,44 1.526,45 74,48 1.285,58 NO OFERTA 88,44 1.526,45 NO OFERTA 88,44 1.526,45 65,30 1.127,08 86,51 1.493,16 73,81 1.273,96 119,31 2.059,29 33,91 585,29 78,15 1.348,87
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Fcell13+Fcell13+E46/400 s.a 1,00 0 0 33,20 33 0 0 0 0 0
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 30,14 30 0 0 0
46+powerpanel HD de 15mm 1,00 0 0 0 86,51 87 43,67 44 0 0 0
total partida
6.4.1.003 m2
M1-02 CERRAMIENTO TIPO FERMACELL CON 
TRASDOSADO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO 
FORMADO POR:
89,790 98,03 8.802,11 88,44 7.940,92 74,48 6.687,85 NO OFERTA 88,44 7.940,92 32,10 2.882,26 66,70 5.988,99 86,51 7.767,73 73,81 6.627,40 119,31 10.712,84 33,91 3.044,78 78,15 7.017,09
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Fcell13+Fcell13+E46/400 s.a 1,00 0 0 33,20 33 0 0 0 0 0
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 30,14 30 0 0 0
46+powerpanel HD de 15mm 1,00 0 0 0 86,51 87 43,67 44 0 0 0
total partida
6.4.1.006 m2
M1-08 CERRAMIENTO TIPO FERMACELL CON 
TRASDOSADO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO 
FORMADO POR:
14,990 98,03 1.469,47 88,44 1.325,70 74,48 1.116,50 NO OFERTA 88,44 1.325,70 32,10 481,18 65,30 978,85 86,51 1.296,78 73,81 1.106,41 119,31 1.788,46 33,91 508,31 78,15 1.171,47
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Fcell13+Fcell13+E46/400 s.a 1,00 0 0 33,20 33 0 0 0 0 0
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 30,14 30 0 0 0
46+powerpanel HD de 15mm 1,00 0 0 0 86,51 87 43,67 44 0 0 0
total partida
6.5.1.004 m2
M1-02 CERRAMIENTO TIPO FERMACELL CON 
TRASDOSADO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO 
FORMADO POR:
89,510 98,03 8.774,67 88,44 7.916,16 74,48 6.666,99 NO OFERTA 88,44 7.916,16 32,10 2.873,27 65,30 5.845,00 86,51 7.743,51 73,81 6.606,73 119,31 10.679,44 33,91 3.035,28 78,15 6.995,21
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Fcell13+Fcell13+E46/400 s.a 1,00 0 0 33,20 33 0 0 0 0 0
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 30,14 30 0 0 0
46+powerpanel HD de 15mm 1,00 0 0 0 86,51 87 43,67 44 0 0 0
total partida
6.5.1.005 m2
M1-02 CERRAMIENTO TIPO FERMACELL CON 
TRASDOSADO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO 
FORMADO POR:
31,950 98,03 3.132,06 88,44 2.825,62 74,48 2.379,74 NO OFERTA 88,44 2.825,62 32,10 1.025,60 65,30 2.086,34 86,51 2.763,99 73,81 2.358,23 119,31 3.811,95 33,91 1.083,42 78,15 2.496,89
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Fcell13+Fcell13+E46/400 s.a 1,00 0 0 33,20 33 0 0 0 0 0
N15+N15+E70/400 alpharock E225 (70kg/m3) 60mm 1,00 0 0 32,10 32 0 30,14 30 0 0 0
46+powerpanel HD de 15mm 1,00 0 0 0 86,51 87 43,67 44 0 0 0
total partida
TOTAL AGRUPACIO: 18,74% #### #### ## ## #### ## 4,92%
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 46,66 € 0,57% 46,66 € 0,25%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals
















0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022,65 23,45
104.006,32 € 116.856,50 € 104.197,95 € 115.875,06 € 110.660,37 €
INICIO DE LOS TRABAJOS  16 ABRIL FINAL DE LOS MISMOS 15 DE JUNIO 2018
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
115.285,77 € 87.594,12 €








FORMA DE PAGAMENT: 
IMPORT
Partida 8,008 ha ofertado 130mm
111.017 €
ACADINSA (estudis)
FORMA DE PAGAMENT: 
PAGARÉ 60 DIES
ISATECH (estudis)
  FALTA CONTAR EL FERMACELL
PAGARÉ 30 DIES
ACADINSA (4 oferta)



























Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO ofertades Partides NO ofertadesPartides NO ofertadesPartides NO ofertades
171.597 €
IMAD








FORMA DE PAGAMENT: 









121.149 € 118.057 €
ACADINSA (4 oferta)
FORMA DE PAGAMENT: 
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Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
9.1.003 M2
RP-05 REVESTIMIENTO GRES PORCELÁNICO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
REVESTIMIENTO VERTICAL INTERIOR DE 
BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO TIPO 
INALCO DOMO, COLOR PIEDRA ABUJARDADA 
DE 10 MM DE ESPESOR, DE DIMENSIONES Y 
DESPIECE SEGUN PLANOS, COLOCADAS CON 
ADHESIVO PARA BALDOSA CERÁMICA C2-E S1 
169,680 9,91 1.681,53 8,94 1.517,01 7,53 1.277,63 11,80 2.002,22 10,50 1.781,64
9.3.005 M2
RS-05 PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO 
INTERIOR DE BALDOSA DE GRES 
PORCELÁNICO TIPO INALCO DOMO, COLOR 
PIEDRA ABUJARDADA DE 10 MM DE ESPESOR, 
DE DIMENSIONES Y DESPIECE SEGUN PLANOS, 
299,250 9,91 2.965,57 8,94 2.675,42 7,53 2.253,24 11,80 3.531,15 10,50 3.142,13
9.3.010 M
RZ-03 ZÓCALO DE GRES PORCELÁNICO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓÓCALO DE 
BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO SOBRE 
PAVIMENTO, TOMADO CON ADHESIVO PARA 
BALDOSA CERÁMICA C2 TE (UNE-EN 12004) Y 
REJUNTADO CON LECHADA CG2 (UNE-EN 
13888)
22,500 1,65 37,13 1,49 33,49 1,25 28,21 4,30 96,75 6,00 135,00
TOTAL AGRUPACIO: 58,19% 42,14%
0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals





APROVACIÓ CAP DE GRUP:
DATA
IMPORT TOTAL COST VALDEVEZ
4.567 €
SESIOM. S.L.UIMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST
3.381 €
0BSERVACIÓNS OFERTA:
Revestiment exterior de 50x45x2 cm
IMPORT
3.737 €
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
Revestiment exterior de 60x40x2 cm
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU SESIOM. S.L.U




Partides NO oferides Partides NO oferides
958 - ST PAUL'S SCHOOL
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
4.684,22 € 3.559,07 €




4.225,92 € 5.630,12 € 5.058,77 €
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
9.1.003 m2
RP-05 REVESTIMIENTO GRES PORCELÁNICO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
REVESTIMIENTO VERTICAL INTERIOR DE 
BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO TIPO 
INALCO DOMO, COLOR PIEDRA ABUJARDADA 
DE 10 MM DE ESPESOR, DE DIMENSIONES Y 
DESPIECE SEGUN PLANOS, COLOCADAS CON 
ADHESIVO PARA BALDOSA CERÁMICA C2-E S1 
(UNE-EN 12004) Y REJUNTADO CON LECHADA 
CG2 (UNE-EN 13888). SE INCLUYE FORMACIÓN 
DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y DE TRABAJO 
SEGUN PRESCRIPCIÓN DE PROYECTO.
169,680 37,00 6.278,16 33,38 5.663,91 28,11 4.770,15 Inalco DOMO 22,65 3.842,83 VR- 17,24 2.925,28 16,34 2.773,00 32,39 5.496,19 39,35 6.677,42 Inalco DOMO 36,77 6.239,13 19,99 3.391,22 24,74 4.198,31
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
M2 METRIOS 1,00 20,15 20,15 15,00 15,00 14,25 14,25 29,43 29,43 36,06 36,06 33,60 33,60 17,82 17,82 22,35 22,35
M2 MERMAS 0,05 20,15 1,01 15,00 0,75 14,25 0,71 29,43 1,47 36,06 1,80 33,60 1,68 17,82 0,89 22,35 1,12
KG BORADA 0,50 0,60 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30
KG CEMENTO COLA 5,00 0,24 1,19 0,24 1,19 0,22 1,08 0,24 1,19 0,24 1,19 0,24 1,19 0,20 0,98 0,20 0,98
total partida
9.3.005 m2
RS-05 PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO 
INTERIOR DE BALDOSA DE GRES 
PORCELÁNICO TIPO INALCO DOMO, COLOR 
PIEDRA ABUJARDADA DE 10 MM DE ESPESOR, 
DE DIMENSIONES Y DESPIECE SEGUN 
PLANOS, COLOCADAS CON ADHESIVO PARA 
BALDOSA CERÁMICA C2-E S1 (UNE-EN 12004) 
Y REJUNTADO CON LECHADA CG2 (UNE-EN 
13888).
299,250 37,00 11.072,25 33,38 9.988,95 28,11 8.412,70 Inalco DOMO 22,36 6.690,48 RMR-GR 16,95 5.072,29 RMR-PR 16,07 4.807,90 32,10 9.606,37 39,06 11.689,60 Inalco DOMO 36,48 10.916,64 19,73 5.904,50 24,49 7.327,88
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
M2 METRIOS 1,00 20,15 20,15 15,00 15,00 14,25 14,25 29,43 29,43 36,06 36,06 33,60 33,60 17,82 17,82 22,35 22,35
M2 MERMAS 0,05 20,15 1,01 15,00 0,75 14,25 0,71 29,43 1,47 36,06 1,80 33,60 1,68 17,82 0,89 22,35 1,12
KG BORADA 0,40 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24
KG CEMENTO COLA 4,00 0,24 0,96 0,24 0,96 0,22 0,86 0,24 0,96 0,24 0,96 0,24 0,96 0,20 0,78 0,20 0,78
total partida
9.3.010 ml
RZ-03 ZÓCALO DE GRES PORCELÁNICO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓÓCALO DE 
BALDOSA DE GRES PORCELÁNICO SOBRE 
PAVIMENTO, TOMADO CON ADHESIVO PARA 
BALDOSA CERÁMICA C2 TE (UNE-EN 12004) Y 
REJUNTADO CON LECHADA CG2 (UNE-EN 
13888)
22,500 4,19 94,28 3,78 85,05 3,18 71,63 9,27 208,62 RMR-GR 2,45 208,62 RMR-PR 21,91 208,57 11,13 250,36 11,23 252,72 8,43 189,72 9,24 207,90 9,24 207,90
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
m sòcol 7,5x90 cm 26,25 9,51 250 0 0 0 0
m sòcol 5x60 cm 39,38 5,28 207,90 5,28 207,90 5,28 207,90
KG BORADA 0,40 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24 0,60 0,24
KG CEMENTO COLA 2,00 0,24 0,48 0,24 0,48 0,22 0,43 0,24 0,48 0,24 0,48 0,24 0,48 0,20 0,39 0,20 0,39
m sòcol 8x60 cm 39,38 0 6,40 252 4,80 189 0 0
total partida
7.006 m2
C1-03 CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE
FORMACIÓN DE CUBIERTA INVERTIDA 
TRANSITABLE FORMADAPOR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% 
MÍNIMO CON
HORMIGÓN CELULAR DE 10 CM DE ESPESOR 
MEDIO TIPO WEBER
O EQUIVALENTE, INCLUIDA JUNTA 
260,980 0,10 26,10 0,09 23,54 0,08 19,83 30,45 7.946,84 27,30 7.124,75 28,88 7.535,80 30,45 7.946,84 30,45 7.946,84 30,45 7.946,84 35,67 9.308,77 30,87 8.056,45
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
M2 METRIOS SIN RECTIFICAR 1,00 29,00 29,00 26,00 26,00 27,50 27,50 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 33,97 33,97 29,40 29,40
M2 MERMAS 0,05 29,00 1,45 26,00 1,30 27,50 1,38 29,00 1,45 29,00 1,45 29,00 1,45 33,97 1,70 29,40 1,47
total partida
TOTAL AGRUPACIO: 41,00% #### #### #### 100,43% ## ## ##
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals









FORMA DE PAGAMENT: 
18.812 €





APROVACIÓ CAP DE GRUP:
DATA




FORMA DE PAGAMENT: 
JODULIMPORT TOTAL OFERTA
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 60X60X2 C-3 En 
stock. 30x60 del 7 al 11 de mayo. 60x60 C-2 del 7 
al 11 de mayo.
17.471 €
ISOLANA (opció 2)IMPORT TOTAL COST
18.689 €
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
IMPORT
13.938 €
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)





























Partides NO oferides Partides NO oferides
958 - ST PAUL'S SCHOOL
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
17.444,69 € 13.254,47 €
15.325 €
APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
DATA


























FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 2
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422        COEF. 0,7598             Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000        COEF. C.D 1,0000             
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.3.002
M1-06 CERRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CERRAMIENTO DE MURO EXTERIOR 
COMPUESTO POR:
167,630 22,02 3.691,21 19,87 3.330,07 16,73 2.804,58 9,50 1.592,49 12,00 2.011,56
6.1.3.009
M4-02 C RRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CERRAMIENTO DE MURO EXTERIOR 
COMPUESTO POR:
37,130 19,82 735,92 17,88 663,92 15,06 559,15 9,50 352,74 18,00 668,34
6.2.1.004
M4-01 C RRAMIENTO DE BLOQUE DE 
HORMIGÓN ARMADO REVESTIDO CERRAMIENO 
DE 20 CM DE ESPESOR, DE BLOQUE DE 
HORMIGÓN PREFABRICADO PARA REVESTIR, 
20,250 5,50 111,38 4,96 100,48 4,18 84,62 9,50 192,38 18,00 364,50
6.4.1.002 M2
M1-04 CERRAMIENTO MUR  EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CERRAMIENTO DE MURO EXTERIOR 
COMPUESTO POR:
19,220 18,72 359,80 16,89 324,60 14,22 273,37 9,50 182,59 12,00 230,64
6.4.1.004 M2
M1-03 C RRAMIENTO MURO EXTERIOR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CERRAMIENTO DE MURO EXTERIOR 
COMPUESTO POR:
22,310 41,84 933,45 37,75 842,12 31,79 709,24 9,50 211,95 12,00 267,72
6.4.1.005
M4-01 C RRAMIENTO DE BLOQUE DE 
HORMIGÓN ARMADO REVESTIDO 
HIDROFUGANTES, MAESTREADO, DE 10 A 15 
MM. DE ESPESOR,
41,630 9,91 412,55 8,94 372,19 7,53 313,46 9,50 395,49 18,00 749,34
7.002
PARED DE CERRAMIENTO DE 20 CM DE 
ESPESOR, DE BLOQUE DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO PARA REVESTIR, COLOCADO 
CON MORTERO M-80; ELABORADO EN OBRA 
37,980 13,22 502,10 11,93 452,97 10,04 381,49 9,50 360,81 18,00 683,64
8.006
D-06 TABIQUE DE OBRA Y PLADUR SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN DE TABIQUE COMPUESTO POR: 
- HOJA DE ESPESOR 14 CM, DE GERO 
ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, PARA REVESTIR, 
40,370 3,34 134,84 3,01 121,64 2,54 102,45 9,50 383,52 18,00 726,66
8.011
D-11 TABIQU  DE OBRA Y PLADUR
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
COMPUESTO POR UNA HOJA DE ESPESOR 14 
CM, DE GERO ACÚSTICO DE 29X14X10 CM, 
43,860 22,03 966,24 19,87 871,70 16,74 734,15 9,50 416,67 18,00 789,48
16.2.013
ENFOSCADO PREVIO DE MORTERO CON 
ADITIVOS HIDROFUGANTES, MAESTREADO, DE 
10 A 15 MM. DE ESPESOR, ACABADO 
FRATASADO, REALIZADO EN PARAMENTOS
772,180 22,03 17.011,13 19,87 15.346,77 16,74 12.925,05 9,50 7.335,71 18,00 13.899,24
TOTAL AGRUPACIO: -39,51% ####
0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals






FORMA DE PAGAMENT: 
24.237 €
REICOIMPORT TOTAL OFERTA





OFERTA (sense Desp. 
Ind.)




958 - ST PAUL'S SCHOOL
FORMA DE PAGAMENT: 




22.426,46 € 11.424,32 € 20.391,12 €
PAGINA 1 DE 2
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422        COEF. 0,7598             Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000        COEF. C.D 1,0000             
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
9.1.005 m2
REVESTIMIENTO MICROCEMENTO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO 
VERTICAL A BASE DE MICROCEMENTO, APLICADO SOBRE 
PARED DE PLACAS DE YESO LAMINADO, SE INCLUYE 
PREPARACIÓN DE SOPORTE PREVIO A SU EJECUCIÓN. 
DESPIECE DE JUNTAS SEGUN INDICACIONES DE 
DIRECCIÓN DE OBRA
SE INCLUYE:
- DESCARGA, ACOPIO Y TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE 
LA OBRA HASTA SU UBICACIÓN DEFINITIVA DE TODO EL 
MATERIAL NECESARIO
- EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE EMBALAJES, Y 
RECOGIDA DEL MATERIAL SOBRANTE
178,800 43,34 7.749,19 39,10 6.991,02 32,93 5.887,84 49,69 8.884,57 37,00 6.615,60 46,80 8.367,84
TOTAL AGRUPACIO: #### #### ####
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals







6.991,02 € 8.884,57 € 6.615,60 €
958 - ST PAUL'S SCHOOL
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
7.749,19 € 5.887,84 €









OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU FUTURCRET (estudis)TOPCRETCOST INICIAL FUTURCRET 
MONICA









FORMA DE PAGAMENT: 
FUTURCRET (estudis) FUTURCRET 
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:





PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422        COEF. 0,7598            Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000        COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
7.006 m2
C1-03 CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE
FORMACIÓN DE CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE 
FORMADA POR:
- FORMACIÓN DE PENDIENTES CON UN 2% MÍNIMO 
CON HORMIGÓN CELULAR DE 10 CM DE ESPESOR 
MEDIO TIPO WEBER O EQUIVALENTE, INCLUIDA JUNTA 
PERIMETRAL CON POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM 
DE GROSOR.
- CHAPA DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM DE ESPESOR DE 
MORTERO 1:6 ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA DE 165 L.
- IMPRIMACIÓN ASFALTICA TIPO CURIDAN DE DANOSA 
O EQUIVALENTE
- DOBLE LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE BITUMEN 

















FORMA DE PAGAMENT: 
3.010 €
IMPORT TOTAL OFERTA




OFERTA (sense Desp. 
Ind.)




958 - ST PAUL'S SCHOOL
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
3.087,39 € 2.345,80 €




2.785,33 € 4.332,27 €
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
13.9.1.001 M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE 
DRENAJE LINEAL PARA INSTALACIÓN 
ENTERRADA DE COMPOSITE, DE CLASE DE 
CARGA C250, CON REJA COMPOSITE, 
ANTIRRUIDO Y ANTICORROSIÓN CON SISTEMA 
DE FIJACIÓN RÁPIDA DRAINLOCK SIN 
TORNILLOS MONTADO EN BASTIDOR 
EMPOTRADO EN EL CANAL. TIPO ACO DRAIN 
68,600 77,07 5.287,00 69,53 4.769,73 58,56 4.017,06 30,29 2.077,89
16.3.001 M
CANAL DE DESAGÜE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE 
DESAGÜE DE HORMIGÓN POLÍMERO, CON 
PERFIL LATERAL ULMA, CON REJILLA DE 
ACERO GALVANIZADO NERVADA CLASE A15, 
SEGÚN NORMA UNE-EN 1433, FIJADA CON 
TORNILLOS AL CANAL, INCLUIDO FORMACIÓN 
DE BASE DE HORMIGÓN CON SOLERA DE 100 
MM DE ESPESOR Y PAREDES DE 100 MM DE 
79,550 67,16 5.342,58 60,59 4.819,87 51,03 4.059,29 8,98 714,36
16.3.002 M
CANAL DE DESAGÜE OCULTA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE 
DESAGÜE OCULTA DE HORMIGÓN POLÍMERO, 
CON PERFIL LATERAL ULMA, INCLUIDO 
FORMACIÓN DE BASE DE HORMIGÓN CON 
SOLERA DE 100 MM DE ESPESOR Y PAREDES 
DE 100 MM DE ESPESOR. INCLUYENDO PARTE 
PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES. 

















FORMA DE PAGAMENT: 
11.945 €
IMPORT TOTAL OFERTA




OFERTA (sense Desp. 
Ind.)




958 - ST PAUL'S SCHOOL
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
12.251,69 € 9.308,84 €




11.053,00 € 3.671,93 €
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
13.4.2.007 U.M
ARQUETA DE PASO Y TAPA REGISTRABLE, DE 
60X60X60 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON 
PARED DE 15 CM DE ESPESOR DE LADRILLO 
MACIZO DE 290X140X50 MM, ENFOSCADA Y 
ENLUCIDA POR DENTRO CON MORTERO 
1:2:10, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN 
MASA DE 10 CM, INCLUYE MARCO Y TAPA DE 
3,000 55,06 165,18 49,67 149,02 41,83 125,50 30,98 92,94
13.9.1.007 U.M
ARQUETA DE PASO Y TAPA REGISTR BLE, DE 
60X60X60 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON 
PARED DE 15 CM DE ESPESOR DE LADRILLO 
MACIZO DE 290X140X50 MM, ENFOSCADA Y 
ENLUCIDA POR DENTRO CON MORTERO 
1:2:10, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN 
6,000 55,05 330,30 49,66 297,98 41,83 250,96 30,98 185,88
13.9.1.009 U.M
POZO CIRCULAR DE REGISTRO DE DIÁMETRO 
100 CM, DE 6,5 M DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, 
CON SOLERA CON MEDIA CAÑA DE HORMIGÓN 
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR MÍNIMO Y 
DE PLANTA 1,2X1,2 M PARA TUBO DE 
DIÁMETRO 40 CM, PARED PARA POZO 
2,000 102,81 205,62 92,75 185,50 78,12 156,23 78,50 157,00
13.9.1.010 U.M
POZO CIRCULAR DE REGISTRO DE DIÁMETRO 
100 CM, DE 3,5 M DE PROFUNDIDAD MAXIMA, 
CON SOLERA CON MEDIA CAÑA DE HORMIGÓN 
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR MÍNIMO Y 
DE PLANTA 1,2X1,2 M PARA TUBO DE 
DIÁMETRO 40 CM, PARED PARA POZO 
1,000 110,10 110,10 99,33 99,33 83,65 83,65 78,50 78,50
13.9.1.011 U.M
POZO CIRCULAR DE RESALTO DE DIÁMETRO 
100 CM, DE 2,8 M DE PROFUNDIDAD MAXIMA, 
CON SOLERA CON ADOQUINES SOBRE LECHO 
DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 15 CM DE 
ESPESOR Y DE PLANTA 1,2X1,2 M PARED 
PARA POZO CIRCULAR DE D=100 CM, DE 
1,000 110,10 110,10 99,33 99,33 83,65 83,65 78,50 78,50
13.9.2.002 U.M
POZO CIRCULAR DE REGISTRO DE DIÁMETRO 
100 CM, DE 6,5 M DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, 
CON SOLERA CON MEDIA CAÑA DE HORMIGÓN 
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR MÍNIMO Y 
DE PLANTA 1,2X1,2 M PARA TUBO DE 
DIÁMETRO 40 CM, PARED PARA POZO 
3,000 110,10 330,30 99,33 297,98 83,65 250,96 78,50 235,50
13.9.2.003 U.M
POZO CIRCULAR DE REGISTRO DE DIÁMETRO 
100 CM, DE 3,5 M DE PROFUNDIDAD MAXIMA, 
CON SOLERA CON MEDIA CAÑA DE HORMIGÓN 
HM-20/P/20/I DE 15 CM DE ESPESOR MÍNIMO Y 
DE PLANTA 1,2X1,2 M PARA TUBO DE 
DIÁMETRO 40 CM, PARED PARA POZO 
1,000 110,10 110,10 99,33 99,33 83,65 83,65 78,50 78,50
13.9.2.004 U.M
POZO CIRCULAR DE RESALTO DE DIÁMETRO 
100 CM, DE 2,8 M DE PROFUNDIDAD MAXIMA, 
CON SOLERA CON ADOQUINES SOBRE LECHO 
DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 15 CM DE 
ESPESOR Y DE PLANTA 1,2X1,2 M PARED 
PARA POZO CIRCULAR DE D=100 CM, DE 
1,000 110,10 110,10 99,33 99,33 83,65 83,65 78,50 78,50
13.9.2.011 U.M
ARQUETA DE PASO Y TAPA REGISTRABLE, DE 
60X60X60 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON 
PARED DE 15 CM DE ESPESOR DE LADRILLO 
MACIZO DE 290X140X50 MM, ENFOSCADA Y 
ENLUCIDA POR DENTRO CON MORTERO 
1:2:10, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN 
MASA DE 10 CM, INCLUYE MARCO Y TAPA DE 
FUNDICION DUCTIL. COMPLETAMENTE 

















FORMA DE PAGAMENT: 
1.489 €
IMPORT TOTAL OFERTA




OFERTA (sense Desp. 
Ind.)




958 - ST PAUL'S SCHOOL
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
1.526,85 € 1.160,10 €




1.377,46 € 1.016,30 €
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 1
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
12.001 U.M
EQ-01 TAQUILLAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE 
3 TAQUILLAS EN COLUMNA, REALIZADO EN 
TABLERO DE COMPACTO DE RESINAS 
FENÓLICAS, PATAS DE PVC REGULABLES, 
ACABADO APLACADO EN FÓRMICA PARA LA 
40,000 283,42 11.336,80 255,69 10.227,62 215,34 8.613,70 292,07 11.682,80 598,00 23.920,00 294,83 11.793,00 269,48 10.779,00 266,00 10.640,00 443,38 17.735,20 408,34 16.333,60
12.006 PA
EQ-06 PUPITRES INDIVIDUALES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUPITRES 
INDIVIDUALES, MARCA, MODELO, ACABADOS 
Y MEDIDAS A DEFINIR POR LA PROPIEDAD.
INCLUYENDO:
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
1,000 129,31 129,31 116,66 116,66 98,25 98,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.007 PA
EQ-07 MESAS PROFESORES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE 
PROFESORES Y SILLAS, MARCAS, MODELOS, 
ACABADOS Y MEDIDAS A DEFINIR POR LA 
PROPIEDAD.
INCLUYENDO:
1,000 175,65 175,65 158,46 158,46 133,46 133,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.008 PA
EQ-08 EQUIPAMENTOS SALAS PROFESORES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS DE LA SALAS DE 
PROFESORES, MARCAS, MODELOS, 
ACABADOS Y MEDIDAS A DEFINIR POR LA 
PROPIEDAD.
1,000 1.616,42 1.616,42 1.458,27 1.458,27 1.228,16 1.228,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.011 PA
EQ-11 EQUIPAMIENTO SALA DE ARTE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE ARTE, MARCA, 
MODELO, ACABADOS Y MEDIDAS A DEFINIR 
POR LA PROPIEDAD.
INCLUYENDO:
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN.
1,000 1.616,42 1.616,42 1.458,27 1.458,27 1.228,16 1.228,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AGRUPACIO: ##### ###### #### ## ## ## ##
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals












FORMA DE PAGAMENT: 
APROVACIÓ CAP DE GRUP:
DATA
IMPORT TOTAL COST








STAFF (REMMS-10)IMPORT TOTAL OFERTA
3.538 €
STAFF (TF)
FORMA DE PAGAMENT: 
0 € 0 €3.192 €
IMPORT TOTAL COST
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
2.554 €
0 €
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)





CONTACTE: CONTACTE: CONTACTE: MONICA LLUÍS BOLÍVAR
Partides NO oferides
958 - ST PAUL'S SCHOOL
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
3.537,80 € 2.688,02 €
APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
DATA
FORMA DE PAGAMENT: 
FUS-DOS GARCIA JANE(2 opcio)
0 €
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO ofertades Partides NO ofertades Partides NO ofertades
8 EQP MOB
MOBILIARI
3.191,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PAGINA 1 DE 1
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 2
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.3.6.002 U.M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓ DE LETRAS 
CORPOREAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS 
CORPÓREAS PARA LA DENOMINACIÓN DE LA 
ESCUELA, DE CHAPA DE ACERO LACADO DE 2 
MM DE ESPESOR, DE MEDIDAS 36,9 CM DE 
ALTURA Y 5 M DE LONGITUD TOTAL, CON 
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, FIJADAS 
AL PARAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DE 
ANCLAJE. SE INCLUYE EN CADA ELEMENTO 
UNA TIRA LED DE 4X4 CM CON CONEXIÓN A LA 
RED. NÚMERO DE UNIDADES, MEDIDAS DE 
CADA UNA Y SITUACIÓN SEGÚN PLANO DE 
DETALLE. TODO COMPLETO Y ACABADO Y 
CON LAS AYUDAS NECESARIAS PARA SU 
CORRECTA COL·LOCACIÓN
1,000 1.742,93 1.742,93 1.572,40 1.572,40 1.324,28 1.324,28 4.711,50 4.711,50 4.711,50 4.711,50 4.255,00 4.255,00 4.580,00 4.580,00 2.842,54 2.842,54 2.562,48 2.562,48 4.840,00 4.840,00 4.860,00 4.860,00
TOTAL AGRUPACIO: ##### ##### ###### #### #### #### #### ####
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals




OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST INICIAL COST OBJECTIU OOK OOK (opcion dibond 2 oferta) SPERT SPERT (2oferta) OMNIGRAFIC (metacrilat) OMNIGRAFIC (llum reflectida) ARQUILETRA RETOLS NAMAR
8 EQP SEN CONTACTE: CONTACTE: MONICA LLUÍS BOLÍVAR
958 - ST PAUL'S SCHOOL
LLUÍS BOLÍVAR
1.572,40 € 1.324,28 € 4.711,50 € 4.711,50 €
SENYALITZACIO
sin estructura sin estructura
LLUÍS BOLÍVAR LLUÍS BOLÍVAR LLUÍS BOLÍVAR
4.255,00 € 4.580,00 € 2.842,54 € 2.562,48 € 4.840,00 €
1.743 € 1.572 € 1.324 € 4.712 € 4.712 € 4.255 €
Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO oferidesPartides NO oferides Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO oferides
1.742,93 €
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST OOK
OOK (opcion dibond 2 
oferta)
4.580 € 2.843 € 2.562 € 4.840 €




FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
1.699 € 1.390 €
1.258 €
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
IMPORT





FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
PAGINA 1 DE 2
ST PAUL'S SCHOOL Fecha: 05/04/2018
Pàgina: 1 de 2
PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422        COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000        COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.6.001 ut
CE-08 MÓDULO CARPINTERIA EXTERIOR 
80X335CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MÓDULO CARPINTERIA UNICITY HI TIPO 
1,000 1.604,88 1.604,88 1.447,86 1.447,86 1.219,39 1.219,39 1.489,29 1.489,29 1.222,36 1.222,36 1.801,34 1.801,34 1.324,54 1.324,54 2.155,70 2.155,70
6.1.6.002 ut
(CE-07) CE-09 MÓDULO CARPINTERIA 
EXTERIOR 80X335CM. SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE MÓDULO CARPINTERIA 
1,000 1.606,32 1.606,32 1.449,16 1.449,16 1.220,48 1.220,48 1.490,62 1.490,62 1.222,36 1.222,36 1.801,34 1.801,34 1.324,54 1.324,54 2.155,70 2.155,70
6.4.5.001 ut
CE-01 MÓDULO CARPINTERIA EXTERIOR 
795X280CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MÓDULO CARPINTERIA UNICITY HI TIPO 
1,000 7.915,76 7.915,76 7.141,29 7.141,29 6.014,39 6.014,39 7.345,62 7.345,62 7.491,18 7.491,18 8.663,56 8.663,56 8.606,26 8.606,26 7.060,18 7.060,18
6.4.5.002 ut
CE-02 MÓDULO CARPINTERIA EXTERIOR 
282X280CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MÓDULO CARPINTERIA UNICITY HI TIPO 
1,000 3.444,00 3.444,00 3.107,04 3.107,04 2.616,75 2.616,75 3.195,94 3.195,94 2.023,08 2.023,08 6.538,42 6.538,42 7.094,57 7.094,57 10.143,56 10.143,56
6.4.5.003 ut
CE-03 MÓDULO CARPINTERIA EXTERIOR 
442X260CM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MÓDULO CARPINTERIA UNICITY HI TIPO 
1,000 6.043,36 6.043,36 5.452,08 5.452,08 4.591,74 4.591,74 5.608,08 5.608,08 3.430,56 3.430,56 5.218,33 5.218,33 3.865,16 3.865,16 2.678,17 2.678,17
6.3.5.001 Ut
CE-04 MÓDULO CARPINTERIA EXTERIOR 
600X280CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
MÓDULO CARPINTERIA UNICITY HI TIPO TECHNAL 
1,000 5.301,26 5.301,26 4.782,59 4.782,59 4.027,90 4.027,90 4.919,43 4.919,43 8.905,23 8.905,23 11.118,72 11.118,72 3.870,08 3.870,08 2.902,91 2.902,91
TOTAL AGRUPACIO: ### ### ## ## ##
CODI AGRUP:
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.2.4.001 Ut
MC1-07 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
ESQUINA 140X581CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MURO CORTINA FORMADO POR:
1,000 4.765,88 4.765,88 4.299,59 4.299,59 3.621,12 3.621,12 4.422,61 4.422,61 NO oferta 4.299,59 4.299,59 4.330,42 4.330,42 3.513,88 3.513,88 0,00 0,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
MC1-07 CERRAMIENTO MURO CORTINA 1,00 0 0 3.330,42 3.330 0 0
CHAPA PERFORADA 1,00 0 0 1.000,00 1.000 0 0
total partida
6.2.4.002 Ut
MC1-08 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
ESQUINA 140X581CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CORTINA 
1,000 5.379,72 5.379,72 4.853,37 4.853,37 4.087,51 4.087,51 NO oferta 4.853,37 4.853,37 NO oferta 4.853,37 4.853,37 6.545,97 6.545,97 5.079,02 5.079,02 0,00 0,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
MC1-08 CERRAMIENTO MURO CORTINA 1,00 0 0 4.917,57 4.918 0 0
CHAPA PERFORADA 1,00 0 0 1.000,00 1.000 0 0
total partida
6.2.4.003 Ut
MC1-09 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
CENTRAL 140X581CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MURO CORTINA FORMADO POR:
1,000 6.149,02 6.149,02 5.547,41 5.547,41 4.672,03 4.672,03 5.706,13 5.706,13 NO oferta 5.547,41 5.547,41 6.545,97 6.545,97 4.935,66 4.935,66 0,00 0,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
MC1-09 CERRAMIENTO MURO CORTINA 1,00 0 0 5.545,97 5.546 0 0
CHAPA PERFORADA 1,00 0 0 1.000,00 1.000 0 0
total partida
6.2.4.004 Ut
MC1-10 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
CENTRAL 140X581CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MURO CORTINA FORMADO POR:
3,000 5.046,79 15.140,37 4.553,02 13.659,05 3.834,55 11.503,65 4.683,29 14.049,87 NO oferta 4.553,02 13.659,05 4.250,65 12.751,95 3.763,76 11.291,28 0,00 0,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
MC1-10 CERRAMIENTO MURO CORTINA 1,00 0 0 3.250,65 3.251 0 0
CHAPA PERFORADA 1,00 0 0 1.000,00 1.000 0 0
total partida
6.2.4.005 Ut
MC1-03 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
CENTRAL 140X581CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MURO CORTINA FORMADO POR:
1,000 4.839,15 4.839,15 4.365,69 4.365,69 3.676,79 3.676,79 4.490,61 4.490,61 3.562,51 3.562,51 5.339,39 5.339,39 4.708,45 4.708,45 0,00 0,00
6.2.4.006 Ut
MC1-04 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
CENTRAL 140X581CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CORTINA 
1,000 4.839,15 4.839,15 4.365,69 4.365,69 3.676,79 3.676,79 NO oferta 4.365,69 4.365,69 NO oferta 4.365,69 4.365,69 3.250,65 3.250,65 2.516,24 2.516,24 0,00 0,00
6.2.4.007 Ut
MC1-05 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
CENTRAL 138X581CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MURO CORTINA FORMADO POR:
4,000 4.815,19 19.260,76 4.344,08 17.376,31 3.658,58 14.634,33 4.468,37 17.873,48 3.533,63 14.134,50 5.302,87 21.211,48 3.937,16 15.748,64 0,00 0,00
6.2.4.008 Ut
MC1-06 CERRAMIENTO MURO CORTINA ÓDULO 
CENTRAL 138X581CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CORTINA 
4,000 4.839,15 19.356,60 4.365,69 17.462,77 3.676,79 14.707,14 NO oferta 4.365,69 17.462,77 3.363,38 13.453,54 3.222,28 12.889,12 2.516,24 10.064,96 0,00 0,00
6.3.4.001 Ut
MC1-01 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
ESQUINA 140X581CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MURO CORTINA FORMADO POR:
1,000 4.839,15 4.839,15 4.365,69 4.365,69 3.676,79 3.676,79 4.490,61 4.490,61 3.683,94 3.683,94 5.545,97 5.545,97 3.921,10 3.921,10 0,00 0,00
6.3.4.002 Ut
MC1-02 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
ESQUINA 140X581CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CORTINA 
1,000 4.839,15 4.839,15 4.365,69 4.365,69 3.676,79 3.676,79 NO oferta 4.365,69 4.365,69 3.378,05 3.378,05 3.456,13 3.456,13 2.372,88 2.372,88 0,00 0,00
6.3.4.003 Ut
MC1-03 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
CENTRAL 140X581CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MURO CORTINA FORMADO POR:
3,000 4.839,15 14.517,45 4.365,69 13.097,08 3.676,79 11.030,36 4.490,61 13.471,83 3.562,51 10.687,54 5.339,39 16.018,17 4.708,45 14.125,35 0,00 0,00
6.3.4.004 Ut
MC1-04 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
CENTRAL 140X581CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CORTINA 
3,000 4.839,15 14.517,45 4.365,69 13.097,08 3.676,79 11.030,36 NO oferta 4.365,69 13.097,08 NO oferta 4.365,69 13.097,08 3.250,65 9.751,95 2.372,88 7.118,64 0,00 0,00
6.3.4.005 Ut
MC1-05 CERRAMIENTO MURO CORTINA MÓDULO 
CENTRAL 138X581CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE MURO CORTINA FORMADO POR:
4,000 4.815,19 19.260,76 4.344,08 17.376,31 3.658,58 14.634,33 4.468,37 17.873,48 3.533,63 14.134,50 5.302,87 21.211,48 4.062,60 16.250,40 0,00 0,00
6.3.4.006 Ut
MC1-06 CERRAMIENTO MURO CORTINA ÓDULO 
CENTRAL 138X581CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CORTINA 
4,000 4.839,15 19.356,60 4.365,69 17.462,77 3.676,79 14.707,14 NO oferta 4.365,69 17.462,77 3.363,38 13.453,54 3.222,28 12.889,12 2.372,88 9.491,52 0,00 0,00
6.4.4.001 Ut
MC4-01 CERRAMIENTO MURO CORTINA 
1146X300CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
MURO CORTINA PARA PUERTA FORMADO POR:
1,000 18.387,54 18.387,54 16.588,52 16.588,52 13.970,85 13.970,85 17.063,16 17.063,16 14.487,36 14.487,36 25.927,91 25.927,91 22.363,87 22.363,87 30.516,32 30.516,32
6.5.4.001 Ut
MC3-01 CERRAMIENTO MURO CORTINA 
160X575CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO 
CORTINA FORMADO POR:
1,000 5.352,26 5.352,26 4.828,60 4.828,60 4.066,65 4.066,65 4.966,76 4.966,76 3.820,76 3.820,76 5.752,05 5.752,05 4.859,26 4.859,26 6.998,06 6.998,06
6.6.2.001 Ut
MC2-01 CERRAMIENTO MURO CORTINA 
460X558CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO 
CORTINA FORMADO POR:
1,000 9.129,49 9.129,49 8.236,27 8.236,27 6.936,59 6.936,59 8.471,93 8.471,93 10.357,69 10.357,69 8.666,33 8.666,33 8.012,27 8.012,27 10.716,50 10.716,50
6.6.2.002 Ut
MC2-02 CERRAMIENTO MURO CORTINA  
165X558CM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO 
CORTINA FORMADO POR:
1,000 3.504,75 3.504,75 3.161,85 3.161,85 2.662,91 2.662,91 3.252,32 3.252,32 NO oferta 3.161,85 3.161,85 3.493,36 3.493,36 3.068,52 3.068,52 4.828,49 4.828,49
GARCIA FAURA - Inclou les partides MC1 MC2 MC3 
MC4 MC5 MC6 - MC7 MC8 MC10 MC3 MC4 MC5 
MC6 MC9
1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.192,04 133.192,04
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
GARCIA FAURA 0 0 0 0 0
MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 1,00 0 0 0 0 65.922,38 65.922
MC7 MC8 MC10 MC3 MC4 MC5 MC6 MC9 1,00 0 0 0 0 67.269,66 67.270
total partida












CRISTALERIA MARTOS 5ª 
revisión oferta 24 enero18
Pedro Aragüés Sánchez
















193.435,25 € 146.972,10 €174.509,74 € 177.740,17 € 154.137,97 €
0,00
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)





tel: +34 93 682 36 60 (Ext. 2003)
201710136
31-oct-17
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COEF. 0,8422        COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data:
CRISTALERIA MARTOS 5ª 
revisión oferta 24 enero18
Pedro Aragüés Sánchez
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU FENSTERCRISTALERIA MARTOS (estudis)COST INICIAL
Hermínia DomènechPedro Aragüés Sánchez
201710136
31-oct-17958 - ST PAUL'S SCHOOL
8 FAL FAL
GARCIA FAURASEC (5 OF.)
LLUÍS BOLÍVAR - Jordi Moré  Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
7.010 ut
(CE-06) CE-07 LUCERNARIO EXTERIOR 75X135CM 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUCERNARIO SERIE 
GEODE MX TECHO TIPO TECHNAL FORMADO POR:
1,000 584,68 584,68 527,48 527,48 444,24 444,24 542,47 542,47 NO oferta 527,48 527,48 3.160,28 3.160,28 712,61 712,61 1.346,69 1.346,69
2.10.002 ut
CE-21 LUCERNARIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE NUEVO LUCERNARIO SERIE GEODE MX TECHO 
TIPO TECHNAL FORMADO POR:
2,000 13.665,25 27.330,50 12.328,26 24.656,51 10.382,86 20.765,71 NO oferta 12.328,26 24.656,51 NO oferta 12.328,26 24.656,51 10.984,77 21.969,54 9.442,17 18.884,34 10.692,30 21.384,60
TOTAL AGRUPACIO: ### ### ## ## ##
CODI AGRUP:
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.6.3.001 ut
(CE-11) CE-13 CELOSIA 446X558CM 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSIA 
DE MEDIDAS TOTALES 446X558CM 
1,000 6.917,08 6.917,08 6.240,32 6.240,32 5.255,60 5.255,60 NO oferta 6.240,32 6.240,32 NO oferta 6.240,32 6.240,32 5.465,40 5.465,40 3.875,44 3.875,44 10.956,97 10.956,97
6.4.6.003 M
(CE-13) CE-15 CELOSIA LAMA ZETA 417X574CM 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSIA DE MEDIDAS 
TOTALES 417X574CM FORMADO:
1,000 6.611,59 6.611,59 5.964,72 5.964,72 5.023,49 5.023,49 NO oferta 5.964,72 5.964,72 NO oferta 5.964,72 5.964,72 5.431,19 5.431,19 5.337,55 5.337,55 4.240,16 4.240,16
6.6.3.002 M
(CE-12) CE-14 CELOSIA 151X558CM SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE CELOSIA DE MEDIDAS TOTALES 
151X558CM FORMADO:
1,000 2.339,97 2.339,97 2.111,03 2.111,03 1.777,91 1.777,91 NO oferta 2.111,03 2.111,03 NO oferta 2.111,03 2.111,03 2.112,88 2.112,88 1.520,00 1.520,00 4.116,18 4.116,18
TOTAL AGRUPACIO: ### ### ## ## ##
CODI AGRUP:
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.2.3.006 ml
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIERTEAGUAS 
FORMADO POR:
- CHAPA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO GRIS 
23,150 30,29 701,21 27,33 632,61 23,01 532,78 NO oferta 27,33 632,61 NO oferta 27,33 632,61 32,00 740,80 38,40 888,96 23,66 547,73
6.3.3.006 ml
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
VIERTEAGUAS FORMADO POR:
- CHAPA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO 
23,150 30,29 701,21 27,33 632,61 23,01 532,78 NO oferta 27,33 632,61 NO oferta 27,33 632,61 32,00 740,80 38,40 888,96 23,66 547,73
6.4.3.009 ml
VIERTEAGUAS FORMADO POR CHAPA DE 
ALUMINIO DE 0.8 MM DE ESPESOR, 79,950 36,00 2.878,20 32,48 2.596,60 27,35 2.186,86 NO oferta 32,48 2.596,60 NO oferta 32,48 2.596,60 32,00 2.558,40 38,40 3.070,08 23,66 1.891,62
6.5.3.006 ml
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
VIERTEAGUAS FORMADO POR:
- CHAPA DE ALUMINIO COLOR ALUMINIO 
17,100 30,29 517,96 27,33 467,28 23,01 393,55 NO oferta 27,33 467,28 NO oferta 27,33 467,28 32,00 547,20 38,40 656,64 23,66 404,59
9.1.004 m2
RP-07 ACABADO DE ALUMINIO TECHNAL. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORRADO 
DE PARAMENTO VERTICAL EN CURVA CON 
34,650 150,87 5.227,65 136,11 4.716,18 114,63 3.971,97 NO oferta 136,11 4.716,18 NO oferta 136,11 4.716,18 NO oferta 136,11 4.716,18 172,80 5.987,52 122,84 4.256,41
9.3.009 ml
RZ-02 ZÓCALO DE ALUMINIO. SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO FORMADO 
POR PERFIL EN U DE ALUMINIO COLOR A 
457,450 8,69 3.975,24 7,84 3.586,31 6,60 3.020,39 NO oferta 7,84 3.586,31 NO oferta 7,84 3.586,31 11,00 5.031,95 10,00 4.574,50 15,85 7.250,58
PA
REBAJA OPCIÓN CORTIZO
1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AGRUPACIO: ### ### ## ## ##
105.135,79 € 43,88% #¡REF! #¡REF! 26.685,72 € 10,26% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals








CRISTALERIA MARTOS 5ª 
revisión oferta 24 enero18
FORMA DE PAGAMENT: 




27.915,18 € 25.183,99 € 21.209,95 € 25.198,98 €
8 FAL REM
FUSTERIA D'ALUMINI REMATS I APLACATS




15.868,64 € 14.316,07 € 12.056,99 € 14.316,07 €
277.136 € 250.021 €
IMPORT TOTAL COST
FORMA DE PAGAMENT: 
CRISTALERIA MARTOS 5ª revisión oferta 24 enero18
APROVACIÓ CAP DE GRUP:
DATA
IMPORT TOTAL COST CRISTALERIA MARTOS (estudis)
270.208 €
FENSTERIMPORT TOTAL OFERTA









APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
210.568 € 230.564 €
Inicio de los trabojos 1ª semana de abril 2018 Final 
de los trabajos exteriores 3ª semana de Mayo y final 
de trabajos interiores 15 de junio 2018.
DATA


















FORMA DE PAGAMENT: 
NO INCLUYE CHAPAS
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COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
9.1.002 m2
RP-03 PANELADO FENÓLICO DE HPL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
REVESTIMIENTO VERTICAL A 2,00 M DE 
ALTURA, CON PANELADO FENÓLICO DE HPL, 
DE 10 MM DE ESPESOR, PARA AMBIENTE 
HÚMEDO SEGÚN UNE-EN 622-5, REACCIÓN AL 
FUEGO D-S2, D0, COLOCADO SOBRE 
RASTRELADO DE MADERA, TIPO FÓRMICA 
PLEX SURF A CONFIRMAR EN OBRA POR LA 
DF. AYUDAS, RETORNOS Y PIEZAS DE 
REMATE. TODO COMPLETO Y ACABADO 
SEGUN PLANOS DE DETALLE
1.424,224 91,94 130.943,15 82,94 118.131,81 69,86 99.490,61 68,75 97.915,40 69,00 98.271,46 66,00 93.998,78 81,90 116.643,95 79,80 113.653,08 80,53 114.692,76 75,56 107.614,37 65,61 93.443,34 93,00 132.452,83
ut pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Descompte 10% ibermodul 1,00 0 0 0 0 0 -11.469,28 -11.469 0 0 0
TOTAL AGRUPACIO: #### ## ## ## ## ## ## ## ##
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals




958 - ST PAUL'S SCHOOL
IBERMODUL (6mm) GARCIA JANE (6mm)FUS-DOS (6mm) FUS-DOS (6mm polyrey) SERVIFUSTER(6mm) SERVIFUSTER(6mm MATT58)TECNO-FUSTA(6mm)OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST INICIAL COST OBJECTIU STAFF (6mm)
FUSTERIA APLACAT
0,00
info@garciajane.com 937852448CONTACTE: CONTACTE: CONTACTE: tecno_fusta@yahoo.es 972822729 CONTACTE: CONTACTE: 8 FFS APL info@garciajane.com 937852448
0,000,00
130.943,15 € 118.131,81 € 99.490,61 €
-11.469,280,00 0,00 0,00 0,00
132.452,83 €114.692,76 € 107.614,37 €98.271,46 € 93.998,78 € 116.643,95 € 113.653,08 €97.915,40 €
Partides NO ofertadesPartides NO ofertades
130.943 € 118.132 € 99.491 €
Partides NO ofertades Partides NO ofertadesPartides NO ofertades Partides NO ofertades Partides NO ofertadesPartides NO oferides
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST
103.223 € 107.614 €98.271 € 93.999 € 116.644 € 113.653 €97.915 € 132.453 €
STAFF (6mm)
FORMA DE PAGAMENT: 
GARCIA JANE (6mm)FUS-DOS (6mm polyrey) SERVIFUSTER(6mm)
SERVIFUSTER(6mm 
MATT58)
IBERMODUL (6mm)TECNO-FUSTA(6mm) FUS-DOS (6mm)
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
127.670 € 104.465 €
94.516 €
0BSERVACIÓNS OFERTA:0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
DATA DATA
IMPORT
APROVACIÓ CAP DE GRUP: APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:







GARCIA JANE (6mm) 
color llis
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COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
2.1.005 U
PUERTA CONTRA INCENDIOS DE ACERO 
GALVANIZADO LACADO EI2-45-C5
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
0,000 907,86 0,00 819,04 0,00 689,79 0,00 NO OFERTA 819,04 0,00 819,04 0,00 779,65 0,00 0,00 761,15 0,00 819,04 0,00 819,04 0,00
2.9.003 U
AR ARIO FIJO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMARIO 
INTERIOR FIJO FIJO
0,000 349,99 0,00 315,75 0,00 265,92 0,00 NO OFERTA 315,75 0,00 315,75 0,00 786,60 0,00 0,00 315,75 0,00 315,75 0,00 1.400,00 0,00
2.11.002 U
CI-22 PUERTA CONTRA INCENDIOS DE MADERA 
EI2-60-C5
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
0,000 1.020,83 0,00 920,95 0,00 775,63 0,00 917,39 0,00 920,95 0,00 1.622,25 0,00 0,00 1.478,18 0,00 920,95 0,00 1.100,00 0,00
2.12.002 U
CI-23 PUERTA DOBLE BATIENTE ASIMÉTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
INTERIOR DE DOS
0,000 1.125,45 0,00 1.015,34 0,00 855,12 0,00 NO OFERTA 1.015,34 0,00 1.015,34 0,00 950,00 0,00 0,00 770,56 0,00 830,00 0,00 780,00 0,00
9.2.010 M2
RT-04 FALSO TECHO DE MADERA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL 
ACÚSTICO ABSORBENTE
61,840 151,61 9.375,56 136,78 8.458,27 115,19 7.123,55 136,25 8.425,70 175,00 10.822,00 163,48 10.109,60 0,00 136,78 8.458,27 136,78 8.458,27 136,78 8.458,27
9.3.008 M
RZ-01 ZÓCALO DE MADERA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCALO 
FORMADO POR
115,450 10,93 1.261,87 9,86 1.138,41 8,30 958,77 10,38 1.198,37 18,00 2.078,10 9,80 1.131,41 0,00 9,86 1.138,41 9,86 1.138,41 9,86 1.138,41
10.1.002 U
CI-01 PUERTA DOBLE DE MADERA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
INTERIOR DE MADERA
1,000 775,94 775,94 700,02 700,02 589,56 589,56 736,05 736,05 1.659,00 1.659,00 978,50 978,50 0,00 888,00 888,00 1.620,00 1.620,00 790,00 790,00
10.1.004 U
CI-04 PUERTA CORREDERA DE MADERA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
CORREDERA INTERIOR
2,000 496,10 992,20 447,56 895,12 376,94 753,87 470,60 941,20 1.095,00 2.190,00 525,00 1.050,00 0,00 744,39 1.488,78 670,00 1.340,00 800,00 1.600,00
10.1.005 U
CI-04A PUERTA CORREDERA DE MADERA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
CORREDERA INTERIOR
2,000 496,10 992,20 447,56 895,12 376,94 753,87 470,60 941,20 1.095,00 2.190,00 630,00 1.260,00 0,00 845,97 1.691,94 720,00 1.440,00 800,00 1.600,00
10.1.006 U
CI-05 PUERTA CONTRA INCENDIOS DE MADERA 
EI2-60-C5
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
3,000 630,17 1.890,51 568,51 1.705,54 478,80 1.436,41 593,78 1.781,34 1.358,00 4.074,00 929,00 2.787,00 0,00 854,12 2.562,36 1.102,00 3.306,00 699,00 2.097,00
10.1.007 U
CI-05A PUERTA C NTRA INCENDIOS DE 
MADERA EI2-45-C5
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
1,000 756,10 756,10 682,12 682,12 574,48 574,48 717,23 717,23 987,00 987,00 929,00 929,00 0,00 761,15 761,15 987,00 987,00 801,00 801,00
10.1.008 U
CI-05B PUERTA BATIENTE DE MADERA 80X210
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
INTERIOR DE MADERA,
3,000 559,84 1.679,52 505,07 1.515,20 425,37 1.276,10 531,06 1.593,18 987,00 2.961,00 410,00 1.230,00 0,00 586,56 1.759,68 390,00 1.170,00 480,00 1.440,00
10.1.009 U
CI-05C PUERTA BATIENTE DE MADERA 80X210
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
INTERIOR DE MADERA,
1,000 559,84 559,84 505,07 505,07 425,37 425,37 531,06 531,06 597,00 597,00 410,00 410,00 0,00 586,56 586,56 398,00 398,00 480,00 480,00
10.1.010 U
CI-06 PUERTA CONTRA INCENDIOS DE MADERA 
EI2-60-C5
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
1,000 625,96 625,96 564,72 564,72 475,60 475,60 593,78 593,78 1.358,00 1.358,00 1.114,80 1.114,80 0,00 1.054,94 1.054,94 1.102,00 1.102,00 784,00 784,00
10.1.011 U
CI-08 PUERTA DOBLE BATIENTE ASIMÉTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
INTERIOR DE DOS
13,000 656,03 8.528,39 591,84 7.693,98 498,45 6.479,87 622,31 8.090,03 1.420,00 18.460,00 950,00 12.350,00 0,00 770,56 10.017,28 830,00 10.790,00 780,00 10.140,00
10.1.012 U
CI-09 PUERTA BATIENTE DE MADERA 80X210
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
INTERIOR DE MADERA,
1,000 559,84 559,84 505,07 505,07 425,37 425,37 531,06 531,06 594,00 594,00 410,00 410,00 0,00 529,12 529,12 505,07 505,07 480,00 480,00
10.1.013 U
CI-10 PUERTA DOBLE DE MADERA EI2-60-C5
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
INTERIOR DE MADERA
2,000 1.022,36 2.044,72 922,33 1.844,67 776,79 1.553,58 969,81 1.939,62 1.368,00 2.736,00 1.622,25 3.244,50 0,00 1.478,18 2.956,36 1.620,00 3.240,00 1.100,00 2.200,00
10.1.014 U
CI-11 MAMPARA EN LAMINADO FENÓLICO (4 
CABINAS)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS 
2,000 2.413,40 4.826,80 2.177,28 4.354,55 1.833,70 3.667,40 2.289,34 4.578,68 1.730,00 3.460,00 2.440,00 4.880,00 3.288,64 6.577,28 980,18 1.960,35 2.053,70 4.107,40 1.920,00 3.840,00
ut pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
descripció 0 0 0 0 0 0 0
GARCIA JANE 0 0 0 0 0 0 0
m2 mapara sanitaria CI-11/CI-12 18,67 0 0 0 0 105,00 1.960 110,00 2.054 0
10.1.015 U
CI-12 MAMPARA EN LAMINADO FENÓLICO (1 
CABINA)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA EN 
1,000 398,86 398,86 359,84 359,84 303,05 303,05 378,36 378,36 265,00 265,00 286,58 286,58 280,83 280,83 0,00 0,00 480,00 480,00
10.1.017 U
CI-21 ARMARIO FIJO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMARIO 
INTERIOR FORMADO
1,000 699,72 699,72 631,26 631,26 531,65 531,65 663,75 663,75 1.178,00 1.178,00 0,00 0,00 631,26 631,26 1.498,60 1.498,60 1.400,00 1.400,00
11.003 M
PASAMANOS DE DOBLE ALTURA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS 
DOBLE, CADA UNO
53,050 40,31 2.138,45 36,37 1.929,22 30,63 1.624,79 127,96 6.788,28 51,00 2.705,55 36,37 1.929,22 0,00 32,98 1.749,59 36,37 1.929,22 36,37 1.929,22
TOTAL AGRUPACIO: #### #### #### ## ## ## ##
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 0,00% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals





































LLUIS ORTEGA (estudis) FUS-DOS STAFF (Solo maparas)IMPORT TOTAL OFERTA
0BSERVACIÓNS OFERTA:
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
IMPORT
30.401 €
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
38.106 €
TECNO-FUSTA
FORMA DE PAGAMENT: 





OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU STAFF (Solo maparas)TECNO-FUSTAFUS-DOS












Partides NO oferides Partides NO oferides
958 - ST PAUL'S SCHOOL
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
38.106,48 € 28.953,30 €
APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
DATA
FORMA DE PAGAMENT: 
GARCIA JANE
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PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
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COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
10.2.002 U
CI-03 CONJUNTO MAMPARAS VIDRIO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO 
DE MAMPARAS DE VIDRIO LAMINADO 
ACÚSTICO (48DBA) DE DIMENSIONES TOTALES 
DE 818X270 CM, TIPO ARLEX P900, FORMADO 
POR SIETE HOJAS, DE 10 MM DE ESPESOR 
1,000 11.766,19 11.766,19 10.615,00 10.615,00 8.939,95 8.939,95 10.045,22 10.045,22 9.377,64 9.377,64 11.996,66 11.996,66 10.621,26 10.621,26 5.180,35 5.180,35 5.052,00 5.052,00 8.009,43 8.009,43 4.700,00 4.700,00 6.402,04 6.402,04
10.2.003 U
CI-07 MAMPARA VIDRIO FIJO AULA 1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 
VIDRIO LAMINADO ACÚSTICO (48DBA) DE 
DIMENSIONES TOTALES DE 370X220 CM,
TIPO ARLEX P900, FORMADO POR DOS HOJAS 
FIJAS, UNA DE INFERIOR DE 10 MM DE 
2,000 3.820,59 7.641,18 3.446,79 6.893,57 2.902,88 5.805,77 3.261,78 6.523,56 2.783,58 5.567,16 2.983,62 5.967,24 2.517,46 5.034,92 1.116,72 2.233,44 1.846,18 3.692,36 2.406,52 4.813,04 1.115,00 2.230,00 2.417,58 4.835,16
10.2.004 U
CI-07 MAMPARA VIDRIO FIJO AULAS 2/3
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 
VIDRIO LAMINADO ACÚSTICO (48DBA) DE 
DIMENSIONES TOTALES DE 360X220 CM,
TIPO ARLEX P900, FORMADO POR DOS HOJAS 
4,000 3.725,81 14.903,24 3.361,28 13.445,12 2.830,87 11.323,48 3.180,86 12.723,44 2.714,70 10.858,80 2.983,62 11.934,48 2.517,46 10.069,84 1.096,54 4.386,16 1.796,29 7.185,16 2.341,86 9.367,42 1.085,00 4.340,00 4.704,48 18.817,92
10.2.005 U
CI-07 MAMPARA VIDRIO FIJO AULA 4
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 
VIDRIO LAMINADO ACÚSTICO (48DBA) DE 
DIMENSIONES TOTALES DE 315X220 CM,
TIPO ARLEX P900, FORMADO POR DOS HOJAS 
2,000 3.299,33 6.598,66 2.976,53 5.953,05 2.506,83 5.013,66 2.816,76 5.633,52 2.404,75 4.809,50 2.983,62 5.967,24 2.517,46 5.034,92 985,52 1.971,04 1.571,75 3.143,50 2.050,89 4.101,77 949,00 1.898,00 2.058,22 4.116,44
10.2.006 U
CI-07 MAMPARA VIDRIO FIJO AULA 5/SALA 
PROFESORES
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 
VIDRIO LAMINADO ACÚSTICO (48DBA) DE 
DIMENSIONES TOTALES DE 130X220 CM,
TIPO ARLEX P900, FORMADO POR DOS HOJAS 
4,000 1.545,99 6.183,96 1.394,73 5.578,93 1.174,64 4.698,57 1.319,87 5.279,48 1.130,49 4.521,96 1.173,21 4.692,84 995,86 3.983,44 407,17 1.628,68 1.297,40 5.189,60 854,68 3.418,70 392,00 3.418,70 1.698,84 3.418,70
TOTAL AGRUPACIO: 12,36% -1,81% 13,35% -2,90% -56,96% -32,19% ## ## ##
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals












FORMA DE PAGAMENT: 








FORMA DE PAGAMENT: 
45.916 €
ARLEX (op. 2) 47dB
29.710 €
IBER MODUL (45dB)IMPORT TOTAL OFERTA
47.093 €
DIVITECNIC
FORMA DE PAGAMENT: 
35.135 € 15.400 €42.486 €
IMPORT TOTAL COST
0BSERVACIÓNS OFERTA:
OPCIÓ 2: ARLEX MA7
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
33.992 €
40.205 € 24.263 €
OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU IBER MODUL (45dB)DIVITECNICARLEX (op. 2) 47dBARLEX (op. 1)COST INICIAL DINOR (38dB)DIVITECNIC (2oferta)
LLUÍS BOLÍVAR
ARLEX (2 oferta) 47dB
35.781 €
CONTACTE: CONTACTE: MONICA LLUÍS BOLÍVAR
Partides NO oferides
958 - ST PAUL'S SCHOOL
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
47.093,23 € 35.781,44 €
APROVACIÓ CAP DE SERVEIS TÈCNICS:
DATA
FORMA DE PAGAMENT: 
8 MMP MMP
MAMPARES FIXES








FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
Partides NO oferides Partides NO oferides Partides NO ofertades
DIVITECNIC (2oferta)
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:0BSERVACIÓNS OFERTA:





ARLEX (2 oferta) 47dB
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
OPCIÓ 2: ARLEX MA7





ARLEX (2 oferta) MA7 
47dB
FORMA DE PAGAMENT: 
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PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
10.1.003 U
CI-02 TABIQUE MOVIL MULTIDIRECCIONAL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
MÓVIL MULTIDIRECCIONAL TIPO REITER 1901, 
FORMADO POR OCHO PANELES, (SIETE DE 
SIMPLES Y UNO DE TELESCÓPICO) DE 103 MM 
DE ESPESOR, CON UNA MASA SUPERFICIAL 40 
KG/M2, PERFILERIA VISTA DE ALUMINIO 
ANODIZADO Y AISLAMIENTO INTERIOR DE 
LANA MINERAL DE ROCA DE 45 A 49 DB, 
ACABADO EXTERIOR CON TABLERO TIPO 
FORMICA, CON SISTEMA DE CIERRE, FIJACIÓN 
Y ANCLAJES SEGÚN EL PROPIO SISTEMA. SE 
INCLUYEN JUNTAS ACÚSTICAS VERTICALES, 
BARRERA FÓNICA EN EL TECHO Y SISTEMA 
CORREDERO CON CARRIL SUPERIOR SUJETO 
EN EL FORJADO DE HORMIGÓN FORMADO 
POR UN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUSIONADO 
6063 T-5 ANONIZADO SIN GUIA INFERIOR. 
1,000 15.437,93 15.437,93 13.927,50 13.927,50 11.729,74 11.729,74 11.440,00 11.440,00 11.279,92 11.279,92 11.518,80 11.518,80 8.963,00 8.963,00 8.390,00 8.390,00 9.132,60 9.132,60 8.134,46 8.134,46 8.700,00 8.700,00 11.449,00 11.449,00
10.1.016 U
CI-18 TABIQUE MOVIL MULTIDIRECCIONAL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABIQUE 
MÓVIL MULTIDIRECCIONAL TIPO REITER 1901, 
FORMADO POR SIETE PANELES, (SEIS DE 
SIMPLES Y UNO DE TELESCÓPICO) DE 103 MM 
DE ESPESOR, CON UNA MASA SUPERFICIAL 40 
KG/M2, PERFILERIA VISTA DE ALUMINIO 
ANODIZADO Y AISLAMIENTO INTERIOR DE 
LANA MINERAL DE ROCA DE 45 A 49 DB, 
ACABADO EXTERIOR CON TABLERO TIPO 
FORMICA, CON SISTEMA DE CIERRE, FIJACIÓN 
Y ANCLAJES SEGÚN EL PROPIO SISTEMA. SE 
INCLUYEN JUNTAS ACÚSTICAS VERTICALES, 
BARRERA FÓNICA EN EL TECHO Y SISTEMA 
CORREDERO CON CARRIL SUPERIOR SUJETO 
4,000 11.613,47 46.453,88 10.477,22 41.908,88 8.823,91 35.295,66 7.726,25 30.905,00 7.914,81 31.659,22 7.960,50 31.842,00 8.963,00 35.852,00 8.390,00 33.560,00 10.056,73 40.226,91 8.134,46 32.537,84 8.700,00 34.800,00 9.000,00 36.000,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
NOTSON 0
5 tabiques moviles 1,00 0 34.982,00 34.982 41.950,00 41.950
barrerra fónica 1,00 2.730,00 2.730 INCLUIDO 0
Surf 1,00 7.103,00 7.103 INCLUIDO 0
GUASH
4 tabiques moviles 1,00 m2 28.741,41 28.741
5 tabiques moviles 1,00 40.274,06 40.274
barrerra fónica 1,00 11,46 34,75 398 34,75 398
Surf 1,00 11.087,26 11.087
IBERMODUL
4 tabiques moviles 1,00 30.905,00 30.905 31.659,22 31.659
REITER
Barrera fonica 1,00 1.500,00 1.500
5 tabiques moviles 1,00 0 43.500,00 43.500 43.500,00 43.500
Dinor 1,00 m2 €
Tabiques de 7,38 x 2,48 4,00 73,2 435 31.842,00 31.842




1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.857,00 4.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AGRUPACIO: -9,95% -8,69% -7,79% ## ## ## ## ## ##
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals





Partides NO oferides Partides NO oferides




OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST INICIAL COST OBJECTIU IBERMODUL (50dB) vista NOTSON (51dB) 2 ofertaNOTSON (51dB) REITER (45dB)GUASCH (45dB)DINOR (45dB)
MAMPARES MOBILS
CONTACTE: CONTACTE: 8 MMP MOB CONTACTE: Jose Luis 609892372 jlo@dinor.es
958 - ST PAUL'S SCHOOL





42.939,14 € 43.360,80 € 43.500,00 €
Partides NO ofertadesPartides NO ofertades Partides NO ofertades
41.950,00 €
Partides NO ofertadesPartides NO oferides
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST IBERMODUL (50dB) vista DINOR (45dB)
IBERMODUL (50dB) 
oculta
43.361 €62.762 € 55.836 € 47.025 € 42.345 € 42.939 €
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:
NO OFERTA DM BS2D061.193 € 49.377 €
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:








0BSERVACIÓNS OFERTA: NO INCLUYE 
BARRERA FONICA NI DM BS23D0
41.950 €
NOTSON (51dB) 2 oferta GUASCH (45dB) 2 oferta





FORMA DE PAGAMENT: 
INCLUIDO No oferta




FORMA DE PAGAMENT: 







REITER (45dB) 2 oferta
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
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PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
2.10.003 U
REPARACIÓN (O SUSTITUCIÓN) DE LOS 
SCREENS MOTORIZADOS GUIADOS EN 
HORIZONTAL EXISTENTES 8,000 149,34 1.194,72 134,73 1.077,83 113,47 907,75 268,75 2.150,00 268,75 2.150,00 No oferta 268,75 2.150,00 No oferta 268,75 2.150,00
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Cortinsa 0 0 0 0
montaje 1,00 100 100 100 100 100,00 100
m2 3,75 45 168,75 45 168,75 45,00 169 0
total partida 268,75 268,75
2.10.004 U
REPARACIÓN (O SUSTITUCIÓN) DE LOS 
SCREENS MOTORIZADOS GUIADOS EN 
HORIZONTAL EXISTENTES
6,000 149,34 896,04 134,73 808,37 113,47 680,81 268,75 1.612,50 268,75 1.612,50 No oferta 268,75 1.612,50 No oferta 268,75 1.612,50
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Cortinsa 0 0 0 0
montaje 1,00 100,00 100 100,00 100 100,00 100 100,00 100




SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SCREEN 
AUTOMÁTICO ENROLLABLE FORMADO POR 
CORTINA BLANCA IGNÍFUGA, QUE REFLEJA UN 
83% DE LA LUZ, CON DOMÓTICA PARA LA 
REGULACIÓN DE LA ALTURA TIPO VOGUE 
69,000 279,30 19.271,70 251,97 17.386,18 212,21 14.642,64 169,54 11.698,26 169,54 11.698,26 214,20 14.779,80 177,50 12.247,50
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Cortinsa 0 0 0 0
12,002 1,00 134,54 135 134,54 135 0 0
Instalación screen 1,00 35,00 35 35,00 35 0 0
Instalación sistema veranda 1,00 0 0 0 0
0 0 0 0
total partida
TOTAL AGRUPACIO: -4,75% -4,75% 14,24% -1,36%
3.762,50 € 24,34% 3.762,50 € 24,34% 3.762,50 € 20,29% 3.762,50 € 23,50%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals








Partides NO oferides Partides NO oferides
CORTINSA
FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:
OPCIÓ 1: motorizado con domotica
16.010 €
SCREEN VOGUE v2












958 - ST PAUL'S SCHOOL
FORMA DE PAGAMENT: 
DATA
APROVACIÓ CAP DE COMPRES:
21.362,46 € 16.231,20 €







OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
COST OBJECTIU SCREEN VOGUECORTINSA
01-mar-18
COST INICIAL CORTINSA SCREEN VOGUE v2
22-mar-18
932116498
FORMA DE PAGAMENT: 
20.828 €
SCREEN VOGUEIMPORT TOTAL OFERTA
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PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT Pos. PREU U.M. IMPORT
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
6.1.3.006 KG
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE TUBO 
DE ACERO 150X50X8MM S275JR GALVANIZADO, 
MEDIANTE UNIONES SOLDADAS, PARTE PROPORCIONAL 
DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, 
RIGIDIZADORES, PLACAS DE ANCLAJE,
CARTELAS, DESPUNTES INCLUIDOS EN EL PRECIO, 
PLACAS DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR CON CHAPÓN 
DE ACERO S275JR 200X200X8MM 
TODOS LOS ELEMENTOS DE ACERO CON DOS CAPAS DE
1.682,540 3,15 5.300,00 2,84 4.781,45 2,39 4.026,94 3,70 6.225,40 2,40 4.038,10 2,25 3.785,72 3,80 6.393,65 5,56 9.354,92
6.1.3.007 m2
CERRAMIENTO VERTICAL CON PLACA DE DOS PLANCHAS 
DE ACERO Y AISLAMIENTO INTERIOR DE LANA DE ROCA 
CON COMPORTAMIENTO A FUEGO DEL SISTEMA EI60, 
CON LA CARA EXTERIOR NERVADA LACADA COLOR 
ESTÁNDAR, DIFERENTE DEL BLANCO, GRUESO DE LAS 
PLANCHAS (EXT/INT) DE 0.6/0.5 MM,
JUNTA LONGITUDINAL MACHIHEMBRADA Y SISTEMA DE 
FIJACIÓN MECÁNICA OCULTA, PARA FACHADAS, 
COLOCADO EN POSICIÓN VERTICAL, 
48,300 125,00 6.037,50 112,77 5.446,80 94,98 4.587,29 112,77 5.446,80 46,00 2.221,80 46,00 2.221,80 135,00 6.520,50 111,28 5.374,82
6.1.7.002 M
(CE-19) CE-17 BARANDILLA H.228CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
GALVANIZADO LACADO DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F. 
DE 228CM DE ALTURA COMPUESTA POR:
18,100 261,44 4.732,06 235,86 4.269,08 198,64 3.595,42 400,00 7.240,00 375,00 6.787,50 375,00 6.787,50 346,00 6.262,60 292,11 5.287,19
6.1.7.003 M
CE-18 BARANDILLA H.110CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
GALVANIZADO LACADO DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F. 
DE 110CM DE ALTURA, COMPUESTA POR:
54,000 138,34 7.470,36 124,80 6.739,47 105,11 5.675,98 230,00 12.420,00 221,00 11.934,00 215,00 11.610,00 170,00 9.180,00 124,80 6.739,47
6.1.7.004 M
(CE-14) CE-19 BARANDILLA H.90CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
GALVANIZADO LACADO DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F. 
DE 90CM DE ALTURA, COMPUESTA POR:
2,740 138,34 379,05 124,80 341,97 105,11 288,00 186,00 509,64 214,00 586,36 212,00 580,88 170,00 465,80 264,29 724,15
6.1.7.005 M
ESCALERA METÁLICA DE GATO, CON TUBOS DE ACERO 
S275JR, DE 25 MM DE DIÁMETRO, TRABAJADOS EN 
TALLER, PLEGADOS 90º POR SUS EXTREMOS, CON 
ACABADO, COLOCADOS EMPOTRADOS EN PARAMENTO 
MAMPOSTERÍA CON MORTERO DE CEMENTO 1:4, 
3,000 115,47 346,41 104,17 312,52 87,73 263,20 110,00 330,00 26,00 78,00 29,00 87,00 189,00 567,00 146,06 438,18
6.1.7.006 U
TRAMPILLA PRACTICABLE, PARA UN HUECO DE OBRA DE 
60X60 CM, CON MARCO DE PERFILES LAMINADOS DE 
ACERO INOXIDABLE, JUNTA DE NEOPRENO, ARANDELA 
DE CAUCHO, BISAGRAS, MANILLA, CERRADURA Y LLAVE, 
PARA RECIBIR LOSA DE PIEDRA DE 3 CM DE ESPESOR, 
COLOCADA CON FIJACIONES MECÁNICAS
1,000 239,65 239,65 216,20 216,20 182,09 182,09 216,20 216,20 540,00 540,00 540,00 540,00 620,00 620,00 730,28 730,28
6.1.7.007 M
(CE-19) CE-17.2 BARANDILLA H.228CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
GALVANIZADO LACADO DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F. 
DE 228CM DE ALTURA COMPUESTA POR:
2,300 261,44 601,31 235,86 542,48 198,64 456,88 400,00 920,00 375,00 862,50 370,00 851,00 346,00 795,80 535,54 1.231,74
6.1.7.008 M
(CE-15) CE-21 BARANDILLA H.90CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
GALVANIZADO LACADO DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F. 
DE 90CM DE ALTURA, COMPUESTA POR:
3,140 138,34 434,39 124,80 391,89 105,11 330,05 186,00 584,04 248,00 778,72 248,00 778,72 170,00 533,80 264,29 829,87
6.1.7.009 M
(CE-16) CE-22 BARANDILLA H.90CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
GALVANIZADO LACADO DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F. 
DE 90CM DE ALTURA, COMPUESTA POR:
1,870 138,34 258,70 124,80 233,39 105,11 196,56 186,00 347,82 214,00 400,18 214,00 400,18 170,00 317,90 264,29 494,22
6.2.3.007 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ACERO
CONFORMADO EN 'U' CON IMPRIMACIÓN 
ANTICORROSIÓN Y PINTURA DE COLOR A DEFINIR POR LA 
DF PARA APOYO DE PANEL PHA.
12,750 25,20 321,30 22,73 289,86 19,15 244,12 22,73 289,86 22,73 289,86 22,73 289,86 19,00 242,25 54,94 700,49
6.2.5.001 M
(CE-20) CE-16 BARANDILLA H.128CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
GALVANIZADO, CON 2 MANOS DE IMPRIMACIÓN 
ANTICORROSIVA FOSFATANTE, LACADO DE COLOR A 
DEFINIR POR LA D.F. DE 128CM DE ALTURA, COMPUESTA 
POR:
16,600 174,29 2.893,21 157,24 2.610,14 132,43 2.198,26 260,00 4.316,00 273,00 4.531,80 294,00 4.880,40 217,60 3.612,16 326,89 5.426,37
6.3.3.007 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ACERO
CONFORMADO EN 'U' CON IMPRIMACIÓN 
ANTICORROSIÓN Y PINTURA DE COLOR A DEFINIR POR LA 
DF PARA APOYO DE PANEL PHA.
12,750 25,20 321,30 22,73 289,86 19,15 244,12 22,73 289,86 22,73 289,86 22,73 289,86 19,00 242,25 54,94 700,49
6.3.6.001 M
(CE-20) CE-16 BARANDILLA H.128CM
10,800 147,06 1.588,25 132,67 1.432,86 111,74 1.206,75 260,00 2.808,00 273,00 2.948,40 294,00 3.175,20 217,60 2.350,08 326,89 3.530,41
6.4.6.001 U
CE-03 MÓDULO CARPINTERIA DE ACERO GALVANIZADO 
MEDIDAS 89X220CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO CARPINTERIA 
DE ACERO GALVANIZADO FORMADO POR:
1,000 471,68 471,68 425,53 425,53 358,38 358,38 425,53 425,53 425,53 425,53 425,53 425,53 720,00 720,00 1.356,23 1.356,23
6.4.6.002 M (CE-20) CE-16 BARANDILLA H.128CM 10,800 147,06 1.588,25 132,67 1.432,86 111,74 1.206,75 260,00 2.808,00 273,00 2.948,40 294,00 3.175,20 217,60 2.350,08 326,89 3.530,41
6.5.3.007 KG
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE TUBO 
DE ACERO 150X50X8MM S275JR GALVANIZADO, 
MEDIANTE UNIONES SOLDADAS, PARTE PROPORCIONAL 
DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, 
RIGIDIZADORES, PLACAS DE ANCLAJE, CARTELAS, 
1.063,620 3,50 3.722,67 3,16 3.358,45 2,66 2.828,48 3,70 3.935,39 2,40 2.552,69 2,25 2.393,15 3,80 4.041,76 5,56 5.913,73
6.5.3.008 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ACERO
CONFORMADO EN 'U' CON IMPRIMACIÓN 
ANTICORROSIÓN Y PINTURA DE COLOR A DEFINIR POR LA 
DF PARA APOYO DE PANEL PHA.
12,750 30,00 382,50 27,06 345,08 22,79 290,62 27,06 345,08 27,06 345,08 27,06 345,08 19,00 242,25 54,94 700,49
7.012 KG
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE TUBO 
DE ACERO 150X50X8MM S275JR GALVANIZADO, 
MEDIANTE UNIONES SOLDADAS, PARTE PROPORCIONAL 
DE SOLDADURAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, 
RIGIDIZADORES, PLACAS DE ANCLAJE, CARTELAS, 
DESPUNTES INCLUIDOS EN EL PRECIO, 
998,160 3,03 3.024,42 2,73 2.728,52 2,30 2.297,96 3,70 3.693,19 2,40 2.395,58 2,40 2.395,58 3,80 3.793,01 5,56 5.549,77
11.001 M2
CERRAMIENTO BARANDILLA HUECO ESCALERA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO 
PARA HUECO DE ESCALERA FORMADO POR UN 
EMPARRILLADO CONFORMADO POR:
21,600 163,40 3.529,44 147,41 3.184,12 124,15 2.681,67 140,00 3.024,00 174,00 3.758,40 174,00 3.758,40 145,00 3.132,00 236,47 5.107,75
11.002 M
BARANDILLA ACERO H=90 CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO 
DE 90 CM DE ALTURA FORMADA POR:
5,400 157,95 852,93 142,50 769,48 120,01 648,06 110,00 594,00 126,00 680,40 126,00 680,40 145,00 783,00 208,65 1.126,71
11.003 M
PASAMANOS DE DOBLE ALTURA 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DOBLE, 
CADA UNO DE ELLOS FORMADO POR:
53,050 99,08 5.256,19 89,39 4.741,93 75,28 3.993,66 64,00 3.395,20 94,00 4.986,70 94,00 4.986,70 75,00 3.978,75 36,86 1.955,42
16.5.001 M
BARANDILLA TIPO 1
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA A BASE DE
PLETINAS VERTICALES DE CANTO DE 13 CM DE ANCHO, 8-
10 CM DE ESPESOR Y 90 CM DE ALTURA, CADA 100 CM, Y 
36,100 361,66 13.055,93 326,28 11.778,55 274,79 9.919,89 326,28 11.778,55 212,00 7.653,20 212,00 7.653,20 115,00 4.151,50 326,28 11.778,55
16.5.002 M
BARANDILLA TIPO 2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA A BASE DE
PLETINAS VERTICALES DE CANTO CADA 100 CM EN 
13,100 239,65 3.139,42 216,20 2.832,26 182,09 2.385,33 216,20 2.832,26 322,00 4.218,20 322,00 4.218,20 115,00 1.506,50 216,20 2.832,26
16.5.007 M
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SISTEMA 
DE CABLES DE ACERO INOXIDABLE DE 4MM DE 
DIÁMETRO, SUJETADOS CON SISTEMA DE ANCLAJES A 
18,000 100,00 1.800,00 90,22 1.623,89 75,98 1.367,64 90,22 1.623,89 90,22 1.623,89 90,22 1.623,89 185,00 3.330,00 90,22 1.623,89
16.5.008 M
SUMINISTRO, TRNASPORTE Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE 
DE 2MM DE DIÁMETRO, SUJETADOS CON CÁNCAMOS DE 
ROSCA (MEDIDAS A CONCRETAR), COLOCADOS EN FILAS 
67,000 30,00 2.010,00 27,06 1.813,34 22,79 1.527,20 27,06 1.813,34 27,06 1.813,34 27,06 1.813,34 45,00 3.015,00 27,06 1.813,34
M
CE-22 BARANDILLA H.90CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
GALVANIZADO LACADO DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F. 
1,550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 384,40 248,00 384,40 229,00 354,95 346,00 536,30 264,29 409,65
M
CE-23 BARANDILLA H.90CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
GALVANIZADO LACADO DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F. 
0,550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 136,40 248,00 136,40 229,00 125,95 346,00 190,30 264,29 145,36
M
CE-24 BARANDILLA H.90CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
GALVANIZADO LACADO DE COLOR A DEFINIR POR LA D.F. 
3,500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 868,00 248,00 868,00 229,00 801,50 346,00 1.211,00 264,29 925,02
TOTAL AGRUPACIO: ## ## ## ## ##
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
16.5.004 M2
VALLADO PERIMETRAL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLADO PERIMETRAL 
CALADO CON LAMAS EN ´´Z´´ DE 1,5 M DE ALTURA DE 
MEDIDAS Y GEOMETRÍA SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE 
PROYECTO Y SIGUIENDO EL MISMO LENGUAJE DEL 
VALLADO EXISTENTE. INCLUYE MEDIOS AUXILIARES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN PLANOS DE DETALLE DG-U-
52 E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTO.
SE INCLUYE:
- OPERACIONES DE REPLANTEO Y APLOMADO
17,700 163,40 2.892,18 147,41 2.609,21 124,15 2.197,48 210,00 3.717,00 147,41 2.609,21 144,00 2.548,80 165,00 2.920,50 125,19 2.215,86
16.5.005 M
ENREJADO ACERO H=3M
ENREJADO DE ACERO DE ALTURA 3 M CON TELA 
METÁLICA DE TORSIÓN SIMPLE CON ACABADO 
GALVANIZADO, DE 50 MM DE PASO DE MALLA Y 
DIÁMETRO 2,7 Y 2,7 MM, POSTES DE TUBO
GALVANIZADO DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADOS CADA 
3 M ANCLADOS A LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE 
POSTES PARA PUNTOS SINGULARES, Y TRAMO 
INCLINADO PARA EVITAR INTRUSISMO CON ALHAMBRE 
DE ESPINO IDÉNTICO AL EXISTENTE, MEDIDAS Y 
GEOMETRÍA SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO Y 
46,200 32,68 1.509,82 29,48 1.362,10 24,83 1.147,16 54,00 2.494,80 29,48 1.362,10 102,00 4.712,40 45,00 2.079,00 260,81 12.049,42
16.5.006 M
ENREJADO ACERO H=2,20M
 ENREJADO DE ACERO DE ALTURA 2,20 M CON TELA 
METÁLICA DE TORSIÓN SIMPLE CON ACABADO 
GALVANIZADO, DE 50 MM DE PASO DE MALLA Y 
DIÁMETRO 2,7 Y 2,7 MM, POSTES DE TUBO 
GALVANIZADO DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADOS CADA 
3 M ANCLADOS A LA OBRA Y PARTE PROPORCIONAL DE 
POSTES PARA PUNTOS SINGULARES, MEDIDAS Y 
GEOMETRÍA SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO Y 
100,800 29,41 2.964,53 26,53 2.674,48 22,35 2.252,45 24,00 2.419,20 26,53 2.674,48 51,00 5.140,80 45,00 4.536,00 180,83 18.227,66
TOTAL AGRUPACIO: ## ## ## ## ##
BENF. 5% Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.: Pressupost Nº.:
COEF. 0,8422       COEF. 0,7598            Data: Data: Data: Data: Data:
CODI AGRUP: COEF. C.D 1,0000       COEF. C.D 1,0000            
Descripció:
COD. L4 U.M DESCRIPCIO PARTIDA AMID.
16.4.016 U.M
FORMACIÓN DE ARMARIO DE ACOMETIDAS EN 
LA ZONA DE ACCESO RODADO DESDE JOAN 
D'ALÓS, EN LADRILLO HUECO DOBLE, CON 
CUBIERTA EN TABLERO MACHIHEMBRADO, 
ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR ENFOSCADO 
Y PINTADO EN EL MISMO COLOR QUE LA OBRA 
1,000 420,00 420,00 378,91 378,91 319,12 319,12 378,91 378,91 378,91 378,91 378,91 378,91 378,91 378,91 378,91 378,91
16.5.003 U.M
PUERTA ACCESO BOMBEROS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 
ACCESO DE BOMBEROS, DE MEDIDAS 392X500 
CM, FORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES DE 
180X500 CM, GEOMETRÍA SEGÚN 
DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO Y SIGUIENDO 
1,000 3.267,99 3.267,99 2.948,25 2.948,25 2.483,02 2.483,02 2.948,25 2.948,25 2.948,25 2.948,25 6.685,00 6.685,00 2.948,25 2.948,25 2.948,25 2.948,25
ut descripció pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import pos. preu import
Puerta bomberos 1,00 0 0 3.300,00 3.300 3.300,00 3.300 3.300,00 3.300
Pintado 1,00 0 0 485,00 485 485,00 485 485,00 485
Automatización 1,00 0 0 2.900,00 2.900 2.900,00 2.900 2.900,00 2.900
total partida
TOTAL AGRUPACIO: ## ## ## ## ##
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 28.114,67 € 23,30%
IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL IMPORT TOTAL
Observacions Generals






















OFERTA (sense Desp. 
Ind.)
















69.756,92 € 62.931,97 € 53.001,31 € 69.688,50 €
8 SER SER CONTACTE: CONTACTE: CONTACTE: 











7.366,52 € 6.645,79 € 5.597,08 €
78.212,06 € 69.746,79 €












3.687,99 € 3.327,16 € 2.802,13 €
8 SER PFE CONTACTE: CONTACTE: CONTACTE: 





80.811 € 72.908 € 61.403 € 81.050 €91.559 €
Partides NO ofertadesPartides NO ofertades
3.327,16 €3.327,16 €
TECNIVALL FRESAT (2 oferta)
FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: FORMA DE PAGAMENT: 
IMPORT TOTAL OFERTA IMPORT TOTAL COST IMPORT TOTAL COST FRESAT
IMPORT
0BSERVACIÓNS OFERTA: 0BSERVACIÓNS OFERTA:








FORMA DE PAGAMENT: 
0BSERVACIÓNS OFERTA:0BSERVACIÓNS OFERTA:
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APROVACIÓ CAP DE GRUP: APROVACIÓ CAP DE COMPRES:











PROVEEDOR MES ANTERIOR ORIGEN
DICIEMBRE 00007 MAUSA 4.884,68 4.884,68 €
DICIEMBRE 00054 HILTI 256,45 256,45 €
DICIEMBRE 00082 VIUDA VILA 580,56 580,56 €
DICIEMBRE 00086 INDUSTRIAL BREINCO 1.178,64 1.178,64 €
DICIEMBRE 00104 HANSON HISPANIA 9.244,80 9.244,80 €
DICIEMBRE 01653 GLS PREFABRICADOS 1.016,66 1.016,66 €
DICIEMBRE 01655 MORTERO BEN SEC 1.734,92 1.734,92 €
DICIEMBRE 02103 MACIA INDUSTRIAL 288,80 288,80 €
DICIEMBRE 01713 CAL SILVESTRE 308,48 308,48 €
DICIEMBRE 02504 DRIROZO 561,00 561,00 €
DICIEMBRE 02165 DITECO 798,00 798,00 €
DICIEMBRE 00101 TRANSFEL 2.441,00 2.441,00 €
DICIEMBRE 02058 PROVENRED 1.000,00 1.000,00 €
DICIEMBRE AEROKRANE 630,00 630,00 €
DICIEMBRE DONATO 509,60 509,60 €
DICIEMBRE HOMS 7.838,97 7.838,97 €
DICIEMBRE WASINHTONG 2.589,11 2.589,11 €
DICIEMBRE MAUSA RENT 464,10 464,10 €
DICIEMBRE BAC 1.298,00 1.298,00 €
DICIEMBRE 0,00 € 37.623,77 € 37.623,77 €
ENERO 00007 MAUSA 698,87 4.884,68 5.583,55 €
ENERO 00054 HILTI 0,00 256,45 256,45 €
ENERO 00082 VIUDA VILA 0,00 580,56 580,56 €
ENERO 00086 INDUSTRIAL BREINCO 0,00 1.178,64 1.178,64 €
ENERO 00104 HANSON HISPANIA 0,00 9.244,80 9.244,80 €
ENERO 01653 GLS PREFABRICADOS 0,00 1.016,66 1.016,66 €
ENERO 01655 MORTERO BEN SEC 0,00 1.734,92 1.734,92 €
ENERO 02103 MACIA INDUSTRIAL 0,00 288,80 288,80 €
ENERO 01713 CAL SILVESTRE 150,00 308,48 458,48 €
ENERO 02504 DRIROZO 164,20 561,00 725,20 €
ENERO 02165 DITECO 0,00 798,00 798,00 €
ENERO 00101 TRANSFEL 2.520,00 1.829,00 4.349,00 €
ENERO 02058 PROVENRED 0,00 1.000,00 1.000,00 €
ENERO 01419 AEROKRANE 990,00 630,00 1.620,00 €
ENERO 00239 DONATO 1.204,50 509,60 1.714,10 €
ENERO 02034 HOMS 1.807,55 7.838,97 9.646,52 €
ENERO 01526 WASINHTONG 376,13 2.589,11 2.965,24 €
ENERO 02081 MAUSA RENT 846,30 464,10 1.310,40 €
ENERO 02125 BAC 1.628,00 1.298,00 2.926,00 €
ENERO 10.385,55 € 37.011,77 € 47.397,32 €
FEBRERO 00007 MAUSA 442,48 5.583,55 6.026,03 €
FEBRERO 01850 SANT HILARI 258,14 0,00 258,14 €
FEBRERO 01197 PEDRET 373,48 0,00 373,48 €
FEBRERO 00054 HILTI 256,45 256,45 €
FEBRERO 00082 VIUDA VILA 580,56 580,56 €
FEBRERO 00086 INDUSTRIAL BREINCO 1.178,64 1.178,64 €
FEBRERO 00104 HANSON HISPANIA 9.244,80 9.244,80 €
FEBRERO 02526 HANSON SL 200,00 200,00 €
FEBRERO 01653 GLS PREFABRICADOS 1.016,66 1.016,66 €
FEBRERO 01655 MORTERO BEN SEC 1.734,92 1.734,92 €
FEBRERO 02103 MACIA INDUSTRIAL 288,80 288,80 €
FEBRERO 01713 CAL SILVESTRE 556,57 556,57 €
FEBRERO 02504 DRIROZO 725,20 725,20 €
FEBRERO 02165 DITECO 798,00 798,00 €
FEBRERO 00101 TRANSFEL 3.633,00 4.970,10 8.603,10 €
FEBRERO 02058 PROVENRED 1.000,00 1.000,00 €
958 - OBRA VALORACIÓN
RESUMEN VALORACIÓN MATERIALES
FEBRERO 01419 AEROKRANE 990,00 630,00 1.620,00 €
FEBRERO 02017 INTERBOMBAS 0,00 990,00 990,00 €
FEBRERO 00239 DONATO 467,70 1.741,10 2.208,80 €
FEBRERO 02034 HOMS 892,56 9.646,52 10.539,08 €
FEBRERO 01526 WASINHTONG 210,00 2.965,24 3.175,24 €
FEBRERO 01814 REMAYSER 112,00 112,00 €
FEBRERO 02081 MAUSA RENT 56,20 1.500,68 1.556,88 €
FEBRERO 02125 BAC 1.103,00 2.926,00 4.029,00 €
FEBRERO 8.538,56 € 48.533,79 € 57.072,35 €
MARZO 00007 MAUSA 831,99 6.026,03 6.858,02 €
MARZO 01850 SANT HILARI 258,14 258,14 €
MARZO 01197 PEDRET 984,60 373,48 1.358,08 €
MARZO 00054 HILTI 256,45 256,45 €
MARZO 00082 VIUDA VILA 580,56 580,56 €
MARZO 00086 INDUSTRIAL BREINCO 1.178,64 1.178,64 €
MARZO 00104 HANSON HISPANIA 9.244,80 9.244,80 €
MARZO 02526 HANSON SL 530,00 200,00 730,00 €
MARZO 01653 GLS PREFABRICADOS 1.016,66 1.016,66 €
MARZO 01655 MORTERO BEN SEC 1.734,92 1.734,92 €
MARZO 02103 MACIA INDUSTRIAL 288,80 288,80 €
MARZO 01713 CAL SILVESTRE 556,57 556,57 €
MARZO 02504 DRIROZO 725,20 725,20 €
MARZO 02165 DITECO 798,00 798,00 €
MARZO 00101 TRANSFEL 580,45 8.603,10 9.183,55 €
MARZO SOT
MARZO 00908 PUIGFEL 582,00 582,00 €
MARZO 02058 PROVENRED 1.000,00 1.000,00 €
MARZO 01419 AEROKRANE 1.620,00 1.620,00 €
MARZO 02017 INTERBOMBAS 990,00 990,00 €
MARZO 00239 DONATO 350,00 2.208,80 2.558,80 €
MARZO 02034 HOMS 663,40 10.539,08 11.202,48 €
MARZO 01526 WASINHTONG 210,00 3.175,24 3.385,24 €
MARZO 01814 REMAYSER 112,00 112,00 224,00 €
MARZO 02081 MAUSA RENT 846,30 1.556,88 2.403,18 €
MARZO 02125 BAC 542,00 4.029,00 4.571,00 €
MARZO 6.232,74 € 57.072,35 € 63.305,09 €
TOTAL COST PROVEEDORS 25.156,85 €
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 2
EMPRESA: MAUSA
COMANDA: 1 DOB EIN -2.521,67 €
1 DOB VAR -6.178,99 €
10 SSL EQP -2.118,10 €
5 IMP SEL 257,40 €
5 MGT MOR 367,38 €
6 PFO VAR -121,14 €
AMPLIACIÓN PDTE
FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
30/11/2017 17F0033921 1,00 1.821,60 1.821,60 € 6 PFO VAR
1,00 618,02 618,02 € 1 DOB EIN
31/12/2017 17F0036676 1,00 802,53 802,53 € 5 MGT MCB
31/07/2017 17F0021699 1,00 137,00 137,00 € 1 DOB EIN
31/10/2017 17F0030624 1,00 97,14 97,14 € 1 DOB EIN
30/09/2017 17F0027549 1,00 44,50 44,50 € 1 DOB EIN
31/08/2017 17F0024519 1,00 294,56 294,56 € 1 DOB EIN
31/07/2017 17F0021699 1,00 338,11 338,11 € 1 DOB VAR
31/10/2017 17F0030624 1,00 176,42 176,42 € 1 DOB VAR
31/08/2017 17F0024519 1,00 6,48 6,48 € 1 DOB VAR
31/07/2017 17F0021699 1,00 147,68 147,68 € 10 SSL EQP
31/08/2017 17F0024519 1,00 305,64 305,64 € 10 SSL EQP
31/10/2017 17F0030624 1,00 95,00 95,00 € 6 PFO VAR
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 4.884,68 €
16/01/2018 Zapato PANTER nº42 2,00 29,01 58,01 € 10 SSL EQP
16/01/2018 Zapato PANTER nº43 1,00 29,01 29,01 € 10 SSL EQP
16/01/2018 Zapato PANTER nº38 1,00 29,01 29,01 € 10 SSL EQP
22/01/2018 Bloque Hormigon 40x20x20 112,00 0,68 76,16 € 5 MGT MCB
22/01/2018 Palet 0 2,00 15,00 30,00 € 5 MGT MCB
22/01/2018 Descarga palet 2,00 2,15 4,30 € 5 MGT MCB
30/01/2018 foco halogeno 750w 2,00 30,60 61,20 € 1 DOB EIN
30/01/2018 yeso manual controlado marfil 8,00 2,30 18,40 € 1 DOB EIN
30/01/2018 rapido daco 20kg 5,00 2,42 12,10 € 1 DOB EIN
30/01/2018 trapos blancos 5kg 1,00 9,72 9,72 € 1 DOB EIN
30/01/2018 mausa parker 500ml verde 6,00 3,75 22,50 € 1 DOB EIN
30/01/2018 mausa parker 500ml rojo 6,00 3,75 22,50 € 1 DOB EIN
30/01/2018 mausa parker 500 ml azul 6,00 3,75 22,50 € 1 DOB EIN
30/01/2018 guante goma showa 620 3,00 3,17 9,51 € 1 DOB EIN
30/01/2018 linterna varta mod. Work 1,00 24,56 24,56 € 1 DOB EIN
30/01/2018 paila baliza 4lr25 1,00 11,99 11,99 € 1 DOB EIN
11/01/2018 sikaswell a 2005 rojo 6,00 42,90 257,40 € 5 IMP SEL
TOTAL ENERO 698,87 €
01/02/2018 mortero seco m-7,5 56,00 1,10 61,60 € 5 MGT MCB
01/02/2018 palet 1 3,00 14,50 43,50 € 5 MGT MCB
01/02/2018 descargar palet 3,00 2,15 6,45 € 5 MGT MCB
01/02/2018 gero hd cat. i 384,00 0,15 57,60 € 5 MGT MCB
06/02/2018 PVC 50 2,00 4,33 8,66 € 5 MGT MCB
06/02/2018 PVC 160 2,00 12,50 25,00 € 5 MGT MCB
06/02/2018 Mango cepillo barrendero rosca 2,00 2,32 4,64 € 1 DOB EIN
06/02/2018 Mango cepillo barrendero grapa 2,00 1,44 2,88 € 1 DOB EIN
06/02/2018 PVC 125 2,00 9,80 19,60 € 5 MGT MCB
16/02/2018 18A0019135 1,00 212,55 212,55 € 10 SSL EQP
0,00 €
TOTAL FEBRERO 442,48 €
02/03/2018 PERSIANA HORMIGON GRIS 20X40 2,00 14,50 29,00 € 5 MGT MOR
27/03/2018 sika desencofrante 1,00 43,75 43,75 € 1 DOB EIN
27/03/2018 rodillo antigota 2,00 5,08 10,15 € 1 DOB EIN
27/03/2018 plastico g-400 1,00 90,00 90,00 € 1 DOB EIN
27/03/2018 espatula 2,00 3,58 7,16 € 1 DOB EIN
27/03/2018 chem resina 12,00 6,90 82,80 € 1 DOB EIN
27/03/2018 bombilla halogena 8,00 2,05 16,42 € 1 DOB EIN
27/03/2018 puntas mausa 3,00 1,03 3,09 € 1 DOB EIN
27/03/2018 puntas acero 3,00 1,25 3,75 € 1 DOB EIN
27/03/2018 marcador permanente 2,00 2,27 4,54 € 1 DOB EIN
27/03/2018 regle telescopico galvanizado 6,00 16,16 96,93 € 1 DOB EIN
27/03/2018 regle telescopico largo especial 4,00 26,51 106,02 € 1 DOB EIN
26/03/2018 mortero seco m-7,5 112,00 1,10 123,20 € 5 MGT MOR
26/03/2018 hormigon seco 56,00 1,98 110,88 € 5 MGT MOR
26/03/2018 palet 1 4,00 14,50 58,00 € 5 MGT MOR
26/03/2018 descarga palet 4,00 2,15 8,60 € 5 MGT MOR
26/03/2018 lanko d gris 6,00 2,25 13,50 € 5 MGT MOR
26/03/2018 rapido saco 20kg 10,00 2,42 24,20 € 5 MGT MOR
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COMANDA: 1 DOB EIN -2.521,67 €
1 DOB VAR -6.178,99 €
10 SSL EQP -2.118,10 €
5 IMP SEL 257,40 €
5 MGT MOR 367,38 €





























FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
DICIEMBRE 0,00 € 1 DOB VAR
0,00 € 1 DOB VAR
0,00 € 1 DOB VAR
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 0,00 €
TOTAL ENERO 0,00 €
19/02/2018 8,00 7,97 63,76 € 1 DOB VAR
4,00 0,00 0,00 € 1 DOB VAR
12,00 9,02 108,24 € 1 DOB VAR
-13,00 9,02 -117,26 € 1 DOB VAR
1,00 203,40 203,40 € 1 DOB VAR


















COMANDA: 4 EFC VAR 21,80 €




FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
09/02/2018 PORTLAND 84,00 3,47 291,48 € 4 EFC VAR
PALETS 2,00 13,50 27,00 € 4 EFC VAR
TRANSPORTE 1,00 55,00 55,00 € 4 EFC VAR
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 373,48 €
15/03/2018 GERO 3.880,00 0,17 659,60 € 5 MGT MCB
PALETS 20,00 13,50 270,00 € 5 MGT MCB
TRANSPORTE 1,00 55,00 55,00 € 5 MGT MCB
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EMPRESA: HILTI




FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
26/07/2017 1705085633 1,00 77,45 77,45 € 1 DOB EIN
19/07/2017 1704080756 1,00 179,00 179,00 € 1 DOB EIN
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 256,45 €
0,00 €
0,00 €











958 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: HANSON HISPANIA
COMANDA: 4 FOR FOR -34.427,93 €




FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
30/11/2017 RI17008849 1,00 912,00 912,00 € 6 PFO FOR
10/11/2017 RI17008246 1,00 8.332,80 8.332,80 € 6 PFO FOR
0,00 €




















958 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: HANSON HISPANIA




FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
09/01/2018 hl-150/b/20 4,00 50,00 200,00 € 4 FOR FOR
0,00 €
TOTAL ENERO 200,00 €
06/03/2018 hl-150/b/20 3,00 50,00 150,00 € 4 FOR FOR
05/03/2018 HA-25/B/20IIa 4,00 57,50 230,00 € 4 FOR FOR
21/03/2018 hl-150/b/20 3,00 50,00 150,00 € 4 FOR FOR
TOTAL MARZO 530,00 €
TOTAL AGRUPACIO:
6 PFO FOR 200,00






PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: MORTERO BENSEC





FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
31/07/2017 7/0003169 1,00 118,00 118,00 € 5 MGT VAR





















958 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: CAL SILVESTRE
COMANDA: 1 SSL CAS -84,05 €




FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
30/12/2017 2403 1,00 16,87 16,87 € 5MGT MCB
1,00 64,31 64,31 € 5MGT MCB
01/12/2017 2260 1,00 21,35 21,35 € 5MGT MCB
16/10/2017 1877 1,00 62,95 62,95 € 1 SSL CAS
31/07/2017 1457 1,00 143,00 143,00 € 1 SSL CAS
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 308,48 €



















958 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: TRANSFEL
COMANDA: 1 CON CON -3.559,00 €




FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
20/11/2017 11763527 1,00 2.441,00 2.441,00 € 1 CON CON
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 2.441,00 €
23/01/2018 10318390 6,00 180,00 1.080,00 € 1 CON CON
albaranes perdidos 6,00 240,00 1.440,00 € 3 END TTS
TOTAL ENERO 2.520,00 €
02/02/2018 10319336 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
02/02/2018 10319367 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
02/02/2018 10319338 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
02/02/2018 10319339 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
05/02/2018 10319502 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
05/02/2018 10319503 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
05/02/2018 10319550 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
05/02/2018 10319551 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
13/02/2018 10320225 1,00 133,00 133,00 € 1 CON CON
12/02/2018 10320045 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
12/02/2018 10320046 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
12/02/2018 10320069 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
12/02/2018 10320070 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
12/02/2018 10320071 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
12/02/2018 10320072 1,00 250,00 250,00 € 3 END TTS
TOTAL FEBRERO 3.633,00 €
07/03/2018 10322372 1,00 142,50 142,50 € 3 END TTS
15/03/2018 10323509 1,00 183,35 183,35 € 3 END TTS
22/03/2018 10324500 1,00 254,60 254,60 € 3 END TTS














PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: PUIGFEL





FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
27/03/2018 ARMADURA FISUFOR 200,00 2,48 496,00 € 5 MGT VAR
27/03/2018 TRANSPORTE 1,00 86,00 86,00 € 5 MGT VAR
TOTAL MARZO 582,00 €
0,00 €
TOTAL AGRUPACIO:
5 MGT VAR 582,00
582,00






PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: AEROKRANE





FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
31/12/2017 201700835 1,00 630,00 630,00 € 10 GRU FOR
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 630,00 €
02/02/2018 sacar piedras pantallas desplazamiento 1,00 90,00 90,00 € 10 GRU FOR
sacar piedras pantallas horas 10,00 90,00 900,00 € 10 GRU FOR
0,00 €


























958 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: DONATO





FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
30/11/2017 A47843 60,00 0,91 54,60 € 3 END VAR
04/12/2017 A47843 150,00 0,91 136,50 € 3 END VAR
14/12/2017 A47843 120,00 0,91 109,20 € 3 END VAR
18/12/2017 A47843 120,00 0,91 109,20 € 3 END VAR
19/12/2017 A47843 50,00 0,91 45,50 € 3 END VAR
22/12/2017 A47843 60,00 0,91 54,60 € 3 END VAR
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 509,60 €
23/01/2018 A47843 90,00 0,91 81,90 € 3 END VAR
31/01/2018 A47843 90,00 0,91 81,90 € 3 END VAR
25/01/2018 A47843 90,00 0,91 81,90 € 3 END VAR
08/01/2018 A47843 60,00 0,91 54,60 € 3 END VAR
29/01/2018 A47843 90,00 0,91 81,90 € 3 END VAR
17/01/2018 A47843 150,00 0,91 136,50 € 3 END VAR
19/01/2018 A47843 30,00 0,91 27,30 € 3 END VAR
03/01/2018 A47843 90,00 0,91 81,90 € 3 END VAR
ALQUILER 31,00 18,60 576,60 € 3 END VAR
TOTAL ENERO 1.204,50 €
02/02/2018 60,00 0,91 54,60 € 3 END VAR
05/02/2018 90,00 0,91 81,90 € 3 END VAR
07/02/2018 60,00 0,91 54,60 € 3 END VAR
09/02/2018 90,00 0,91 81,90 € 3 END VAR
13/02/2018 grupo 9,00 18,60 167,40 € 3 END VAR
13/02/2018 90,00 0,91 81,90 € 3 END VAR


























958 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: HOMS
COMANDA: 1 DOB VAR 5.954,35 €




FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
30/11/2017 1738006 1,00 1.909,54 1.909,54 € 1 DOB VAR
31/12/2017 1739655 1,00 2.038,13 2.038,13 € 1 DOB VAR
30/09/2017 1734613 1,00 1.435,04 1.435,04 € 1 DOB VAR
31/10/2017 1736277 1,00 1.771,00 1.771,00 € 1 DOB VAR
31/08/2017 1733497 1,00 685,26 685,26 € 1 DOB VAR
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 7.838,97 €
11/01/2018 bomba agua trifasica n6 11,00 20,00 220,00 € 1 DOB VAR
11/01/2018 manguera 22,00 3,58 78,76 € 1 DOB VAR
11/01/2018 manguera adicional 11,00 13,40 0,00 € 1 DOB VAR
11/01/2018 transporte retirada 1,00 85,63 85,63 € 1 DOB VAR
PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA 22,00 27,50 605,00 € 3 END VAR
31/01/2018 bomba agua trifasica n6 31,00 20,00 620,00 € 1 DOB VAR
31/01/2018 suplementos 1,00 124,46 124,46 € 1 DOB VAR
31/01/2018 manguera 22,00 3,35 73,70 € 1 DOB VAR
TOTAL ENERO 1.807,55 €
13/02/2018 Plataforma tijera electrica 13,00 27,50 357,50 € 3 END VAR
13/02/2018 Trasporte retirada 1,00 85,63 85,63 € 3 END VAR
28/02/2018 bomba agua trifasica n6 20,00 20,00 400,00 € 1 DOB VAR
SEGURO 20,00 1,40 28,00 € 1 DOB VAR
28/02/2018 manguera 1,00 3,35 3,35 € 1 DOB VAR
28/02/2018 BOMBA 1,00 13,50 13,50 € 1 DOB VAR
MANGUERA 1,00 0,95 0,95 € 1 DOB VAR
MANGUERA 1,00 3,40 3,40 € 1 DOB VAR
MANGUERA 1,00 0,24 0,24 € 1 DOB VAR
TOTAL FEBRERO 892,56 €
31/03/2018 bomba agua trifasica n6 31,00 20,00 620,00 € 1 DOB VAR
SEGURO 31,00 1,40 43,40 € 1 DOB VAR













958 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: WASHINGTON





FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
31/12/2017 17/02770 1,00 299,25 299,25 € 1 SSL CAS
30/11/2017 17/02594 1,00 299,25 299,25 € 1 SSL CAS
31/10/2017 17/02400 1,00 299,25 299,25 € 1 SSL CAS
31/08/2017 17/01871 1,00 299,25 299,25 € 1 SSL CAS
17/08/2017 17/01719 1,00 1.092,86 1.092,86 € 1 SSL CAS
30/09/2017 17/02059 1,00 299,25 299,25 € 1 SSL CAS
TOTAL DICIEMBRE 2.589,11 €
16/01/2018 retirada container maritimo 1,00 120,00 120,00 € 1 SSL CAS
16/01/2018 modulo diafano 1,00 80,00 80,00 € 1 SSL CAS
16/01/2018 aire acondicionado de ventana 1,00 20,00 20,00 € 1 SSL CAS
16/01/2018 modulo aislado y diafano 1,00 80,00 80,00 € 1 SSL CAS
16/01/2018 aire acond. Ventana 1,00 20,00 20,00 € 1 SSL CAS
16/01/2018 container maritimo 1,00 43,87 43,87 € 1 SSL CAS
16/01/2018 seguro 5% 1,00 12,26 12,26 € 1 SSL CAS
TOTAL ENERO 376,13 €
22/02/2018 Sellar uniones de paneles de cubierta 0,00 € 1 SSL CAS
28/02/2018 modulo diafano 1,00 80,00 80,00 € 1 SSL CAS
28/02/2018 aire acondicionado de ventana 1,00 20,00 20,00 € 1 SSL CAS
28/02/2018 modulo aislado y diafano 1,00 80,00 80,00 € 1 SSL CAS
28/02/2018 aire acond. Ventana 1,00 20,00 20,00 € 1 SSL CAS
28/02/2018 seguro 5% 1,00 10,00 10,00 € 1 SSL CAS
0,00 €
TOTAL FEBRERO 210,00 €
13/02/2018 SELLAR UNIONES 0,00 € 1 SSL CAS
31/03/2018 modulo diafano 1,00 80,00 80,00 € 1 SSL CAS
31/03/2018 aire acondicionado de ventana 1,00 20,00 20,00 € 1 SSL CAS
31/03/2018 modulo aislado y diafano 1,00 80,00 80,00 € 1 SSL CAS
31/03/2018 aire acond. Ventana 1,00 20,00 20,00 € 1 SSL CAS
31/03/2018 seguro 5% 1,00 10,00 10,00 € 1 SSL CAS
0,00 €









958 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: REMAYSER





FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
1,00 112,00 112,00 €
0,00 €
TOTAL FEBRERO 112,00 €
27/03/2018 Conectar limitador de zonas prohibidas 1,00 112,00 112,00 €
0,00 €








958 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: MAUSA RENT
COMANDA: 3 END ADM 1.196,29 €
AMPLIACIÓN PDTE
FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
30/11/2017 Compresor neumatico baja presion 1,00 190,28 190,28 € 3 END ADM
TOTAL NOVIEMBRE 190,28 €
31/12/2017 Compresor neumatico baja presion 17,00 16,00 272,00 € 3 END ADM
31/12/2017 Puntero martillo neumatico 17,00 0,40 6,80 € 3 END ADM
31/12/2017 Manguera compresor 17,00 0,40 6,80 € 3 END ADM
31/12/2017 Martillo neumatico picador 17,00 5,25 89,25 € 3 END ADM
31/12/2017 Martillo neumatico picador 17,00 5,25 89,25 € 3 END ADM
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 464,10 €
31/01/2018 Compresor neumatico baja presion 31,00 16,00 496,00 € 3 END ADM
31/01/2018 Puntero martillo neumatico 31,00 0,40 12,40 € 3 END ADM
31/01/2018 Manguera compresor 31,00 0,40 12,40 € 3 END ADM
31/01/2018 Martillo neumatico picador 31,00 5,25 162,75 € 3 END ADM
31/01/2018 Martillo neumatico picador 31,00 5,25 162,75 € 3 END ADM
0,00 €
TOTAL ENERO 846,30 €
02/02/2018 Compresor neumatico baja presion 2,00 16,00 32,00 € 3 END ADM
02/02/2018 Puntero martillo neumatico 4,00 0,40 1,60 € 3 END ADM
02/02/2018 Manguera compresor 4,00 0,40 1,60 € 3 END ADM
02/02/2018 Martillo neumatico picador 2,00 5,25 10,50 € 3 END ADM
02/02/2018 Martillo neumatico picador 2,00 5,25 10,50 € 3 END ADM
0,00 €
TOTAL FEBRERO 56,20 €
31/03/2018 Compresor neumatico baja presion 31,00 16,00 496,00 € 3 END ADM
31/03/2018 Puntero martillo neumatico 31,00 0,40 12,40 € 3 END ADM
31/03/2018 Manguera compresor 31,00 0,40 12,40 € 3 END ADM
31/03/2018 Martillo neumatico picador 31,00 5,25 162,75 € 3 END ADM
31/03/2018 Martillo neumatico picador 31,00 5,25 162,75 € 3 END ADM
0,00 €











PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: BAC




FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
30/11/2017 BQ-2243/17 1,00 178,00 178,00 € 10 CQT ICQ
31/10/2017 BQ-2199/17 1,00 256,00 256,00 € 10 CQT ICQ
30/09/2017 BQ-1786/17 1,00 432,00 432,00 € 10 CQT ICQ
31/08/2017 BQ-17828/17 1,00 432,00 432,00 € 10 CQT ICQ
TOTAL DICIEMBRE 1.298,00 €
12/01/2018 SOLDADURAS 1,00 290,00 290,00 € 10 CQT ICQ
25/01/2018 SOLDADURAS 1,00 290,00 290,00 € 10 CQT ICQ
11/01/2018 PROBETAS 6,00 36,00 216,00 € 10 CQT ICQ
18/01/2018 PROBETAS 1,00 36,00 36,00 € 10 CQT ICQ
26/10/2018 PROBETAS 6,00 36,00 216,00 € 10 CQT ICQ
PREVISION SOLDADURAS 2,00 290,00 580,00 € 10 CQT ICQ
0,00 € 10 CQT ICQ
TOTAL ENERO 1.628,00 €
06/02/2018 assajos cordons creuetes pilars 11u 1,00 290,00 290,00 € 10 CQT ICQ
06/02/2018 PROBETAS 1,00 36,00 36,00 € 10 CQT ICQ
06/02/2018 PROBETAS 1,00 36,00 36,00 € 10 CQT ICQ
06/02/2018 PROBETAS 1,00 36,00 36,00 € 10 CQT ICQ
06/02/2018 PROBETAS 1,00 36,00 36,00 € 10 CQT ICQ
06/02/2018 PROBETAS 1,00 36,00 36,00 € 10 CQT ICQ
06/02/2018 PROBETAS 1,00 36,00 36,00 € 10 CQT ICQ
16/02/2018 PRISMATICA 1,00 55,00 55,00 € 10 CQT ICQ
19/02/2018 SOLDADURA 1,00 290,00 290,00 € 10 CQT ICQ
20/02/2018 PROBETAS 6,00 36,00 216,00 € 10 CQT ICQ
27/02/2018 PROBETAS 1,00 36,00 36,00 € 10 CQT ICQ
0,00 €
TOTAL FEBRERO 1.103,00 €
07/03/2018 SOLDADURA 1,00 290,00 290,00 € 10 CQT ICQ
09/03/2018 PROBETAS 1,00 36,00 36,00 € 10 CQT ICQ
06/03/2018 PROBETAS 1,00 36,00 36,00 € 10 CQT ICQ
13/03/2018 PROBETAS 3,00 36,00 108,00 € 10 CQT ICQ










958 - OBRA VALORACIÓN
MES PROVEEDOR MES ANTERIOR ORIGEN
FEBRERO MAUSA 210,80 0,00 210,80 €
FEBRERO CAL SILVESTRE 71,95 0,00 71,95 €
FEBRERO TRANSFEL 2.810,50 0,00 2.810,50 €
FEBRERO CATALONIA CERÀMICA 23,12 0,00 23,12 €
FEBRERO VIUDA VILA 260,00 0,00 260,00 €
FEBRERO 3.376,36 € 0,00 € 3.376,36 €
MARZO MAUSA 240,98 210,80 451,78 €
MARZO CAL SILVESTRE 71,95 71,95 €
MARZO TRANSFEL 983,00 2.810,50 3.793,50 €
MARZO CATALONIA CERÀMICA 23,12 23,12 €
MARZO VIUDA VILA 329,00 260,00 589,00 €
MARZO JODUL 6.503,70 6.503,70 €
MARZO 8.056,69 € 3.376,36 € 11.433,05 €
TOTAL COST PROVEEDORS 11.433,05 €
972 - AGENTS CÍVIC BSM VALORACIÓN
RESUMEN VALORACIÓN MATERIALES
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: MAUSA
COMANDA: 1 DOB EIN 343,38 €




FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
19/02/2018 EINES 1,00 102,40 102,40 € 1 DOB EIN
19/02/2018 MATERIAL SEG I SALUT 1,00 65,32 65,32 € 10 SSL SSL
26/02/2018 MATERIAL SEG I SALUT 1,00 43,08 43,08 € 10 SSL SSL
TOTAL FEBERO 210,80 €
20/03/2018 REA 3,00 2,30 6,90 € 1 DOB EIN
20/03/2018 CEPILLO 1,00 1,71 1,71 € 1 DOB EIN
20/03/2018 BROCHA 2,00 9,97 19,94 € 1 DOB EIN
02/03/2018 Pistola MAUSA 1,00 37,62 37,62 € 1 DOB EIN
16/03/2018 Moncolor imprimacion 1,00 47,13 47,13 € 1 DOB EIN
16/03/2018 Brocha virola 1,00 7,27 7,27 € 1 DOB EIN
20/03/2018 SIKA 1,00 12,82 12,82 € 1 DOB EIN
19/03/2018 BOMBA 1,00 24,71 24,71 € 1 DOB EIN
19/03/2018 GRASA LITICA 1,00 3,98 3,98 € 1 DOB EIN
20/03/2018 SIKATOP 2,00 39,45 78,90 € 1 DOB EIN
TOTAL MARZO 240,98 €
TOTAL AGRUPACIO:
1 DOB EIN








PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: TRANSFEL





FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
21/02/2018 SACAS 1,00 700,00 700,00 € 10 RES CON
23/02/2018 CONTAINER RUNA LIMPIA 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
23/02/2018 CONTAINER RUNA BAIXA DENS. 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
24/02/2018 CONTAINER RUNA LIMPIA 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
24/02/2018 CONTAINER RUNA BAIXA DENS. 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
26/02/2018 CONTAINER RUNA LIMPIA 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
26/02/2018 SACAS 1,00 700,00 700,00 € 10 RES CON
26/02/2018 CONTAINER RUNA LIMPIA 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
26/02/2018 MADERA LIMPIA 1,00 128,00 128,00 € 10 RES CON
27/02/2018 CONTAINER RUNA BAIXA DENS. 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
27/02/2018 CONTAINER RUNA LIMPIA 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
27/02/2018 CONTAINER RUNA BAIXA DENS. 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
0,00 €
TOTAL FEBERO 2.810,50 €
12/03/2018 RUNA SUCIA 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
21/03/2018 RUNA SUCIA 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
02/03/2018 CONTAINER RUNA BAIXA DENS. 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
01/03/2018 CONTAINER RUNA LIMPIA 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
01/03/2018 CONTAINER RUNA LIMPIA 5 M3 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
05/03/2018 RUNA SUCIA 1,00 142,50 142,50 € 10 RES CON
02/03/2018 MADERA 1,00 128,00 128,00 € 10 RES CON









972 - AGENTS CÍVIC BSM VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: JODUL





FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
02/03/2018 MORTER SEC M-7,5 224,00 0,95 212,80 € 5 MGT MCB
02/03/2018 GERO DE 10 960,00 0,13 120,00 € 5 MGT MCB
02/03/2018 PALETS ESPECIALS 9,00 11,32 101,84 € 5 MGT MCB
06/03/2018 MORTER SEC M-7,5 336,00 0,95 319,20 € 5 MGT MCB
06/03/2018 PALETS ESPECIALS 6,00 11,32 67,89 € 5 MGT MCB
06/03/2018 ABONO PALETS -7,00 9,32 -65,21 € 5 MGT MCB
06/03/2018 GERO DE 10 1.920,00 0,13 240,00 € 5 MGT MCB
06/03/2018 PALETS ESPECIALS 10,00 11,32 113,15 € 5 MGT MCB
07/03/2018 MORTER SEC M-7,5 112,00 0,95 106,40 € 5 MGT MCB
07/03/2018 TOTXANES 756,00 0,12 90,72 € 5 MGT MCB
07/03/2018 GERO DE 10 576,00 0,13 72,00 € 5 MGT MCB
07/03/2018 PALETS ESPECIALS 8,00 11,32 90,52 € 5 MGT MCB
08/03/2018 GERO DE 10 1.920,00 0,13 240,00 € 5 MGT MCB
08/03/2018 PALETS ESPECIALS 10,00 11,32 113,15 € 5 MGT MCB
08/03/2018 GUIX JADE 15,00 2,29 34,35 € 5 MGT MCB
08/03/2018 PALETS ESPECIALS 1,00 11,32 11,32 € 5 MGT MCB
09/03/2018 MORTER SEC M-7,5 112,00 0,95 106,40 € 5 MGT MCB
09/03/2018 TOTXANES 504,00 0,12 60,48 € 5 MGT MCB
09/03/2018 GERO DE 10 1.152,00 0,13 144,00 € 5 MGT MCB
09/03/2018 PALETS ESPECIALS 10,00 11,32 113,15 € 5 MGT MCB
09/03/2018 ABONO PALETS -17,00 9,32 -158,36 € 5 MGT MCB
12/03/2018 GERO DE 10 1.920,00 0,13 240,00 € 5 MGT MCB
12/03/2018 PALETS ESPECIALS 10,00 11,32 113,15 € 5 MGT MCB
12/03/2018 MORTER SEC M-7,5 336,00 0,95 319,20 € 5 MGT MCB
12/03/2018 PALETS ESPECIALS 6,00 11,32 67,89 € 5 MGT MCB
12/03/2018 ABONO PALETS -2,00 9,32 -18,63 € 5 MGT MCB
15/03/2018 MORTER SEC M-7,5 224,00 0,95 212,80 € 5 MGT MCB
15/03/2018 TOTXANES 1.008,00 0,12 120,96 € 5 MGT MCB
15/03/2018 PALETS ESPECIALS 8,00 11,32 90,52 € 5 MGT MCB
15/03/2018 ABONO PALETS -23,00 9,32 -214,25 € 5 MGT MCB
15/03/2018 PALETS GRUA 8,00 3,00 24,00 € 5 MGT MCB
19/03/2018 3180680 1,00 384,35 384,35 € 5 MGT MCB
28/03/2018 3180785 1,00 366,54 366,54 € 5 MGT MCB
28/03/2018 ABONO PALETS -18,00 9,32 -167,67 € 5 MGT MCB
23/03/2018 3180731 1,00 286,17 286,17 € 5 MGT MCB
22/03/2018 TOTXO 3 FORATS 1.080,00 0,24 257,04 € 5 MGT MCB
22/03/2018 SUPERMAO 1.120,00 0,26 291,20 € 5 MGT MCB
22/03/2018 PALETS 8,00 6,81 54,46 € 5 MGT MCB
22/03/2018 ABONO PALETS -19,00 9,32 -176,99 € 5 MGT MCB
20/03/2018 MORTER SEC M-7,5 168,00 0,95 159,60 € 5 MGT MCB
20/03/2018 GERO DE 10 1.344,00 1,25 1.680,00 € 5 MGT MCB
20/03/2018 PALETS ESPECIALS 10,00 9,32 93,15 € 5 MGT MCB
20/03/2018 ABONO PALETS 20,00 9,32 186,40 € 5 MGT MCB
0,00 €








972 - AGENTS CÍVIC BSM VALORACIÓN
MES PROVEEDOR MES ANTERIOR ORIGEN
DICIEMBRE TRANSFEL 133,00 133,00 €
DICIEMBRE JODUL 559,63 559,63 €
DICIEMBRE JMR PUBLICIDAD 366,84 366,84 €
DICIEMBRE ERNU 214,88 214,88 €
DICIEMBRE MAUSA 593,39 593,39 €
DICIEMBRE ALFAMBRA COPISTERIA 276,86 276,86 €
DICIEMBRE TECNOFUSTA 0,00 0,00 €
DICIEMBRE 0,00 €
ENERO TRANSFEL 133,00 133,00 266,00 €
ENERO JODUL 365,76 559,63 925,39 €
ENERO JMR PUBLICIDAD 0,00 366,84 366,84 €
ENERO ERNU 107,44 214,88 322,32 €
ENERO MAUSA 123,25 593,39 716,64 €
ENERO ALFAMBRA COPISTERIA 0,00 276,86 276,86 €
ENERO VIUDAVILA 554,00 0,00 554,00 €
ENERO TECNOFUSTA 465,65 0,00 465,65 €
ENERO 1.749,10 €
FEBRERO TRANSFEL 133,00 266,00 399,00 €
FEBRERO JODUL 925,39 925,39 €
FEBRERO JMR PUBLICIDAD 366,84 366,84 €
FEBRERO ERNU 322,32 322,32 €
FEBRERO MAUSA 716,64 716,64 €
FEBRERO ALFAMBRA COPISTERIA 276,86 276,86 €
FEBRERO VIUDAVILA 554,00 554,00 €
FEBRERO TECNOFUSTA 465,65 465,65 €
FEBRERO MANAU 43,56 43,56 €
FEBRERO ARMANGUE 625,92 625,92 €
FEBRERO BOMBEOS VALENZUELA 450,00 450,00 €
FEBRERO HORMICONSA 306,48 306,48 €
FEBRERO 1.558,96 €
MARZO TRANSFEL 399,00 399,00 €
MARZO JODUL 1.597,35 925,39 2.522,74 €
MARZO JMR PUBLICIDAD 366,84 366,84 €
MARZO ERNU 322,32 322,32 €
MARZO MAUSA 716,64 716,64 €
MARZO ALFAMBRA COPISTERIA 276,86 276,86 €
MARZO VIUDAVILA 554,00 554,00 €
MARZO TECNOFUSTA 465,65 465,65 €
MARZO MANAU 43,56 43,56 €
MARZO ARMANGUE 625,92 625,92 €
MARZO BOMBEOS VALENZUELA 450,00 450,00 €
MARZO HORMICONSA 306,48 306,48 €
MARZO CATALONIA CERAMIC
MARZO ARNELA COLL 180,00
MARZO NOTSON
MARZO 1.597,35 €
TOTAL COST PROVEEDORS 4.995,41 €
960 - LGTBI VALORACIÓN
RESUMEN VALORACIÓN MATERIALES
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: TRANSFEL





FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
31/12/2017 11764135 1,00 133,00 133,00 € 10 RES CON
30/12/2017 11763528 1,00 266,00 266,00 € 10 RES CON
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 399,00 €
22/01/2018 RUNA SUCIA 1,00 133,00 133,00 € 10 RES CON
TOTAL ENERO 133,00 €
19/02/2018 RUNA SUCIA 5M3 1,00 133,00 133,00 € 10 RES CON

















960 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018
PAGINA 1 DE 1
EMPRESA: JODUL




FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
31/12/2017 1706307 1,00 559,63 559,63 € 5 MGT MCB
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 559,63 €
23/01/2018 MORTER SEC M-7 56,00 0,95 53,20 € 5 MGT MOR
23/01/2018 FORMIGO SEC HS-25  25KG 30,00 1,80 54,00 € 5 MGT MOR
23/01/2018 MAPEGROUT T40 25KG 50,00 0,56 28,00 € 5 MGT MOR
23/01/2018 PALETS ESPECIALS 2,00 11,32 22,63 € 5 MGT MOR
23/01/2018 PALETS GRUA 2,00 3,00 6,00 € 5 MGT MOR
25/01/2018 GEROS DE 10 192,00 0,13 24,00 € 5 MGT MCB
25/01/2018 MORTER SEC M-5 SAC 25QG 56,00 2,05 114,80 € 5 MGT MOR
25/01/2018 KERAFLEX EXTRA S1 GRIS 25KG 50,00 0,69 34,50 € 5 MGT MOR
25/01/2018 PALETS EPECIALS 2,00 11,32 22,63 € 5 MGT MOR
25/01/2018 PALETS GRUA 2,00 3,00 6,00 € 5 MGT MOR
TOTAL ENERO 365,76 €
09/02/2018 Estructura corredera 90x120x10 pladur 1,00 118,00 118,00 € 5 MGT MOR
06/02/2018 kg mapecure e 25kg 25,00 5,25 131,25 € 5 MGT MOR
19/02/2018 GEROS DE 10 328,00 0,22 70,52 € 5 MGT MOR
19/02/2018 PALET NORMAL 2,00 6,81 13,62 € 5 MGT MOR
19/02/2018 30MIN GRUA 1,00 39,10 39,10 € 5 MGT MOR
19/02/2018 PALET ESPECIAL 2,00 11,32 22,63 € 5 MGT MOR
19/02/2018 FORMIGO SEC HS-25  25KG 56,00 1,80 100,80 € 5 MGT MOR
19/02/2018 MORTER 56,00 2,05 114,80 € 5 MGT MOR
TOTAL FEBRERO 610,72 €
05/03/2018 REIXA SELF 2,00 11,12 22,24 € 5 MGT MOR
02/03/2018 BORDILLO RECTE 24,00 5,65 135,60 € 5 MGT MOR
02/03/2018 RIGOLA GRIS 2,30 14,20 32,66 € 5 MGT MOR
02/03/2018 PALETS ESPECIALS 2,00 11,32 22,63 € 5 MGT MOR
05/03/2018 P.ZEUS ANTRACITA 30,24 12,00 362,88 € 5 MGT MOR
06/03/2018 CLAY GREY PORCEL 22,00 12,00 264,00 € 5 MGT MOR
09/03/2018 MORTER SEC 112,00 0,95 106,40 € 5 MGT MOR
09/03/2018 FORMIGO SEC HS-25  25KG 32,00 1,80 57,60 € 5 MGT MOR
09/03/2018 ADESILEX P7 1.250,00 0,34 430,00 € 5 MGT MOR
09/03/2018 PALETS ESPECIALS 4,00 11,32 45,26 € 5 MGT MOR
09/03/2018 ULTRACOLOR PLUS 40,00 2,35 94,08 € 5 MGT MOR
09/03/2018 GEROS DE 10 192,00 0,13 24,00 € 5 MGT MOR











960 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018







FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
30/11/2017 17F0034254 1,00 514,24 514,24 € 10 SSL VAR
31/12/2017 17F0036884 1,00 79,15 79,15 € 10 SSL VAR
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 593,39 €
17/01/2018 TOCHO 3 AGUJEROS 280X127X47mm 60,00 0,32 18,95 € 10 SSL VAR
17/01/2018 HORMIGON SECO H-25 15,00 1,98 29,70 € 10 SSL VAR
17/01/2018 SIKA MONOTOP-612 4,00 18,65 74,60 € 10 SSL VAR
TOTAL ENERO 123,25 €
0,00 € 10 SSL VAR
0,00 € 10 SSL VAR
0,00 € 10 SSL VAR

















960 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018







FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
0,00 €
TOTAL ENERO 0,00 €
16/01/2018 MARTILLO MAKITA HM-1213-C 1,00 540,00 540,00 € 1 DOB VAR
16/01/2018 PUNTERO DE 400mm 1,00 7,00 7,00 € 1 DOB VAR




















960 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018







FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
0,00 €
TOTAL DICIEMBRE 0,00 €
214X169X12,6X3 2,00 24,05 48,10 €
245X87,5X12,6X3 1,00 24,02 24,02 €
245X97,5X12,6X3 3,00 24,36 73,08 €
245X97,5X9,8X3 1,00 21,10 21,10 €
245X97,5X12,6X3 2,00 22,22 44,44 €
214X97,5X9,8X3 3,00 19,49 38,98 €
214X97,5X10,8X3 1,00 20,30 60,90 €
214X97,5X11,2X3 2,00 20,30 20,30 €
214X97,5X9,8X3 3,00 19,49 38,98 €
214X97,5X8,8X3 2,00 18,45 55,35 €
214X87,5X11,2X3 1,00 20,20 40,40 €















960 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018







FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
05/02/2018 CDA.BARRES 614,00 0,74 454,36 € 4 FER SFE
05/02/2018 4 UNITATS 52,80 1,45 76,56 € 4 FER SFE
05/02/2018 SERVEI 1,00 95,00 95,00 € 4 FER SFE

















MES PROVEEDOR MES ANTERIOR ORIGEN
FEBRERO TRANSFEL 650,00 650,00 €
FEBRERO MACIA 69,00 69,00 €
FEBRERO MAUSA 113,75 113,75 €
FEBRERO CAL SILVESTRE 46,00 46,00 €
FEBRERO MANAU 163,46 163,46 €
FEBRERO JODUL 193,27 193,27 €
FEBRERO FUSTES PENEDES 225,00 225,00 €
FEBRERO
FEBRERO 1.460,48 €
MARZO TRANSFEL 650,00 650,00 €
MARZO MACIA 69,00 69,00 €
MARZO MAUSA 15,08 113,75 128,83 €
MARZO CAL SILVESTRE 46,00 46,00 €
MARZO MANAU 163,46 163,46 €
MARZO JODUL 738,17 193,27 931,43 €













TOTAL COST PROVEEDORS 2.513,72 €
968 - RIPOLLET VALORACIÓN
RESUMEN VALORACIÓN MATERIALES
Fecha: 09/04/2018







FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
06/02/2018 fregona+cubo 1,00 3,98 3,98 €
06/02/2018 escoba domestica 3,00 1,99 5,97 €
06/02/2018 recogedor basura con mango 1,00 1,44 1,44 €
06/02/2018 pala corona cuadrada 1,00 9,00 9,00 €
06/02/2018 pala corona punta 1,00 9,00 9,00 €
06/02/2018 regle galvanizado 2,3 m 2,00 4,95 9,90 €
06/02/2018 foco halogeno 400 w 2,00 9,65 19,30 €
06/02/2018 bombilla halogena eco 4,00 2,05 8,21 €
06/02/2018 clavija goma schuko 2,00 4,04 8,08 €
06/02/2018 base goma schuko 2,00 5,99 11,97 €
06/02/2018 enrollacables mausa ip20 1,00 26,90 26,90 €
TOTAL FEBRERO 113,75 €















968 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018







FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
07/02/2018 carretilla normal rueda goma royal 1,00 29,12 29,12 €
07/02/2018 bote azulete extra 1,00 8,14 8,14 €

























968 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018







FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
09/02/2018 estructura corredera pladur 90x210x10 1,00 118,00 118,00 €
14/02/2018 Formigo sec H-25 1,00 65,00 65,00 €
14/02/2018 Morter 5,00 0,95 4,75 €
14/02/2018 Totxanes 10,00 0,12 1,20 €
14/02/2018 Palets especials 1,00 1,32 1,32 €
14/02/2018 Grua 1,00 3,00 3,00 €
0,00 €
TOTAL FEBRERO 193,27 €
02/03/2018 CIMENT COLA 40,00 7,40 296,00 € 5 MGT MCB
02/03/2018 PALETS ESPECIALS 1,00 11,32 11,32 € 5 MGT MCB
02/03/2018 RAJOLES 160,00 4,50 720,00 € 6 RAJ RAJ
02/03/2018 BEURADA 5,00 2,35 11,75 € 5 MGT MCB
09/03/2018 MORTER SEC M-7,5 112,00 0,95 106,40 €
09/03/2018 TOTXANES 504,00 0,12 60,48 €
09/03/2018 GEROS DE 10 1.152,00 0,13 144,00 €
09/03/2018 PALETS ESPECIALS 10,00 11,32 113,15 €
21/03/2018 SÓCOL CERÀMIC 140,00 1,53 213,58 €
26/03/2018 CUNYES, CREUTES, PONT D´UNIÓ 1,00 68,17 68,17 € 5 MGT VAR
27/03/2018 BEURADA 23,00 1,41 32,38 € 5 MGT MCB
















968 - OBRA VALORACIÓN
Fecha: 09/04/2018







FECHA CONCEPTO MEDICIÓN PREU U.M. IMPORT
14/02/2018 Premarco 214x97x76 1,00 45,00 45,00 €
14/02/2018 Premarco 214x97x91 1,00 45,00 45,00 €
14/02/2018 Premarco 214x87x91 2,00 45,00 90,00 €


















968 - OBRA VALORACIÓN
COMANDA HECHA
AGRUPACIÓN
225,00 €
EJECUTADO ORIGEN
225,00
